



# RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES

## RAPPORT GÉNÉRAL D'AVANCEMENT 2024

**COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CHARGÉ DE LA COORDINATION,  
DE LA PRÉPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS DU  
CAMEROUN À CARACTÈRE RÉGIONAL ÉLIGIBLES  
À LA STRATÉGIE « GLOBAL GATEWAY »  
DE L'UNION EUROPÉENNE.**

Avril 2025



## **RAPPORT GÉNÉRAL D'AVANCEMENT 2024**

**COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CHARGÉ DE LA COORDINATION,  
DE LA PRÉPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS  
DU CAMEROUN À CARACTÈRE RÉGIONAL ÉLIGIBLES  
À LA STRATÉGIE « GLOBAL GATEWAY »  
DE L'UNION EUROPÉENNE.**

### **Sommaire**

### Pages

Glossaire

02

Abréviations

03

Introduction

04

Organisation

05

Le Cameroun face à la stratégie « Global Gateway »

06

L'ancrage de la stratégie « Global Gateway » au  
Cameroun, les difficultés rencontrées

13

Le Cameroun et ses nouvelles perspectives à l'horizon du  
second cycle 2028-2034 de la stratégie « Global Gateway »

16

Annexes

17

# Glossaire

## 11<sup>ème</sup> FED

Onzième protocole financier pluriannuel de coopération ACP-UE, dans le cadre duquel ont été programmées les ressources européennes, allouées au développement des Etats ACP pour la période 2014-2020. Ce onzième protocole financier est le dernier sous le mécanisme du Fonds Européen de Développement (FED).

## ATF2024

2<sup>ème</sup> édition du Forum du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) sur les transports en Afrique (ATF 2024) s'est ouverte autour du thème : « L'Afrique en mouvement, accélérer la connectivité des transports et de la logistique durables ». Il s'est tenu du 18 au 20 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

## Blending

Mécanisme de mobilisation des financements additionnels extérieurs, par le mixage des subventions (dons) de l'Union européenne avec les prêts des autres institutions financières et organismes de développement.

## Cellule d'appui à l'Ordonnateur National du FED

Structure technique et opérationnelle placée sous l'autorité du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), Coordonnateur du Partenariat Cameroun-Union européenne, dont la mission est de l'assister et de l'appuyer dans le cadre de la mobilisation et de la gestion optimale, efficiente et efficace des ressources de la coopération européenne.

## Convention de financement

Document de coopération conjointement signé, matérialisant l'accord de financement de l'Union européenne pour la mise en œuvre d'un projet/programme de développement convenu avec le Gouvernement.

## City Climate Finance Gap Fund

Fonds fiduciaires créés en 2020 pour aider à combler le déficit de financement du climat urbain pour la stratégie de démarrage du climat et la préparation de projets dans les villes en voie de migration rapide des pays en développement.

## Institutions européennes de financement du développement (EDFI)

Créée en 1992, l'association des institutions européennes de financement du développement (EDFI sous son acronyme anglais) compte 15 membres dédiés au financement du secteur privé dans les pays émergents et en développement. EDFI a pour rôle de promouvoir la coopération technique et financière entre ses membres, ainsi qu'avec les

autres institutions financières de développement bilatérales, multilatérales et régionales.

## Fonds Européen de Développement (FED)

Principal Instrument européen de programmation du financement du développement dans le cadre des onze cycles successifs de la coopération ACP-UE, de 1957 à 2020.

## Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+)

Instrument financier externe de l'Union européenne (UE). Il soutient les partenariats internationaux et mobilise les investissements publics et privés dans le voisinage de l'UE et dans le monde.

## Global Gateway

Initiative de la Commission Européenne contribuant au développement des pays partenaires émergents et en développement dans le monde entier, notamment dans les domaines du numérique, de l'énergie et de l'environnement, en s'appuyant sur la mobilisation du secteur privé.

## NEPAD-IPPF

Mécanisme de Financement de la Préparation des Projets d'Infrastructures du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD, acronyme de l'anglais : New Partnership for Africa's Development). Fonds multi donateurs spécial hébergé par la Banque Africaine de Développement (BAD), il soutient les pays africains dans leur préparation de projets d'infrastructures régionales rentables dans les secteurs de l'énergie, du transport, des TIC, et des eaux transfrontalières.

## Partenariat Public et Privé (PPP)

Contrat administratif global, qui autorise une personne publique - ou une personne privée chargée d'une mission de service public - à confier à un tiers une mission globale incluant, d'une part le financement d'un ouvrage, sa construction ou sa transformation, d'autre part son entretien, son exploitation, sa maintenance, sa gestion ».

## Programme de Développement Economique et Social des Villes secondaires exposées à des facteurs d'instabilité (PRODESV)

Action européenne concernant essentiellement des zones d'accueil de réfugiés, de déplacés internes et d'autres migrants au Cameroun caractérisées par une pression sur les ressources disponibles, la cohabitation de populations autochtones et migrantes et par le risque voire l'éclatement de conflits sociaux.



# Abréviations

## Programme pour le Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA)

Initiative continentale adoptée par tous les pays africains pour mobiliser les ressources pour transformer l'Afrique avec les infrastructures modernes. Ses projets et programmes d'infrastructures transfrontalières touchent quatre secteurs principaux : énergie, transports, eaux transfrontalières et les TIC.

## Programme Indicatif National

Document cadre de coopération bilatérale avec l'Union européenne sous le régime du FED, fixant l'enveloppe d'allocation pays et les secteurs de concentration des ressources de coopération européenne.

## SND30

Stratégie Nationale de Développement pour la période 2020-2030. C'est le nouveau document de référence de la politique de développement nationale, adopté en novembre 2020, et qui remplace le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) arrivé au terme de sa décennie (2010-2020) d'implémentation.

## Team Europe ou « Equipe Europe »

Nouvelle approche, plus partenariale, plus inclusive de l'Union européenne avec ses Etats membres et leurs agences de coopération localement représentées. Outil clé du « Working better together », l'approche Equipe Europe vise à réunir les forces pour augmenter l'impact des actions de développement à travers la mise en place d'Initiatives Equipe Europe (IEE). Celles-ci permettent aux acteurs européens de se coordonner et de financer conjointement des projets dans les secteurs prioritaires de l'aide européenne. Sur le terrain, ces initiatives se déploient à l'échelle nationale et régionale.

## UMDF

Fonds de Développement Urbain et Municipal (UMDF, acronyme de l'anglais : Urban and Municipal Development Fund) lancé en 2019 pour soutenir l'engagement de la Banque Africaine de Développement dans et avec les villes. Le Fonds répond à la demande croissante des pays et des villes auprès de la Banque pour soutenir le développement urbain. L'UMDF fournit une assistance financière et technique aux gouvernements nationaux et locaux pour améliorer la gouvernance, la planification, et préparer les investissements dans le développement urbain durable pour des villes plus résilientes au changement climatique, vivables et productives, soutenant le développement socio-économique national et la réduction de la pauvreté.

**AFD** : Agence Française de Développement

**AFFIF** : Alternative Fuels Infrastructures Facility

**AGL** : Africa Global Logistics

**APD** : Avant-Projet Détaillé

**APS** : Avant-Projet Sommaire

**AT** : Assistance Technique

**BAD** : Banque Africaine de Développement

**BEI** : Banque Européenne d'Investissement

**CAON-FED** : Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED

**CEDEAO** : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest

**DCE** : Dossier de Consultation des Entreprises

**DUE** : Délégation de l'Union européenne

**EDF** : Electricité de France

**EIES** : Etudes d'Impact Environnementales et Sociales

**FED** : Fonds Européen de Développement

**FEICOM** : Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale

**KFW** : Kreditanstalt für Wiederaufbau (Établissement de crédit pour la reconstruction)

**MINEPAT** : Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

**PAD** : Port Autonome de Douala

**PAR** : Plan d'Action de Recasement (ou de Réinstallation)

**PAK** : Port Autonome de Kribi

**PIDA** : Programme pour le Développement des Infrastructures en Afrique

**PIN** : Programme Indicatif National

**PPP** : Partenariat Public-Privé

**SPV** : Special-Purpose Vehicle

**TIC** : Technologies de l'Information et de la Communication

**UC** : Unité de Compte

**UE** : Union européenne

**UMDF** : Urban and Municipal Development Fund

**VCY** : Voie de Contournement de Yaoundé

**ZIIPK** : Zone Industrielle Intégrée au Port Autonome de Kribi



**300  
milliards  
d'euros**  
à mobiliser d'ici  
2027

## Introduction

Lancée fin 2021, la stratégie européenne Global Gateway est une initiative de la Commission européenne sous Présidence Française de l'Union européenne.

Son objectif est de contribuer au développement des pays partenaires de l'Union européenne, en premier lieu sur le continent africain, à travers la mobilisation du secteur privé, pour accélérer les transitions numérique, énergétique et écologique dans les pays émergents et en développement.

**150  
milliards  
d'euros**  
de financements  
pour l'Afrique

La stratégie Global Gateway prévoit de mobiliser **300 milliards d'euros (196.788 milliards Fcfa) d'ici 2027** pour soutenir le financement d'infrastructures soutenables et de qualité, dans le respect des normes sociales et environnementales les plus élevées, conformément aux valeurs et aux normes de l'Union européenne.

Comme annoncé lors du Sommet Union européenne - Union africaine de février 2022, l'Afrique bénéficiera de la moitié des financements engagés, soit **150 milliards d'euros (98.394 milliards Fcfa)**.

En réponse à cette réforme au mécanisme de financement, le Cameroun a mis en place un Comité interministériel créé par Arrêté N°0003/MINEPAT du 20 mars 2023, chargé de la coordination et de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway ».

Ce comité, élargi à d'autres investisseurs, a pour but de saisir toutes les opportunités de financement en cohérence avec les priorités nationales définies dans la SND30.

Le présent rapport fait état de l'ensemble des activités menées au sein du Comité notamment, le point général sur la tenue des sessions, le suivi des recommandations y relatives et les perspectives d'activités pour les prochaines années.

# Organisation

Placé sous l'autorité du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, le comité interministériel créé par Arrêté N°0003/MINEPAT du 20 mars 2023 s'inscrit dans la dynamique de la maîtrise et l'accompagnement des administrations sectorielles, dans la formulation et la préparation mature des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, de la Team Europe et d'autres investisseurs.



Il est placé sous la Présidence du Secrétaire Général du MINEPAT et dispose d'un Secrétariat Technique. Après la signature de son acte de création, la décision N°00694/D/MINEPAT/SG signée du 05 juillet 2023 a formellement constaté les membres constituant les organes dudit comité interministériel, parmi lesquels le Secrétariat Technique en charge de :

- La préparation et l'organisation matérielle des réunions des Comités ;
- La rédaction des comptes-rendus et des rapports du Comité ;
- La mise en état des dossiers à soumettre à l'examen du Comité ;
- Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des directives et des recommandations du Comité ;
- Le suivi de la collecte des données et de l'exploitation des rapports du Comité ;
- L'exécution de toute autre tâche confiée par le Comité.

Cet organe devient ainsi la plaque tournante de cette instance de préparation de projets et d'échanges avec les différents partenaires de la Team Europe.

Sur la base d'une feuille de route présentée lors de la 1<sup>ère</sup> Session du Comité tenue le 04 octobre 2023, la stratégie adoptée par le Comité est axée sur un accompagnement de proximité auprès des administrations sectorielles et potentiels promoteurs de projets dans le but de constituer une banque de projets matures et éligibles aux critères de la stratégie « Global Gateway », ceci en vue de mobiliser les fonds octroyés par ladite stratégie au bénéfice de l'Etat du Cameroun.

Plusieurs séances de préparation et d'organisation matérielle effectuées par le Secrétariat Technique sous la direction d'une instance de Coordination portée conjointement par la Division de la Prévision et de la Préparation des Programmes et Projets et la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (CAON-FED), ont conduit à la tenue de trois (03) sessions entre 2023 et 2024.



## Session N°1 : 04 octobre 2023

Mobilisation des membres du Comité Interministériel, Appropriation de l'organisation et des fonctions qui leur sont assignées, présentation de la stratégie « Global Gateway » et validation de la feuille de route annuelle.



## Session N°2 : 12 janvier 2024

Présentation d'un premier portefeuille des projets à soumettre à la Stratégie « Global Gateway » pour le compte du Cameroun, exposé sur les avantages comparatifs des mécanismes de financement proposés par d'autres partenaires en marge de ladite stratégie.



## Session N°3 : 31 octobre 2024

Mise à contribution du secteur privé et de promoteurs de projets, constitution d'une banque de projets éligibles à la stratégie « Global Gateway » présentant un niveau conséquent de maturité et transmission de ladite Banque de Projets à la Commission européenne pour suite de la procédure.



# LE CAMEROUN FACE À LA STRATÉGIE « GLOBAL GATEWAY »

## La marche vers le Global Gateway

Le Gouvernement Camerounais à travers certaines actions financées par l'Union européenne, se voit bénéficier de cet instrument géopolitique destiné à combler les lacunes en matière d'infrastructures. Nous pouvons citer :

➤ Etude sur l'aménagement du territoire et le système de transport de la région transfrontalière Cameroun-Tchad et évaluation économique des composantes du Projet régional intégrateur du réseau routier dans la zone du Lac Tchad.



| Actions de l'UE                                                                                                                          | Entité /Prestataire    | Composantes & Projets étudiés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facilité de Coopération Technique</b><br>2015-2017 –<br>CF FED/2015/037-597<br><br><b>Contrat spécifique :</b><br>N° FED/2016/383-211 | <b>B2K Consultants</b> | <p><b>Composante 1 :</b> Construction du pont sur le fleuve Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad).</p> <p><b>Composante 2 :</b> Réhabilitation de la RN12 (Magada – Yagoua) et la RN1 (section Moutourouwa – Maroua).</p> <p><b>Composante 5 :</b> Entretien périodique de la RN1 (section N'Djaména-Bongor).</p> <p><b>Composante 6 :</b> Construction du poste de contrôle unique à Koutéré à la frontière Cameroun-Tchad.</p> <p><b>Composante 7 :</b> Construction du poste de contrôle unique à Kousséri, frontière Cameroun-Tchad.</p> <p><b>Projet 1 :</b> Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire entre le Cameroun et le Tchad- Ngaoundéré-N'Djaména, dans le prolongement de l'axe ferré Douala-Ngaoundéré.</p> <p><b>Projet 2 :</b> Etudes techniques en vue de la construction d'une digue-route, la protection des berges et l'aménagement des infrastructures hydro-agricoles le long du fleuve Logone entre Gobo et Kousséri, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun.</p> <p><b>Projet 3 :</b> Le bitumage de la route Kélo-Pala-Léré-Frontière Cameroun.</p> |



**Projet de renforcement de la route Nationale RN1 Moutourwa – Maroua (44km) y compris la voie de contournement de la ville de Maroua (Environ 6Km) – Lot 1 et de la RN 12 Magada-Yagoua (141km) – Lot 2, Région de l'Extrême-Nord/Cameroun.**

| Actions                                                                                                                                                                                                                                                          | Contrat / Autres                                                                                                         | Entité / Prestataire                    | Montant                                                     | Observations                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Etudes Techniques en vue du renforcement de la route Nationale RN1 Moutourwa – Maroua (44km) y compris la voie de contournement de la ville de Maroua (Environ 6Km) – Lot 1 et de la la RN 12 Magada -Yagoua (141km) – Lot 2, Région de l'Extrême-Nord/ Cameroun | Marché de services pour les actions extérieures de l'Union européenne N°FED 2016/375-527 et FED/2017/383-502             | INTEGC                                  | 794 360 000 €<br>(Contrat+Avenant 1, 2, 3, 4 et 5)          | Contrat achevé               |
| Subvention de l'Union européenne                                                                                                                                                                                                                                 | EU-Africa Infrastructure Trust Fund's                                                                                    | UE                                      | 30 000 000 €                                                |                              |
| Financement en mode Blending UE/BAD                                                                                                                                                                                                                              | Accord de Prêt<br>Projet d'Aménagement Territorial et de Promotion du Secteur Privé de la Région de l'Extrême Nord (PAT) | Banque Africaine de Développement (BAD) | 145 000 000 UC<br>(Unité de compte) soit 113 Milliards FCFA | Projet en cours de démarrage |



**Projet de construction d'un pont sur Le fleuve Logone (env. 620 ml) pour la facilitation du transport entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad) et des aménagements connexes**



| Actions                                                                                                                                                                                                                           | Contrat / Autres                                                                                                           | Entité / Prestataire | Montant                                            | Observations   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Etude sur l'aménagement du territoire et le système de transport de la région transfrontalière Cameroun-Tchad et évaluation économique des composantes du Projet régional intégrateur du réseau routier dans la zone du Lac Tchad | Facilité de Coopération Technique<br>2015-2017 - CF<br>FED/2015/037-597<br><br>Contrat spécifique :<br>N° FED/2016/383-211 | B2K Consultants      | 1 970 602 €<br>(Contrat + Avenant 1, 2, 3, 4 et 5) | Contrat achevé |

| SUITE | Actions                                                                                                                                                                                             | Contrat / Autres                            | Entité / Prestataire | Montant              | Observations                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|       | <b>Facilité Européenne d'Investissement AFIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Don investissements</li> <li>Don études et assistance technique</li> <li>Rémunération BAD (AFIF)</li> </ul> | CONVENTION DE DELEGATION<br>N° 2018/395-994 | UE                   | 40 946 200 €         | En attente du retour de l'Union européenne |
|       | Prêt FAD (Fonds Africain de Développement) au Cameroun (Travaux de construction de Pont, et ses routes d'accès)                                                                                     |                                             |                      | 33 320 000 €         |                                            |
|       | Prêt FAD au Cameroun (Travaux de construction de Pont, et ses routes d'accès et aménagement connexes)                                                                                               |                                             |                      | 11 460 000 €         |                                            |
|       | Don FAD au Tchad (Mesures de facilitation du transport et du transit – Gestion du programme)                                                                                                        |                                             |                      | 15 240 000 €         |                                            |
|       | Don FAD au Tchad (Travaux de pont, routes d'accès et aménagement connexes)                                                                                                                          |                                             |                      | 6 100 000 €          |                                            |
|       | Gouvernement du Cameroun (Travaux routiers et gestion de programme)                                                                                                                                 |                                             |                      | 6 680 000 €          |                                            |
|       | <b>Coût Total de l'Action</b>                                                                                                                                                                       |                                             |                      | <b>113 746 200 €</b> |                                            |



Construction du pont sur la Cross River (env. 402ml) pour la facilitation du transport sur le corridor Bamenda-Mamfe-Ekok-Enugu" entre le Cameroun et le Nigeria.

| Actions                                                                                                                                                                                             | Contrat / Autres                            | Entité / Prestataire | Montant              | Observations   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Facilité Européenne d'Investissement AFIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Don investissements</li> <li>Don études et assistance technique</li> <li>Rémunération BAD (AFIF)</li> </ul> | CONVENTION DE DELEGATION<br>N° 2018/396-771 | UE                   | 25 000 000 €         | Contrat achevé |
| Prêt FAD (Travaux routiers et de construction de Pont, accès et aménagements connexes) aux 2 pays                                                                                                   |                                             |                      | 238 830 000 €        |                |
| Don FAD (Mesures de facilitation du transport et du transit – Gestion du programme) à la CEDEAO                                                                                                     |                                             |                      | 20 420 000 €         |                |
| Prêt IDA Travaux routiers au Nigeria                                                                                                                                                                |                                             |                      | 23 500 000 €         |                |
| Prêt JICA Travaux routiers au Cameroun                                                                                                                                                              |                                             |                      | 34 500 000 €         |                |
| Gouvernement du Cameroun (Travaux routiers et gestion de programme)                                                                                                                                 |                                             |                      | 30 630 000 €         |                |
| Gouvernement du Nigeria (Travaux routiers et gestion de programme)                                                                                                                                  |                                             |                      | 18 000 000 €         |                |
| Commission de la CEDEAO (Gestion du programme)                                                                                                                                                      |                                             |                      | 1 010 000 €          |                |
| <b>Coût Total de l'Action</b>                                                                                                                                                                       |                                             |                      | <b>391 890 000 €</b> |                |

## ➤ Renouvellement de la ligne ferroviaire entre Bélabo et Ngaoundéré, Cameroun



| Actions                                                                                                                                                    | Contrat / Autres                                                                                                                     | Entité / Prestataire                         | Montant             | Observations                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Etudes de faisabilité pour le Renouvellement de la ligne ferroviaire entre Bélabo et Ngaoundéré / Cameroun                                                 | Marché de services pour les actions extérieures de l'Union européenne<br>N°FED 2018/397-353                                          | TECNICA Y PROYECTOS S.A (TYPISA)             | 550 000 €           | Contrat achevé                           |
| Accord de projet                                                                                                                                           | Accord de Subvention N°94004 <ul style="list-style-type: none"> <li>Don investissements</li> <li>Don Assistance technique</li> </ul> | DUE                                          | 23 500 000 €        | BEI tête de file                         |
|                                                                                                                                                            | Contrat de Financement N°84188                                                                                                       | BEI & AFD (Mutual Reliance Initiative (MRI)) | 106 000 000 € (BEI) |                                          |
|                                                                                                                                                            | Convention de Crédit N°CCM1536-01 N                                                                                                  |                                              | 126 000 000 € (AFD) |                                          |
| Coût Total de l'Action                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                              | 256 050 000 €       |                                          |
| Assistance Technique AT AA-001172<br>« PREPARATION PROJET FERROVIAIRE BÉLABO NGAOUNDERE » pour les études d'Avant-Projet Détaillé (APD, EIES, DCE)         |                                                                                                                                      | Groupement YUSKEL PROJET/ INTEGC/TEC QUATRO  | 1 650 000 €         | Contrat achevé                           |
| Assistance Technique AT AA-001078<br>« ASSISTANCE A L'UNITE DE GESTION DE PROJET FERROVIAIRE BÉLABO NGAOUNDERE » pour l'appui à la mise en œuvre du projet |                                                                                                                                      | /                                            | 3 750 000 €         | Procédure de contractualisation en cours |



## ➤ Projet de construction de la voie de Contournement de Yaoundé

| Actions                                                                                                                                                                                 | Contrat / Autres                                                                                                          | Entité / Prestataire | Montant                                 | Observations   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Assistance Technique à la Maîtrise d'ouvrage Etudes Techniques (APS/ APD/DCE) et Etudes d'Impact Environnemental et Social de la Voie de Contournement de la ville de Yaoundé, Cameroun | Contrat Cadre FWC SIEA 2018 – Lot 2 : Infrastructure, croissance durable et emplois - Demande de services n°2019/406001/1 | AETS                 | 160 460 € (Contrat + Avenant 1, 2 et 3) | Contrat achevé |



| Actions                                                                                                                                    | Contrat / Autres                                                                                                                                               | Entité / Prestataire                                                           | Montant                                            | Observations                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etudes Techniques (APS/ APD/DCE) et Etudes d'Impact Environnemental et Social de la Voie de Contournement de la ville de Yaoundé, Cameroun | Contrat de services N°FED 2018/396-280 + Engagement Additionnel CRIS N°2020/420-919                                                                            | CIRA SAS                                                                       | 1 970 602 €<br>(Contrat + Avenant 1, 2, 3, 4 et 5) | Contrat achevé                             |
| Requête du Gouvernement du Cameroun en vue de la mobilisation d'une subvention de l'Union européenne                                       | Correspondance N° 4911/MINEPAT/SG/ CAON/22 du 21 septembre 2024 adressée au Chef de Délégation de l'Union européenne pour le Cameroun et la Guinée Equatoriale | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire | 50 000 000 €                                       | En attente du retour de l'Union européenne |

➤ Programme de Développement Économique et Social des Villes Secondaires Exposées à des Facteurs d'Instabilité (PRODESV).



| Actions                    | Contrat / Autres                                                                                                                                | Entité / Prestataire              | Montant      | Observations                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| PRODESV<br>(Composante I)  | Programme Indicatif National (PIN) du 11 <sup>ème</sup> FED pour la coopération entre l'UE et la République du Cameroun<br>CRIS N° 2017/040-526 | UE – Gestion indirecte par la KFW | 20 000 000 € | Composante en cours d'achèvement |
|                            | Gouvernement du Cameroun – FEICOM (Contrepartie)                                                                                                |                                   | 1 500 000 €  |                                  |
| Coût Total de l'Action     |                                                                                                                                                 |                                   | 21 500 000 € |                                  |
| PRODESV<br>(Composante II) | Prêt KFW                                                                                                                                        |                                   | 8 600 000 €  |                                  |



➤ Programme d'Appui à la Gouvernance des Infrastructures Régionales et Nationales en Afrique Centrale (PAGIRN)

| Actions                                                                     | Contrat / Autres                                                                                                | Entité / Prestataire                   | Montant     | Observations                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| PAGIRN<br>(Composante 1 & 3)                                                | Convention de Financement<br>N°RCO/FED/040-731                                                                  | UE – Gestion indirecte par le Cameroun | 5 800 000 € | Composante en cours d'achèvement |
|                                                                             | Avenant au Contrat de services<br>N°2022/432-774<br>Composante 1 : Gouvernance des Infrastructures de Transport |                                        | 200 000 €   |                                  |
| Coût Total de l'Action                                                      |                                                                                                                 |                                        | 6 000 000 € |                                  |
| Trade and Transport Facilitation measures for strategic Corridors in Africa | Assistance Technique<br>« Formulation de la Composante Afrique Centrale de l'Action »                           |                                        |             |                                  |

## Premiers résultats du Comité

S'appuyant sur les intérêts de financement de l'Union européenne en Afrique Centrale et en particulier au Cameroun (voir annexe), le Comité a identifié et examiné plusieurs projets soumis par les administrations sectorielles suivant les critères d'éligibilités et les domaines prioritaires de la stratégie Global Gateway ainsi que leur niveau de maturité en vue de leur financement. Il en ressort les **04 projets retenus** :

### Projets marqués en flagship par l'Union européenne au mois de septembre 2024

- Voie de contournement de la ville de Yaoundé ;
- Projet de construction du barrage hydroélectrique de Kikot ;

### Projets examinés et retenus par le Comité

- Développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port Autonome de Kribi ;
- Réhabilitation de la route nationale N°3 : Yaoundé-Douala (pont de la Dibamba).



#### Voie de contournement de la ville de Yaoundé, Tronçon T3 :

Il s'agit d'un projet de transport urbain, dont les études ont été financées par l'Union européenne entre 2018 et 2022. Inscrit au plan Directeur Routier du Cameroun, le projet de construction de la voie de contournement de la ville de Yaoundé, en sa section N°3 défini prioritaire de par sa jonction entre l'autoroute Douala-Yaoundé et la route Nationale N°15, contribue ainsi à la compétitivité future du corridor stratégique n°5 Libreville-Kribi-Douala-N'Djaména.



#### Développement d'une zone industrielle intégrée au Port Autonome de Kribi :

Contribuant à la compétitivité des corridors stratégiques n°5 Libreville-Kribi-Douala-N'Djaména et n°6 Douala/Kribi-Kampala, le projet de développement d'une Zone Industrielle Intégrée de 2132 hectares au Port Autonome de Kribi (ZIIPK) a été identifié comme initiative pouvant faire l'objet d'un soutien financier dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l'Union européenne.

Porté par une société de développement du projet (SPV ZIIPK) constituée par le Port Autonome de Kribi et d'un consortium d'acteurs privés menés par Africa Global Logistics (AGL), ledit projet a pour objectif de créer un espace délimité servant à des fins industrielles et situé à proximité de services portuaires du Port Autonome de Kribi ainsi que d'infrastructures routières et ferroviaires envisagées.



### Réhabilitation de la route nationale N°3 : Yaoundé-Douala (pont de la Dibamba) :

Ce projet de transport routier représente les 215 premiers kilomètres du principal tronçon du corridor stratégique N°6 Douala/Kribi-Kampala actuellement pratiqué par les usagers en attendant la mise en service de l'autoroute en cours de construction. Reliant la région du Centre à celle du Littoral du Cameroun, ce projet de réhabilitation et de mise à niveau des services routiers existants, contribuera à la croissance économique du pays, à travers l'amélioration de la fluidité du trafic national et sous-régional, la réduction des accidents, l'augmentation de la valeur ajoutée des secteurs productifs dans leur zone d'influence et la mise en place d'un système de transport intégré et efficace pour les principales plateformes portuaires du pays : Port Autonome de Douala (PAD) et Port Autonome de Kribi (PAK).



### Projet de construction du barrage hydroélectrique de Kikot :

En cohérence avec la Stratégie Nationale de Développement à l'Horizon 2030 (SND30) et le Plan de Développement du Secteur de l'Electricité, un accord de développement conjoint a été conclu le 25 juin 2021 entre le Gouvernement du Cameroun et Electricité de France (EDF), pour le Projet d'aménagement Hydroélectrique de Kikot sur le fleuve Sanaga d'une puissance installée de 500 MW.

Au-delà de la maîtrise de l'équilibre offre-demande visée par une production accrue et stable de la capacité énergétique, il est également projeté un moteur de développement économique pour le pays à travers les opportunités d'exportation d'énergie vers le Tchad, mais aussi un bénéfice environnemental car le thermique occupe plus de 40% de la production électrique au Cameroun. Cette source d'énergie non renouvelable génère en plus, des gaz à effet de serre contribuant davantage au réchauffement climatique et à la pollution de l'air.

## Lobbying auprès de l'Union européenne



Besoin d'accompagnement de

**3,090**  
**milliards d'euros**

escomptés de la part de la stratégie  
« Global Gateway »

Après constitution de cette banque de projets primaires, le Comité a transmis, par correspondance signée du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, et adressée à l'Ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, en vue de sa transmission au Commissaire en charge des Partenariats internationaux de la Commission de l'Union européenne, cette liste de projets marquant ainsi la volonté du Gouvernement camerounais de saisir les opportunités et les possibilités à l'effet de financer et de réaliser des opérations d'investissement en droite ligne avec les domaines prioritaires de la stratégie « Global Gateway » (Voir Annexe 3 et 4) .

Cette Banque de projets est une requête d'appui au financement d'un coût global d'environ 4,075 milliards d'euros soit 2 673,02 milliards de FCFA, pour un besoin d'accompagnement de 3,090 milliards d'euros (2 026,90 milliards de FCFA) escomptés de la part de la stratégie « Global Gateway ».

# L'ANCRAGE DE LA STRATEGIE « GLOBAL GATEWAY » AU CAMEROUN, LES DIFFICULTES RENCONTREES

L'action du Comité Interministériel est essentiellement orientée vers :

- L'appui au Gouvernement pour renforcer l'appropriation de la stratégie « Global Gateway » par les structures opérationnelles ;
- La consolidation des outils d'identification et de priorisation des projets éligibles ;
- Le repositionnement et le plaidoyer auprès des partenaires.

Cependant, ce comité fait face à plusieurs défis.

## La non-maîtrise du mécanisme de financement « Global Gateway »

Le mécanisme financier pour réaliser la stratégie est constitué de l'assemblage :



**DONS**



**PRÊTS BONIFIÉS**

(taux réduit, remboursement étalé sur une longue période pour éviter le surendettement des pays partenaires).



**GARANTIES**

(pour protéger les investisseurs privés qui prennent des risques).

La mobilisation financière se fera via le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), des subventions au titre du budget de l'UE et des investissements des grands bailleurs européens et des autres institutions européennes de financement du développement (EDFI).

**Le Cameroun « peine » encore à satisfaire les critères d'éligibilité à certains guichets d'investissement qui pourraient être complémentaires à la stratégie Global Gateway.**

L'une des causes évoquées serait la dimension politique (questions de gouvernance) qui ne se déploie pas au même rythme que la dimension macroéconomique.

D'où la suggestion de mettre en place une stratégie claire afin que de manière opérationnelle, le Cameroun puisse remplir ces différents critères d'éligibilité aux financements disponibles.





# La faiblesse de la maturité des projets

Le niveau de maturité des projets éligibles en incubation au sein des administrations ne permet pas de soumettre à l'Union européenne, une demande de financement.

Le Comité a examiné un ensemble de 15 projets éligibles mais ces derniers relèvent que leur processus de maturation n'a pas encore abouti par manque :

- d'un Décret d'Utilité Publique ;
- d'une Conformité environnementale ;
- d'un visa de maturité ;
- d'un décret d'expropriation ;
- d'une habilitation à l'endettement.

Ces derniers ont été renvoyés en incubation.



**Les quatre (04) projets transmis à l'Union européenne nécessitent encore quelques autorisations qui dépendent essentiellement de notre volonté politique.**

**Les deux projets portés en flagship par l'Union européenne bénéficient quant à eux, d'un accompagnement de certains guichets de nos partenaires techniques et financiers à savoir :**

→ Une assistance technique financée par le City Climate Finance Gap Fund pour l'actualisation de l'EIES et du PAR relatifs au tronçon T3 de la Voie de Contournement de Yaoundé, en gestion par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) ;

→ Une assistance technique financée par le PIN régional pour l'Afrique Subsaharienne 2021-2027 pour le financement des Conseils mobilisés pour l'accompagnement de l'Etat dans le cadre du développement du projet hydroélectrique de Kikot-Mbebe, en gestion par l'AFD.

# La frilosité du secteur privé à soutenir les projets

Un dialogue avec le secteur privé a été mené par le Comité Interministériel dans le but de présenter l'ensemble des projets prioritaires pour le cycle 2024-2026 en vue de leur financement, conformément au mécanisme financier présenté ci-dessus.

Ainsi, le Cameroun pourrait bénéficier des lignes « Garanties » disponibles pour la protection des investissements du secteur privé.

Pour la majorité, les projets routiers présentés ne semblaient pas selon eux, ressortir un investissement rentable comme des autoroutes à péage communément exécutées dans la région Afrique Centrale. Il existe néanmoins quelques domaines d'activités éligibles à la stratégie « Global Gateway » qui offrent des possibilités de partenariats Public-Privé exploitables par le secteur privé européen œuvrant au Cameroun.

Le soutien gouvernemental serait nécessaire également pour le financement d'un projet de type PPP.

Le Comité s'est intéressé au cas de la Namibie.

Le gouvernement namibien a signé, en juin 2023, un accord avec le consortium franco-allemand Hyphen Hydrogen Energy et d'autres partenaires, prévoyant le lancement d'un grand complexe de production d'hydrogène vert dans le pays, pour un investissement de 10 milliards de dollars (6 041,5 milliards de FCFA), dont qui sera soutenu par des investissements, à hauteur d'un milliard d'euros (604,15 milliards de FCFA) de l'UE, de ses États membres et des institutions financières européennes.

L'impact transformateur de ce projet sur la Namibie et son économie est considérable car le port d'Anvers-Bruges en Belgique et l'Autorité portuaire namibienne (Namport) ont annoncé la construction prochaine d'une installation de stockage et d'exportation d'hydrogène et d'ammoniac décarbonés en Namibie pour un investissement de 267 millions de dollars.

Le Gouvernement Camerounais pourrait s'en inspirer pour ce qui est du projet Développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port Autonome de Kribi.



**Un milliard d'euros**  
de don soutenu  
par l'Union et  
ses États membres

**267 millions de dollars**

d'investissement  
pour la construction  
d'une nouvelle  
installation en  
Namibie



## L'insuffisance logistique dans l'exécution de ses missions

Le Comité, en vue d'atteindre ses objectifs, a mis en place un dispositif de veille informationnelle. Pour ce faire, trois (03) points focaux se sont rendus en Côte d'Ivoire en vue d'assister au 2<sup>ème</sup> Forum Africain des Transports (ATF2024) qui s'est tenu les 18 et 19 septembre 2024 au Sofitel Hôtel d'Abidjan, sous le thème « L'Afrique en mouvement - accélérer la connectivité durable des transports et de la logistique ».

A l'issue de ce Forum, le Comité a suggéré la mise à contribution des initiatives offertes par la BAD notamment :

- Le guichet NEPAD-IPPF, des requêtes de financement pour la préparation des projets ;
- Le guichet du Fonds Urbain et Municipal (UMDF) pour le financement du Projet Voie de Contournement de Yaoundé (VCY) et d'autres initiatives porteuses des villes du Cameroun ;
- La soumission d'un projet pilote mettant en exergue les nouvelles technologies et innovations stratégiques dans le secteur de transport en relation avec les atteintes des objectifs de la SND30, du PIDA et du Global Gateway.



Le Comité a besoin d'un meilleur accompagnement financier. Le niveau de dialogue nécessite une plus grande et meilleure organisation. Aussi, la mise à contribution de certains organes nationaux et institutions sous-régionales de décisions, commence à être nécessaire pour un meilleur portage politique des besoins du Gouvernement Camerounais à travers la stratégie « Global Gateway ».

# LE CAMEROUN ET SES NOUVELLES PERSPECTIVES A L'HORIZON DU SECOND CYCLE 2028-2034 DE LA STRATEGIE « GLOBAL GATEWAY »

À travers la stratégie « Global Gateway », l'UE a souhaité créer un instrument géopolitique permettant des investissements pérennes et durables dans les infrastructures des pays partenaires du voisinage européen, d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes ainsi que d'Asie.

L'Afrique Centrale et le Cameroun en particulier, sont motivés à saisir cette offre équitable et durable, sans rapport de dépendance cachée, concentrée sur les besoins spécifiques des pays partenaires.

A cet effet, le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire dans sa fonction de Coordonnateur du Partenariat Cameroun-Union européenne, entend poursuivre l'œuvre qui a débuté le 31 janvier 2023 lors de l'atelier région (Afrique centrale) de haut niveau de présentation de l'instrument financier « Global Europe » et de la stratégie d'investissement « Global Gateway » à travers ce Comité sous son autorité.

Ainsi, le Cameroun s'activera dans la 2<sup>ème</sup> moitié du premier cycle de la stratégie « Global-Gateway » 2021-2027, à mieux préparer le 2<sup>ème</sup> cycle « Global-Gateway » qui couvrira la période 2028-2034 de la manière suivante :

➤ **Participation du Cameroun au Global Gateway Forum de 2026**

➤ **Veille informationnelle auprès des pays et institutions ayant bénéficié des fonds « Global Gateway »**

➤ **Dialogue de proximité avec les autres partenaires de la Team Europe**

➤ **Contribution à la coordination régionale du « Global Gateway » en Afrique Centrale**

➤ **Obtention de la validation par la commission européenne de financements des projets soumis à leur attention**

➤ **Recherche des guichets d'investissements complémentaires à la stratégie « Global Gateway »**

➤ **Appui à la maturation des projets éligibles identifiés**

## RAPPORT GÉNÉRAL D'AVANCEMENT 2024

**COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CHARGÉ DE LA COORDINATION,  
DE LA PRÉPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS  
DU CAMEROUN À CARACTÈRE RÉGIONAL ÉLIGIBLES  
À LA STRATÉGIE « GLOBAL GATEWAY »  
DE L'UNION EUROPÉENNE.**

### Annexes

### Pages

**Annexe 1 :** Textes de création et de constatation des membres du Comité interministériel

18-25

**Annexe 2 :** Liste des projets prioritaires UE-Afrique Global Gateway 2023

26-31

**Annexe 3 :** Liste des projets identifiés éligibles par le Comité Global Gateway

32-33

**Annexe 4 :** Transmission des projets retenus à l'Ambassadeur du Cameroun à Bruxelles

34-40

**Annexe 5 :** Rencontres du Secrétariat Technique

41-66

**Annexe 6 :** Sessions du Comité Interministériel

67-90



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

ARRRETE N° **00000003** /MINEPAT DU **20 MARS 2023**  
 portant création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie «Global Gateway» en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs.-

**LE MINISTRE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,**

- Vu** la Constitution ;  
**Vu** la loi n°2018/11 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;  
**Vu** la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;  
**Vu** la loi n°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2022, modifiée et complétée par l'ordonnance n°2022/004 du 27 avril 2022 ;  
**Vu** le décret n°2008/220 du 04 juillet 2008 portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire ;  
**Vu** le décret n°2001/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;  
**Vu** le décret 2018/191 du 02 mars 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;  
**Vu** le décret n°2018/9387/CAB/PM du 30 novembre 2018 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des Comités, Groupes de travail interministériels et ministériels, modifié et complété par le décret n°2020/0998/CAB/PM du 13 mars 2020;;  
**Vu** l'arrêté n°025/CAB/PM du 05 février 2019 fixant le montant des indemnités de session versées lors des travaux des comités et Groupes de Travail Interministériels et Ministériels ;  
**Vu** la circulaire n°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l'Exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'exercice 2023.

|                                           |     |         |  |
|-------------------------------------------|-----|---------|--|
| Coopération - Cameroun - Union Européenne |     |         |  |
| Cellule d'Appui à l'FCN - FRED            |     |         |  |
| ARRIVEE le <b>20 MARS 2023</b>            |     |         |  |
| Info                                      | Sad | Clavier |  |
| COORDO                                    |     |         |  |
| CF                                        |     |         |  |
| GOUV                                      |     |         |  |
| REG                                       |     |         |  |
| INFRA                                     |     |         |  |
| CDSP                                      |     |         |  |
| RAF                                       |     |         |  |
| ATC                                       |     |         |  |
| REG                                       |     |         |  |
| Observations:                             |     |         |  |

**ARTICLE 1<sup>er</sup>.**- Il est créé au sein du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, un Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs, ci-après dénommé le « Comité ».

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE |             |
| VISA                         |             |
| 000682                       | 06 MAR 2023 |
| PRIME MINISTER'S OFFICE      |             |

**ARTICLE 2.-** Placé sous l'autorité du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, le Comité est chargé :

- de diffuser, sur le territoire national, la Stratégie « **Global Gateway** » qui permet de mobiliser des financements par des mécanismes de mixage du don et du prêt (Blending), dans les secteurs prioritaires que sont : l'écologie, le numérique, la croissance durable et la création d'emplois décents, la santé, l'éducation et la formation professionnelle ;
- d'accompagner les ministères et les administrations sectoriels concernés par les domaines prioritaires de la Stratégie, dans la sélection et la priorisation des projets éligibles à la stratégie « Global Gateway », en prenant en compte leur ancrage à la SND30, leur contribution à l'intégration économique régionale et africaine, et leur conformité aux exigences de la stratégie « Global Gateway » ;
- d'encadrer le processus de maturation de chaque projet conduit par le Maître d'Ouvrage concerné et le cas échéant les autres pays bénéficiaires dudit projet ;
- de susciter l'intérêt des autres pays et les institutions financières internationales pour le financement des projets sélectionnés ;
- de faire un plaidoyer pour l'inscription des projets retenus dans le Programme d'Investissement Prioritaire du Gouvernement et le Plan d'endettement ;
- d'accompagner la préparation des requêtes du/des Gouvernement(s) à destination des institutions financières internationales et des autorités de l'Union Européenne en vue de la mobilisation des ressources du Global Europe.

**ARTICLE 3.- (1)** Le Comité est composé ainsi qu'il suit :

**Président** : le Secrétaire Général du MINEPAT.

**Vice-Présidents** :

- le Directeur Général de l'Economie et de la Programmation des Investissements Publics ;
- le Directeur Général de la Coopération et de l'Intégration Régionale.

**Membres** :

- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- un (01) représentant du Ministère des Finances ;
- le Directeur des Affaires avec l'Europe / MINREX ;
- le Chef de Division de la Coopération et du Partenariat / MINTP ;
- le Directeur des Opérations Urbaines / MINH DU ;





- le Directeur des Etudes, des Programmes et de la Coopération / MINADER ;
- le Chef de Division de la Coopération et de la Programmation / MINFOF ;
- le Directeur Général de l'Observatoire National des Changements Climatiques / MINEPDED ;
- le Chef de Division des Etudes, de la Prospective et de la Coopération / MINEE ;
- le Directeur des Infrastructures et Réseaux d'accès aux Technologies de l'Information et de la Communication / MINPOSTEL ;
- le Chef de Division des Etudes, de la Planification, de la Programmation et de la Coopération/MINT ;
- le Chef de Division des Etudes, de la Prospective et du Partenariat / MINPMEESA ;
- le Chef de Division des Etudes, de la Prospective et de la Coopération / MINEFOP
- un (01) représentant de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA).

(2) Le Président du Comité peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

**ARTICLE 4.-** Pour l'accomplissement de ses missions, le Comité dispose d'un Secrétariat Technique composé ainsi qu'il suit :

**Coordonnateur :** Le Chef de Division de la Prévision et de la Préparation des Programmes et Projets ;

**Coordonnateur Adjoint :** Le Coordonnateur de la Cellule d'Appui à l'ordonnateur du Fonds Européen de Développement (CAON-FED).

**Membres :**

- le Directeur de la Coopération Nord-Sud et des Organisations Multilatérales au MINEPAT ou son représentant ;
- le Directeur de l'Intégration Régionale au MINEPAT ou son représentant ;
- un (01) représentant du Ministère des Travaux Publics ;
- un (01) représentant du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain ;
- un (01) représentant du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ;
- un (01) représentant du Ministère des Forêts et de la Faune ;



- un (01) représentant du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ;
- un (01) représentant du Ministère de l'Eau et de l'énergie ;
- un (01) représentant du Ministère des Postes et Télécommunications ;
- un (01) représentant du Ministère des Transports ;
- un (01) représentant du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat ;
- un (01) représentant du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
- le Chef de Cellule de la Centralisation des Projets d'Investissement Public au MINEPAT ;
- le Chef de Cellule de la Normalisation et de la Maturation des Projets au MINEPAT ;
- un (01) représentant de la Cellule de la Normalisation et de la Maturation des Projets au MINEPAT ;
- deux (02) représentants de la Cellule de la Centralisation des Projets d'Investissement Public au MINEPAT ;
- deux (02) représentants de la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED.

**ARTICLE 5.-** Le Secrétariat Technique est chargé de :

- la préparation et de l'organisation matérielle des réunions du Comité ;
- la rédaction des comptes rendus et des rapports du Comité ;
- la mise en état des dossiers à soumettre à l'examen du Comité ;
- le suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des directives et des recommandations du Comité ;
- le suivi de la collecte des données et de l'exploitation des rapports du Comité ;
- l'exécution de toute autre tâche confiée par le Comité.

**ARTICLE 6.-** Le Secrétariat Technique se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Coordonnateur.

**ARTICLE 7.-** Les membres du Comité sont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent.

**ARTICLE 8.-** La composition du Comité et du Secrétariat Technique est constatée par arrêté du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.

**ARTICLE 9.- (1)** Le Comité se réunit au moins une (01) fois par trimestre, sur convocation de son Président.





(2) Les convocations accompagnées du projet d'ordre du jour ainsi que des documents de travail sont adressés aux membres trois (03) jours au moins avant la date de la réunion.

(3) A l'issue de chaque session, le Président du Comité adresse un rapport au Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.

(4) Un rapport général des sessions du Comité est adressé au Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire à la fin de chaque année.

**ARTICLE 10.-** La durée du Comité est alignée au cycle de programmation des projets financés par la Stratégie Global Gateway.

**ARTICLE 11.- (1)** Les fonctions de Superviseur, Président, de Vice-Président, Membre du Comité, de Coordonnateur et de Membre du Secrétariat technique sont gratuites.

(2) Toutefois, les intéressés ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, bénéficient d'indemnités de session conformément à la réglementation en vigueur.

**ARTICLE 12.- (1)** Les frais de fonctionnement du Comité sont supportés par le budget du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.

(2) Le Président du Comité est l'ordonnateur du budget. Il désigne un régisseur pour assurer les opérations comptables.

**ARTICLE 13.-** Le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

|                                      |
|--------------------------------------|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE<br>VISA |
| 000682 / 06 MAR 2023                 |
| PRIME MINISTER'S OFFICE              |

Yaoundé, le 20 MARS 2023

LE MINISTRE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION  
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,



Alamine Ousmane Mey

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET  
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

000000697  
DECISION N°-----/D/MINEPAT/SG/du 20 Mars 2023 portant constatation de la composition des organes du Comité Interministériel chargé de la Coordination, de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway ».

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

- Vu la Constitution ;  
Vu la loi n°2018/11 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;  
Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;  
Vu la loi n°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2022, modifié et complété par l'ordonnance n°2022/004 du 27 avril 2022 ;  
Vu le décret n°2008/220 du 04 juillet 2008 portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire ;  
Vu le décret n°2001/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;  
Vu le décret 2018/191 du 02 mars 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;  
Vu l'arrêté N°00000003/MINEPAT du 20 Mars 2023 portant création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel chargé de la Coordination, de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs.  
Vu le décret n°2018/9387/CAB/PM du 30 novembre 2018 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des Comités, Groupes de travail interministériels et ministériels, modifié et complété par le Décret N° 2020/0998/CAB/PM du 13 mars 2020 ;  
Vu l'arrêté n°025/CAB/PM du 05 février 2019 fixant le montant des indemnités de session versées lors des travaux des comités et Groupes de Travail Interministériels et Ministériels ;  
Vu la circulaire n°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l'Exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'exercice 2023.

|                                           |     |         |  |
|-------------------------------------------|-----|---------|--|
| Coopération - Cameroun - Union Européenne |     |         |  |
| Cellule d'Aide à l'ON - FEP               |     |         |  |
| Arrivée le: 11 JUL 2023                   |     |         |  |
| N° d'entrée: 472                          |     |         |  |
| Info                                      | Sad | Classer |  |
| COORD                                     |     |         |  |
| CF                                        |     |         |  |
| GOUV                                      |     |         |  |
| DRE                                       |     |         |  |
| CDS                                       |     |         |  |
| ATC                                       |     |         |  |
| REG                                       |     |         |  |
| AUTRES                                    |     |         |  |
| Observations: H                           |     |         |  |

DECIDE :

Article 1<sup>er</sup>. – La présente Décision constate la composition des organes du Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » ainsi qu'il suit :



## 1. LE COMITE

Président : Le Secrétaire Général du MINEPAT : **Monsieur TCHOFFO Jean.**

Vice-Présidents :

- Le Directeur Général de l'Economie et de la Programmation des Investissements Publics : **Monsieur TAMBA Isaac.**
- Le Directeur Général de la Coopération et de l'Intégration Régionale : **Monsieur MOHAMADOU LAWAL.**

Membres :

- Un représentant des Services du Premier Ministre ;
- Le Chef de la Division du Suivi / MINFI : **Monsieur Abdoulaye Karim HAYATOU WELL ;**
- Le Directeur des Affaires avec l'Europe / MINREX : **Monsieur ETEKI NKONGO Charles René Aurélien ;**
- Le Chef de Division de la Coopération et du Partenariat / MINTP : **Madame BAKABO Yolande Dorimène ;**
- Le Directeur des Opérations Urbaines / MINHDU : **Monsieur MEKINDA Claude Patrick ;**
- Le Directeur des Etudes, des Programmes et de la Coopération / MINADER : **Monsieur NTAKEU KOUMTOUZOI Bruno Armel ;**
- Le Chef de Division de la Coopération et de la Programmation / MINFOF : **Monsieur MOUNCHAROU Georges ;**
- Le Directeur Général de l'Observatoire National des Changements Climatiques / MINEPDED : **AMOUGOU Joseph Armathé ;**
- Le Chef de Division des Etudes, de la Prospective et de la Coopération / MINEE : **Monsieur ETOUNDI Guy Siméon ;**
- Le Directeur des Infrastructures et Réseaux d'accès aux Technologies de l'Information et de la Communication / MINPOSTEL : **Monsieur NNANGA AYISSI Jean Paul ;**
- Le Chef de Division des Etudes, de la Planification, de la Programmation et de la Coopération/MINT : **NGIDJOI BEA Roger ;**
- Le Chef de Division des Etudes, de la Prospective et du Partenariat / MINPMEESA : **Monsieur BOBBO MAMOUDOU ;**
- Le Chef de Division des Etudes, de la Prospective et de la Coopération / MINEFOP : **Madame NGU FOMEDE Comfort ;**
- Un représentant de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA).

## 2. LE SECRETARIAT TECHNIQUE

Coordonnateur : Le Chef de Division de la Prévision et de la Préparation des Programmes et Projets : **Monsieur MZOGANG Patrick Kévin ;**

Coordonnateur Adjoint : Le Coordonnateur de la Cellule d'Appui à l'ordonnateur du Fonds Européen de Développement (CAON-FED) : **Monsieur ABDOULLAHI Aliou.** ✓

Membres :

- Le Directeur de la Coopération Nord-Sud et des Organisations Multilatérales au MINEPAT : **Monsieur NJIE Thomas KINGUE**
  - Le Directeur de l'Intégration Régionale au MINEPAT : **Madame BEKOLO Dorothy ;**
  - Le Directeur de l'Electricité (MINEE) : **Monsieur OMGBA OYONO Lionel ;**
- 

- Le Chef de Cellule Adjoint des Projets Routiers à Financement Conjoint (MINTP) : **Monsieur NJONTU Maurice** ;
- Le Chef de Cellule des Projets et Programmes (MINADER) : **Madame SAMEKOMBA NANG Amandine Epse AFOUMBE** ;
- Le Chef de Cellule de la Programmation et des Projets : **Monsieur TADONG SAA Jules Leonel** ;
- Le Sous-Directeur de la Planification et du Développement des Télécommunications/TIC : **Monsieur NGA Bertrand Kisito** ;
- Le Chef de la Cellule de la Prospective, de la Planification et de la Programmation (MINT) : **Monsieur BELINGA Denis** ;
- Le Chef de Cellule des Projets (MINPMEESA) : **Monsieur FEUBI PAMEN Éric Patrick** ;
- Un représentant du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain ;
- Un représentant du Ministère de l'Emploi et la Formation Professionnelle ;
- Un représentant du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ;
- Le Chef de Cellule de la Centralisation des Projets d'Investissement Public au MINEPAT : **Madame NGO BELL Martine Valérie** ;
- Le Chef de Cellule de la Normalisation et de la Maturation des Projets au MINEPAT : **Monsieur ELIME OBAM Narcisse** ;
- **Madame ZAMBO EBA'A Winnie** /Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED ;
- **Monsieur TCHOUDJANG Martial**/Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED ;
- **Madame BIKOY Pauline**, Ingénieur d'Etudes/Cellule de la Centralisation des Projets d'Investissement Public au MINEPAT ;
- **Monsieur MEYE ANDA Ebenezer**, Cadre/Cellule de la Normalisation et de la Maturation des Projets au MINEPAT ;
- **Monsieur BEBGA NGUIDJOÏ Thomas Gaël**, Cadre/Cellule de la Centralisation des Projets d'Investissement Public au MINEPAT.

Article 2.- La Présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. /-

Yaoundé, le

05 JUL 2023

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE,

  
**Alamine Ousmane Mey**





# EU-Africa flagship projects



#GlobalGateway #TeamEurope


January 2025

## Regional – Africa

- **Africa-EU space partnership programme** in the field of Space and Earth Observation to support Africa's use of new technologies and data
- **Climate adaptation and resilience in Africa**  
Mobilisation of investments and insurance schemes and solutions for climate resilience
- **Private mobilisation fund** for climate resilience investments in land-use and water
- **Sustainable Aviation Fuels**  
Support the global development and use of sustainable aviation fuels
- **Global Maritime Technology Cooperation Centres: phase 2**  
Achieve the energy-efficiency and greenhouse-gas targets of the International Maritime Organization
- **MAV+: manufacturing and access to vaccines**  
Medicines and health technology products

## Regional – Southern Neighbourhood

- **Medusa cable**  
Connect Northern Africa with European countries to increase the speed of internet, opens up digital economies, and provide high-speed interconnectivity for education and research networks
- **Partnerships with private institutional investors** on climate-smart solutions, digital transformation, and financial inclusion
- **Energy Efficiency in Buildings**  
Support the transition to low-carbon, energy-efficient and climate resilient buildings and construction sectors through technical assistance and concessional loans
- **Social Enterprise Fund**  
Facilitating access to finance for social enterprises, and supporting innovative business models for young people and women



## Regional – Sub-Saharan Africa

- **AfricaConnect4**  
Enhance research and education networks with high-speed connectivity, e-services, and data infrastructure, focusing on women's and girls' empowerment
- **Africa-Europe Digital Regulators Partnership**  
Supporting the Digital Transformation Strategy for Africa 2020-2030, and Support regulator capacity building for better connectivity and broadband mapping
- **Data Governance**  
Development of data policy frameworks and data use cases, and identification of investments in green and secure data infrastructure
- **NaturAfrica**  
Support biodiversity conservation and socio-economic development through integrated landscape approach across six terrestrial biomes and four coastal and marine areas
- **Digital Health** for Health Systems Strengthening and Universal Health Coverage
- **Sexual and reproductive health and rights in Sub-Saharan Africa**  
Improve access to quality Sexual and Reproductive Health commodities by enhancing supply chain management
- **Regional Teachers Initiative for Africa**  
Supporting improved teacher education and training, and increasing the number of qualified teachers
- **Youth Mobility for Africa**  
Enhance learning, mobility, and higher education cooperation between Africa and the EU, promoting Africa as a study destination and youth empowerment
- **VET Toolbox 2:** enhanced delivery of demand-driven skills development for investment in Africa

● Digital ● Climate and Energy ● Transport ● Health ● Education and Research

The flagship projects in this infographic do not capture the whole of the Team Europe engagement in the countries. They capture concrete Team Europe investments under Global Gateway. They will be accompanied by soft measures in a 360° approach, so as to improve the policy, regulatory and business environment, develop skills, foster innovation and transfer technology. The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the EU. Source: European Commission – Eurostat/GISCO

# EU-Africa flagship projects

## Tunisia

- Construction of a first undersea high-voltage electricity cable interconnection between Italy and Tunisia (ELMED interconnection)
- 1.7 GW renewable energy programme: financing an estimated 100 km of transmission lines
- Promoting sustainable coastal agricultural practices in the Gulf of Tunis
- Development of the SouthH2Corridor to supply competitive renewable hydrogen to Europe
- Medlink: developing large-scale renewable energy (solar, wind, batteries) and high voltage direct current interconnectors between Algeria and Tunisia and Europe

## Morocco

- Construction of hydrogen power plant in Morocco
- Sustainable urban development with the Fonds d'Equipement Communal (FEC)
- Large-scale Global Green Hydrogen project (Argentina, Morocco, Namibia) to establish sustainable green ammonia production facilities
- Production of methanol for green shipping
- Modernisation of the conventional National Office of Railways (ONCF) infrastructure
- Extension of 37 km of the tramway network in the Rabat-Salé-Témara agglomeration

## Algeria

- Development of the SouthH2Corridor to supply competitive renewable hydrogen to Europe
- Medlink: developing large-scale renewable energy (solar, wind, batteries) and high voltage direct current interconnectors between Algeria and Tunisia and Europe

## Egypt

- High voltage electrical interconnection in the Eastern Mediterranean between Europe and Africa passing from Egypt to Greece (GREGY project)
- Expansion of the Gabal Asfar Wastewater Treatment Plant
- Loans and grants to private and public companies to invest in Green and Sustainable Industries
- Supporting green transition with the Nexus for Food, Water and Energy (NWFE) approach
- Production of methanol for green shipping
- Modernisation of the Alexandria Area Control Centre
- Upgrading of the 118 km Tanta-El Mansoura-Damietta railway line
- Improving healthcare access in Egypt through diagnostic centers, advanced hospitals, and strategic medical partnerships

# EU-Africa flagship projects

## Senegal

- Cleanup of Hann Bay (Dakar)
- Irrigation programme PARIIS, and rural development programme PADAER II
- Just Energy Transition Partnership: boost renewable energy deployment, targeting 40% of Senegal's electricity capacity by 2030
- Casamance project: upgrade and operation of the port of Ziguinchor
- Construction of Bus Rapid Transit system in Dakar
- Development of Dakar Bus Public Transport Network
- Construction of modular airports
- MAV+: manufacturing and access to vaccines, medicines and health technology products

## Cape Verde

- Construction of Pump and Storage Facility in Santiago island
- Mindelo port expansion

## Gambia

- Towards Green Growth: ensuring an efficient and reliable access to energy
- Expansion & rehabilitation of Port of Banjul

## Guinea Bissau

- Rehabilitation of the road Bissau / Safim – Sao Domingos - Mpack - Senegal border – 115 km

## Mauritania

- Construction of data centre in Nouakchott and submarine cable
- Senegal River Valley development and resilient project
- High-tension electric interconnection line between Nouakchott and Kiffa
- Construction of land-based and maritime/port infrastructures

## Ghana

- Solar power plant Kaleo
- Integrated Bauxite and Aluminium project
- Kpong Hydropower Dam Rehabilitation
- Rehabilitation feeder and farm roads
- MAV+: manufacturing and access to vaccines, medicines and health technology products

## Togo

- Enhance coastal protection through nature-based solutions

## Benin

- Upgrade of large-scale solar power plant and photovoltaic minigrids by the West African Power Pool (WAPP)
- Scaling-up road networks along strategic corridors in Benin
- Treatment plant for waste water in the west of Cotonou
- Renovation and construction of professional and technical schools
- Port of Cotonou: support to the development of the port sector

## Côte d'Ivoire

- Development of solar power plant in Boundiali, Serebou and Kossou, and extension, reinforcement and upgrading of networks
- High voltage transmission line (backbone)
- WASUNA project: building an innovation platform around the Taabo hydroelectric scheme
- Sustainable coffee: strengthening value chain and climate resilience
- Sustainable cocoa: from deforestation to reforestation
- Safe Birth Project

# EU-Africa flagship projects

## Nigeria

- Support digitalisation: infrastructure upgrades, tech start-up support, digital skills training, and digital governance for privacy and cybersecurity
- Generation and evacuation infrastructure for on-grid renewable energy projects
- Jigawa Solar photovoltaic project: building a 50-100 MW public solar power plant
- Construction of about 150 small photovoltaic-hybrid mini-grids
- Provision of combi-tracks solar energy and horticulture
- Lagos Inland Water Transport construction and upgrading
- MAV+: local production of vaccines and medicines
- Safe Birth Project
- Rehabilitation and equipment of TVET training institutions in Benue, Plateau and Oyo States

## Chad

- N'Djamena Airport: renovate the runway, the freight and passenger terminal
- Modernisation and rehabilitation of the N'Djamena – Douala corridor

## Democratic Republic of the Congo

- Construction of a 10 000 km regional fiber-optic backbone across DRC, Zambia, Zimbabwe, Malawi, and Mozambique
- Extension of digital connectivity: roll-out of the fibre optic backbone and installation of 850 Solar-power cell phones towers in rural and underserved areas
- Rehabilitation and expansion of drinking water infrastructure in the major city of Mbuji Mayi
- Improving and securing electricity generation from renewable energies: rehabilitation of the Ruzizi II hydropower plant and common switchgear of hydroelectric power plants INGA I and II
- Kolwezi–Solwezi Power Interconnector Project
- Strategic partnership on critical raw materials being explored
- Construction of Ruzizi III regional hydropower plant for DRC, Rwanda, and Burundi
- Virunga National Park conservation and development initiative
- Investment in the Lobito Corridor

## Cameroon

- Construction of the Nachtigal Hydroelectric dam (420 MW)
- Modernisation of the industrial tool and energetic transition of Sodecoton
- Construction of Yaounde bypass

## Gabon

- Programme de Remise à Niveau (PRN): major rehabilitation & upgrade program of the Transgabonais railway corridor

## Republic of Congo

- Extension and upgrading of the infrastructures of the autonomous Port of Pointe-Noire

## Rwanda

- Kigali Wholesale Market construction and development
- CRM Partnership Roadmap
- Construction of Ruzizi III regional hydropower plant for DRC, Rwanda, and Burundi
- MAV+: manufacturing and access to vaccines, medicines and health technology products

## Burundi

- Improving access to electricity in Bujumbura
- Construction of Ruzizi III regional hydropower plant for DRC, Rwanda, and Burundi
- Health System Support Program III (PASS III) to contribute to the expansion of universal health coverage



# EU-Africa flagship projects

## Ethiopia

- EU-Africa-India digital corridor
- Rehabilitation and modernisation of the national transmission grid in Ethiopia
- Sustainable coffee: strengthening value chain and climate resilience
- Cool Port Addis

## Djibouti

- EU-Africa-India digital corridor
- Doubling the capacity of the desalination plant, construction of a solar energy plant
- Djibouti airport development project

## Somalia

- EU-Africa-India digital corridor
- Somalia connectivity expansion
- Rehabilitation of irrigation infrastructure along the Shabelle and Juba rivers

## South Sudan

- Uganda - South Sudan Power Interconnection Project

## Uganda

- Rehabilitation of Nalubaale-Kiira Hydropower Plant (380MW)
- CRM Partnership Roadmap
- Sustainable coffee: strengthening value chain and climate resilience
- Uganda - South Sudan Power Interconnection Project
- Safe Birth Project
- Building WASH facilities in schools

## Tanzania

- Investing in mobile networks
- EU-Africa-India digital corridor
- CRM Partnership Roadmap
- Construction of Zambia - Tanzania - Kenya (ZTK) Transmission Interconnector
- Construction of Kakono Hydropower Plant
- Sustainable coffee: strengthening value chain and climate resilience
- Tanzanian sustainable urban food investment project
- Msimbazi Basin Development Project
- Gender Transformative Action: holistic gender support package including digital and green components

## Seychelles

- Port Victoria rehabilitation and extension

## Kenya

- Construction of digital infrastructure for last mile connectivity of underserved areas
- EU-Africa-India digital corridor
- Modernisation of the Olkaria geothermal power plant
- Transfer of innovative Polish biogas technology to the agricultural sector
- Construction of Zambia - Tanzania - Kenya (ZTK) Transmission Interconnector
- Sustainable coffee: strengthening value chain and climate resilience
- Mwache water project
- Construction of Bus Rapid Transit system in Nairobi

# EU-Africa flagship projects

## Angola

- Solar Park for Rural Electrification to give access to electricity to more than 200 000 households
- Rehabilitation of a 98km length section of the road EN140 between Mussende and Cangandala
- Establishment of a green and digital corridor between the Portuguese Port of Sines and the Angolan Port of Barra Do Dande
- Investment in the Lobito Corridor
- TVET infrastructure and modernisation of agricultural vocational training

## Zambia

- Construction of a 10 000 km regional fiber-optic backbone across DRC, Zambia, Zimbabwe, Malawi, and Mozambique
- Rehabilitation of the Kariba Dam
- Construction of Zambia – Tanzania – Kenya (ZTK) Transmission Interconnector
- Kolwezi–Solwezi Power Interconnector Project
- CRM Partnership Roadmap
- Investment in the Lobito Corridor
- Safe Birth Project
- Support to early childhood development

## Malawi

- Construction of a 10 000 km regional fiber-optic backbone across DRC, Zambia, Zimbabwe, Malawi, and Mozambique
- Upgrade of the Eastern Backbone Power Transmission
- Sustainable coffee: strengthening value chain and climate resilience

## Zimbabwe

- Construction of a 10 000 km regional fiber-optic backbone across DRC, Zambia, Zimbabwe, Malawi, and Mozambique
- Rehabilitation of the Kariba Dam

## Namibia

- Construction of 85 MW solar PV plant combined with electrolyzers
- Implementation of partnership on raw materials value chains and renewable hydrogen
- Financial platforms for green hydrogen

## South Africa

- Implementation of Time Synchronization System to improve cybersecurity level of national Air Traffic and Navigation Service
- Just Energy Transition Partnership to accelerate the decarbonisation of the country's economy
- Expansion of a biogas plant (Bio2Watt project) producing biogas from animal waste and other waste sources
- Financial platforms for green hydrogen
- MAV+: manufacturing and access to vaccines, medicines and health technology products

## Mozambique

- Construction of a 10 000 km regional fiber-optic backbone across DRC, Zambia, Zimbabwe, Malawi, and Mozambique
- Construction of National Control Centre for Energy Infrastructure, power supply improvement
- Coastal Protection in Beira
- Modernisation and extension of two hydropower plants
- VaMoz Digital : investing on digital literacy and skills for youth

## Madagascar

- Investing in mobile networks
- 320 MW increase of renewable energy production with various subprojects
- Talaky Be project: set-up of hydro-agricultural infrastructures, rehabilitation/building of rural roads and 3 300 hectares of irrigated perimeters
- Supporting Salama agency for central drug purchasing
- Safe Birth Project
- Improving the vocational and Technical Education system

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets  
du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du  
financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs ».



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

## Projets éligibles à la stratégie Global Gateway pour le Compte du Cameroun

| N°         | Secteur              | Intitulé du projet                                                                | Administrations /Institutions promotrices         | Cout du projet |                   | Contributions de l'Etat et de ses partenaires Public et Privés |                   | Observations                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |                                                                                   |                                                   | Millions d'€   | Milliards de FCFA | Millions d'€                                                   | Milliards de FCFA |                                                                                                                                                                                                               |
| Priorité 1 |                      |                                                                                   |                                                   |                |                   |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | Transport Urbain     | Voie de contournement de la Yaoundé – Tronçon T3 (22,84 km)                       | Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain | 210            | 137,8             | 160                                                            | 105               | 1 <sup>er</sup> projet présent sur la cartographie des projets depuis 2021. Etudes techniques financées par l'Union européenne. Montant du don de l'Union européenne espéré à hauteur de 50 millions d'euros. |
| 2          | Energie              | Projet de construction du Barrage hydroélectrique de Kikot - Mbebe                | Ministère de l'Eau et de l'Energie                | 1 830          | 1 200,4           | 915                                                            | 600,2             | 50millions d'euros de don annoncé par l'Union européenne à mobiliser.                                                                                                                                         |
| 3          | Transport Routier    | Réhabilitation de la route Nationale N°1 NGAOUNDERE – GAROUA                      | Ministère des Travaux Publics                     | 345,20         | 226,43            | 345,20                                                         | 226,43            | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en Blending.                                                                                                                                          |
| 4          | Transport Logistique | Projet de développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port de Kribi (ZIIPK) | Port Autonome de Kribi / AGL                      | 795            | 521,5             | 400                                                            | 262,4             | Don sollicité de l'Union européenne pour appuyer le projet.                                                                                                                                                   |
| 5          | Transport Routier    | Réhabilitation de la route Nationale N°3 YAOUNDE - DOUALA                         | Ministère des Travaux Publics                     | 211,11         | 138,5             | 211,11                                                         | 138,5             | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending.                                                                                                                                          |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets  
du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du  
financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs ».



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

## Projets éligibles à la stratégie Global Gateway pour le Compte du Cameroun

| N°         | Secteur              | Intitulé du projet                                                                                                                           | Administrations /Institutions promotrices                                                                                            | Cout du projet |                   | Contributions de l'Etat et de ses partenaires Public et Privés |                   | Observations                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | Millions d'€   | Milliards de FCFA | Millions d'€                                                   | Milliards de FCFA |                                                                                                                                                                                        |
| Priorité 2 |                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                |                   |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                        |
| 1          | Transport Urbain     | BRT YAOUNDE                                                                                                                                  | Communauté Urbaine de Yaoundé                                                                                                        | 50             | 32,8              | 50                                                             | 32,8              | Etudes techniques financées par l'AFD. Favorable à l'obtention d'un don de l'Union européenne.                                                                                         |
| 2          | Transport Urbain     | BRT DOUALA                                                                                                                                   | Communauté Urbaine de Douala                                                                                                         | 152,45         | 100               | 152,45                                                         | 100               | Phase 1 financée par la BM. Sollicitation des dons de l'Union européenne pour la phase 2 : Extension des lignes non prises en charge par la BM et financement de la phase exploitation |
| 3          | Transport Routier    | Réhabilitation de la route nationale N°5 DOUALA BEKOKO - LOUM - PONT DU NKAM – BANDJOUN                                                      | Ministère des Travaux Publics                                                                                                        | 358,21         | 234,5             | 358,21                                                         | 234,5             | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending.                                                                                                                   |
| 4          | Numérique            | Inventaire forestier national en vue de la gestion durable des ressources forestières et fauniques du Cameroun                               | Ministère de la Forêt et de la faune                                                                                                 | 304,90         | 200               | 304,90                                                         | 200               | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending                                                                                                                    |
| 5          |                      | Télésurveillance 2 Millions d'Ha du couvert forestier et pour la mise en œuvre des plans d'aménagement dans 50 Forêts communales du Cameroun | Association des Communes Forestières du Cameroun et le Centre Technique de la Forêt communale /                                      | 22             | 14,43             | 20                                                             | 13,12             | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending                                                                                                                    |
| 6          | Climat               | Développement des forêts urbaines dans 05 villes pilotes du Cameroun « opération 10 millions d'arbres)                                       | Association des Communes Forestières du Cameroun et le Centre Technique de la Forêt communale / Ministère de la Forêt et de la faune | 25             | 16,40             | 20                                                             | 13,12             | Projet ajouté à la demande de l'Union européenne. Secteur prioritaire visé par la stratégie Global Gateway. Favorable à l'obtention d'un don de l'Union européenne                     |
| 7          |                      | Muraille Verte du Logone                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 50             | 32,80             | 40                                                             | 26,24             |                                                                                                                                                                                        |
| 8          |                      | Muraille Verte du Septentrion ( 36 Communes)                                                                                                 |                                                                                                                                      | 60             | 39,36             | 49,5                                                           | 32,47             |                                                                                                                                                                                        |
| 9          | Eau & Assainissement | Travaux de protection des berges du Mayo Kaliao à Maroua                                                                                     | Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain                                                                                    | 46,04          | 30,20             | 46,04                                                          | 30,20             | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending                                                                                                                    |
| 10         |                      | Construction des drains principaux dans la ville de Maroua                                                                                   | Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain                                                                                    | 18,30          | 12                | 18,30                                                          | 12                | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending                                                                                                                    |
| 11         | Transport Logistique | Exploitation d'un réseau de Transport Public des personnes par autobus de plus de 50 Places à Yaoundé                                        | Salem Tours Mfoundi / CUY                                                                                                            | 33,89          | 22,23             | 33,89                                                          | 22,23             | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending                                                                                                                    |
| 12         | Energie              | « WASTE TO ENERGY » (WTE) un système moderne de gestion des déchets ménagers                                                                 | Consortium SCANIA/RHT/BLUEENERGY/ELOFHANSON / CUY /CID                                                                               | 760,6          | 498,9             | 467,55                                                         | 306,7             | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending                                                                                                                    |





COOPERATION CAMEROUN - UNION EUROPEENNE  
CAMEROON - EUROPEAN UNION COOPERATION

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Republic of Cameroon  
Ministère de l'Economie, de la Planification  
et de l'Aménagement du Territoire  
Ministry of Economy, Planning and Regional  
Development

## **4<sup>ème</sup> REUNION RESTREINTE DE LA COORDINATION DU SECRETARIAT TECHNIQUE**

*Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs.*

**Date :** Mercredi 08/11/2023

**Heure :** 11 heures

**Lieu :** CAON-FED

**Participants (En salle) :**

- ❖ CAON (Coordonnateur - Présidence de séance, Expert Infrastructures)
- ❖ MINEPAT /D4P (Co-Présidence de séance)

## **ORDRE DU JOUR PROPOSE**

### **1-Mot introductif (CAON – D4P/MINEPAT)**

### **2-Rappel des recommandations de la première session du Comité "GG " du 04/10/23 et état de leur mise en oeuvre**

### **3-Organisation du Secrétariat Technique pour la tenue de la 2<sup>ème</sup> session du Comité " GG " prévue pour Décembre 2023**

### **4-Echanges et recommandations (TOUS)**

### **5- Divers**

(Détails page suivante)



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION  
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING  
AND REGIONAL DEVELOPMENT

00N° 06009 /MINEPAT/SG/DPPPP/CAON-FED/24

Yaoundé, le 28 NOV 2024

**LE MINISTRE,**

Coordonnateur du Partenariat Cameroun-Union européenne

A/To

**Son excellence Monsieur l'Ambassadeur du Cameroun  
en Belgique**

Brugmann Avenue 131 Contact : +32 2 340 61 11

**-Bruxelles -**

**Objet :** Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs.

**Transmission de la banque de projets du Cameroun Eligibles à la stratégie « Global Gateway »**

Le 6e Sommet Union africaine - Union européenne tenu à Bruxelles en février 2023 a été l'occasion pour la Présidente de la Commission européenne d'annoncer aux Chefs d'Etat la décision de l'Union européenne (UE) de mettre en place une stratégie d'investissement « Global Gateway » qui vise à mobiliser 150 milliards d'euros d'ici 2027 en faveur de l'Afrique dans le but de financer des projets d'infrastructures durables et de qualité. Cette enveloppe, mise en œuvre dans le cadre d'une approche « Team Europe », sera engagée via le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), des subventions au titre du budget de l'UE et des investissements d'institutions financières telles que la Banque Européenne d'Investissement (BEI), l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque allemande de développement (KfW), etc.

L'Union européenne s'est ainsi fixée de grandes ambitions tout en modifiant substantiellement la manière dont elle organise sa coopération extérieure et ses flux de financement hors d'Europe. En se dotant d'un nouvel instrument financier de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, baptisé « Global Europe », l'UE se donne les moyens de renforcer son action extérieure. En effet « Global Europe » remplace dix instruments financiers et programmes qu'utilisait l'UE entre 2014 et 2020, notamment le Fonds Européen de Développement (FED) qui était hors budget.

La stratégie d'investissement « Global Gateway » quant à elle soutiendra notamment la création de corridors de transports stratégiques, durables et sécurisés, l'objectif étant d'intégrer les réseaux de transports multimodaux africain et européen conformément aux cadres régionaux et continentaux, et d'adapter lesdits réseaux au potentiel économique de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Au regard du caractère régional et de l'approche multi pays de cette opportunité, le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'aménagement du Territoire (MINEPAT) a, en marge de la 45e session du Conseil Conjoint des Ministres ACP-UE, obtenu l'accord de l'Union européenne pour l'organisation au Cameroun du séminaire de présentation de ce nouveau mécanisme.

Concrétisant cette volonté affirmée, le mardi 31 janvier 2023 à Yaoundé, le MINEPAT a coprésidé avec Madame Myriam FERRAN, Directrice Générale Adjointe de la Direction des Partenariats Internationaux à la Commission européenne l'atelier de haut niveau de présentation de l'instrument financier « Global Europe » et de la stratégie d'investissements « Global Gateway » au profit de la région Afrique Centrale.

En exécution d'une des résolutions de cet atelier et dans le but de saisir toutes les opportunités de financement en cohérence avec les priorités nationales définies dans la SND30, le Cameroun a mis en place, par Arrêté N°0003/MINEPAT du 20 mars 2023, un Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway », élargis à d'autres investisseurs.

Ce Comité a, par la suite, sélectionné quatre (04) projets prioritaires en quête d'appui au financement d'un coût global d'environ 4,075 milliards d'euros pour un besoin d'accompagnement de **3,090 milliards d'euros** escomptés de la part de stratégie « Global Gateway ».

En vue de faire connaître à notre partenaire européen cette volonté du Gouvernement camerounais de saisir les opportunités et les possibilités à l'effet de financer et de réaliser des opérations d'investissement en droite ligne avec les domaines prioritaires de la stratégie « Global Gateway », j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir transmettre la banque de projets ci-jointe à l'attention de Madame le Commissaire Jutta Urpilainen, en charge des Partenariats internationaux de la Commission de l'Union européenne, à toutes fins utiles. /-

PJ:

Banque des quatre (04) projets du Cameroun éligibles à la stratégie "Global Gateway" 

Copie:

- MINETAT/SGPR
- MINSG/PM
- MINREX
- DUE Cameroun



**Alamine Ousmane Mey**



## RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON



### MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

### MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

*Comité interministériel chargé de la coordination, de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » de l'Union européenne.*

## 1<sup>ère</sup> BANQUE DE PROJET

- 1) Voie de contournement de la ville de Yaoundé;
- 2) Projet de construction du barrage hydroélectrique de Kikot ;
- 3) Développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port Autonome de Kribi ;
- 4) Réhabilitation de la route nationale N°3 : Yaoundé-Douala (pont de la Dibamba).



*\*Les fiches synthétiques desdits projets sont jointes à la présente pour plus de détail*



En conformité avec l'engagement pris en juin 2021 par les dirigeants du G7, la toute première grande étape franchie au titre de la stratégie «Global Gateway» a été le paquet d'investissements Afrique-Europe, d'environ 150 milliards d'euros d'investissements consacrés au renforcement de la coopération avec les partenaires africains mais aussi à la mobilisation du secteur privé européen, de l'Equipe Europe et de tous les opérateurs de développement dans l'opérationnalisation de cette stratégie sur le terrain, à travers l'identification, le cofinancement et la réalisation de projets concrets. A cet effet, le Gouvernement Camerounais soumet par la présente le besoin en financement de **3,090 milliards d'euros** pour les quatre (04) projets prioritaires suivants :

### 1) Construction de la Voie de contournement de la ville de Yaoundé;

Il s'agit d'un projet de transport urbain, inscrit au plan Directeur Routier du Cameroun. Le projet de Construction de la voie de contournement de la ville de Yaoundé, se décompose en deux composantes.

La **composante N°1** qui consiste à construire une voie de contournement de la ville de Yaoundé de 90,54 km d'un profil de 2 x 2 voies avec une chaussée projetée en béton bitumineux. Cette voie se découpe en quatre sections suivantes :

- Section T1, entre la RN3 (Mbankomo) et la RN10 (Nkolmeyang) d'environ 37,7 km ;
- Section T2, entre la RN10 (Nkolmeyang) et la RN1(Nkozoa) d'environ 21,8 km ;
- Section T3, entre la RN1(Nkozoa) et l'Autoroute Yaoundé-Douala d'environ 22,54 km ;
- Section T4, entre l'Autoroute Yaoundé-Douala et la RN3 (Mbankomo) d'environ 8,5 km.

La **composante N°2** quant à elle vise à viabiliser quatre pôles de développement urbains en orbite autour d'elle dans les localités de SOA, MBANKOMO, OKOLA et MFOU (1200 ha).

Intéressée, la Banque Européenne d'Investissement a effectué une mission d'identification par ses experts du **07 au 10 octobre 2024** sur la section N°3 définie prioritaire de par sa jonction entre l'autoroute Douala-Yaoundé et la route Nationale N°15, contribuant ainsi à la compétitivité future du corridor stratégique n°5 Libreville-Kribi-Douala-N'Djamena. Cette mission de la BEI a été menée conjointement avec les experts de la Délégation de l'Union européenne (DUE), de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC).

La première phase de ce projet débutera par la construction de section N°3 nommée « **T3** » dont le coût de construction s'élève à de 175 062 945 000 FCFA soit **267 271 672 euros**. Une fiche synthétique du projet est jointe à la présente et la liasse documentaire technique peut être consultée via lien drive suivant : <https://drive.google.com/drive/folders/1pjfal2li0IAPgbHJTqooF5CqInWdJRu?usp=sharing>

### 2) Projet de construction du barrage hydroélectrique de Kikot ;

En cohérence avec la Stratégie Nationale de Développement à l'Horizon 2030 (SND30) et le Plan de Développement du Secteur de l'Electricité, un accord de développement conjoint a été conclu le 25 juin 2021 entre le Gouvernement du Cameroun et **Electricité de France (EDF)** pour le Projet d'aménagement Hydroélectrique de Kikot sur le fleuve Sanaga d'une puissance installée de 500 MW.

Le 25 septembre 2023, les deux parties ont créé Kikot-Mbebe Hydro Power Company SA (KHPC), société de projet chargée de la conception, la construction et l'exploitation du futur aménagement hydroélectrique.

Au-delà de la maîtrise de l'équilibre offre-demande visée par une production accrue et stable de la capacité énergétique, il est également projeté un moteur de développement économique pour le pays à travers les opportunités d'exportation d'énergie vers le Tchad mais aussi un bénéfice environnemental, car le thermique occupe plus de 40% de la production électrique au Cameroun ; cette source d'énergie non renouvelable génère en plus, des gaz à effet de serre qui contribuent d'avantage au réchauffement climatique et à la pollution de l'air.

En droite ligne avec les textes de l'Accord de Paris, ce recours à l'hydroélectricité est d'autant plus bénéfique que, suivant les composantes du projet décrites dans la fiche d'information synthétique du projet, celui-ci contribuera à la création d'opportunités d'affaires pour le secteur privé et bancaire, l'amélioration des conditions de vie des populations, la création d'emplois direct et indirect, le désenclavement de la zone d'impact du projet ainsi que développement socio-économique du pays et de la sous-région Afrique centrale.

Actuellement dans sa phase d'Avant-projet détaillé (APD), le projet de construction a été estimé à 1000 Milliards de FCFA en 2023 à la suite des études d'Avant-Projet Sommaire (APS), ce coût sera précisé en début 2025, période correspondant à la fin des études APD. Le Gouvernement Camerounais sollicite **une subvention à hauteur de 100 millions d'euros** pour un meilleur adressage de la problématique d'accès à l'énergie par les riverains qui représente un levier important de la croissance socio-économique du pays.

[https://drive.google.com/drive/folders/1yT71IN7I4VbUCQIivj0Mm\\_TskfOlzfQG?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1yT71IN7I4VbUCQIivj0Mm_TskfOlzfQG?usp=sharing)

### 3) Développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port de Kribi ;

Compte tenu des importantes retombées socio-économiques attendues, notamment la contribution à la compétitivité des corridors stratégiques n°5 Libreville-Kribi-Douala-N'Djamena et n°6 Douala/Kribi-Kampala, le projet de développement d'une zone industrielle intégrée au port de Kribi (ZIIPK) a été identifié comme initiative pouvant faire l'objet d'un soutien financier dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l'Union européenne.

Il s'agira de développer sur le domaine portuaire de Kribi une zone de 2132 hectares offrant des infrastructures et des services de qualité, à proximité immédiate du port en eau profonde ainsi que des infrastructures routières et ferroviaires envisagées, dans l'optique de favoriser l'implantation de projets logistiques et industriels générateurs de valeur ajoutée.

Cette proximité représente un avantage comparatif considérable pour les entreprises, notamment pour celles du secteur de la transformation, puisqu'elle permet un accès facilité aux intrants et une distribution adéquate des marchandises produites vers les marchés européens et internationaux.

Porté par une société de développement du projet (SPV ZIIPK) constituée par le Port Autonome de Kribi et d'un consortium d'acteurs privés mené par **Africa Global Logistics (AGL)**, le coût global prévisionnel du projet s'élèverait à **795 millions d'euros**, comprenant la réalisation des infrastructures (terrassements généraux, voiries, réseaux divers, bâtiments commerciaux, entrepôts logistiques, frais de suivi et d'études, frais de gestion environnementale, etc.).

L'étude de faisabilité technico-financière du projet disponible via le lien <https://drive.google.com/drive/folders/1RhPLSUO4Eke94RYBYuRaD5Ow4b5QsXAY?usp=sharing>, fait ressortir un modèle économique du projet basé sur le prix de location du mètre carré par an dans la zone du projet. Ce prix devrait se situer au maximum entre 5 et 6 €/m²/an au démarrage du projet. Ce tarif, jugé compétitif et relativement accessible, permettra de générer un Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet acceptable compris entre 11,4 % et 12,3% .

Cependant, les promoteurs du projet souhaitent engager le développement de la zone assez rapidement de manière à proposer les premières locations à l'horizon 2026; le recours à un mécanisme de *blended finance* consistant, dans le cas d'espèce, à une subvention octroyée à la SPV ZIIPK, semble être la solution idoine pour concilier les exigences de rentabilité financière des promoteurs du projet et la compétitivité des tarifs des services proposés aux usagers.

Une subvention espérée de **100 millions d'euros** procurerait plusieurs avantages notamment:

- **La réduction du risque d'investissement pour les promoteurs du projet / actionnaires de la SPV et améliorer significativement le rendement des capitaux investis ;**

- Le renforcement du caractère inclusif du projet en permettant que les services proposés par le ZIIPK le soient à coût compétitif et abordable notamment pour les opérateurs économiques locaux ;
- Le soutien à la réalisation et l'exploitation des investissements projetés selon les meilleures normes environnementales, sociales et d'inclusivité.

#### 4) Réhabilitation de la route nationale N°3 : Yaoundé-Douala (pont de la Dibamba).

Le projet de transport routier dont le gouvernement souhaiterait bénéficier d'un soutien financier de l'Union européenne à travers son initiative « Global Gateway » pour financer les investissements nécessaires est celui relatif à la réhabilitation de la route Yaoundé - Douala (215 km). Il s'agit là du principal tronçon primaire du corridor stratégique N°6 Douala/Kribi-Kampala actuellement pratiqué par les usagers en attendant la mise en service de l'autoroute en cours de construction. Reliant la région du Centre à celle du Littoral, le projet a pour objectif de sécuriser les investissements routiers existants à travers des travaux de réhabilitation et de mise à niveau du service qui tiennent compte de son intégration avec d'autres projets en cours ou projetés ainsi que le programme infrastructurel de connectivité par la route, à savoir :

- Le renforcement ou reconstruction (après élargissement) des chaussées ;
- La construction/reconstruction ou réhabilitation de certains ouvrages d'art et ouvrages d'assainissement ;
- La construction des stations de péage ou de pesage et leur exploitation ;
- L'amélioration des signalisations et des équipements de sécurité ;
- L'aménagement des voiries urbaines traversées par le projet.

Les avantages économiques sont principalement constitués des avantages endogènes, composés de la réduction (i) des coûts d'exploitation des véhicules et (ii) du temps de parcours et des avantages exogènes composés (i) des coûts d'interruption de la circulation et (ii) du surplus de la valeur ajoutée agricole.

Par ailleurs, de par son emplacement, ce projet devrait contribuer à la croissance économique du pays, à travers l'amélioration de la fluidité du trafic national et sous-régional, la réduction des accidents, l'augmentation de la valeur ajoutée des secteurs productifs dans leur zone d'influence et la contribution à la mise en place d'un système de transport intégré et efficace : réseau routier structurant, chemin de fer et les deux principales plateformes portuaires du pays : Port Autonome de Douala (PAD) et port en eau profonde de Kribi.

Le coût total du projet s'élève à environ 138 478 598 084 FCFA TTC soit **211 109 261 euros**. Une fiche synthétique du projet est jointe à la présente et la liasse documentaire technique peut être consultée via lien drive suivant : <https://drive.google.com/drive/folders/1hN9n3Bts2043NGqWf7DTEXC8dICut3oF?usp=sharing> .



COOPERATION CAMEROUN - UNION EUROPEENNE  
CAMEROON - EUROPEAN UNION COOPERATION

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Republic of Cameroon

Ministère de l'Economie, de la Planification  
et de l'Aménagement du Territoire  
Ministry of Economy, Planning and Regional  
Development

## **1<sup>ère</sup> REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE**

*Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs.*

**Date :** Mardi 18/12/2023

**Heure :** 09 heures

**Lieu :** MINEPAT

**Participants (En salle) :**

- ❖ CAON (Coordonnateur - Présidence de séance, Expert Infrastructures)
- ❖ MINEPAT /D4P (Co-Présidence de séance)

## **ORDRE DU JOUR PROPOSE**

### **1-Mot introductif (CAON – D4P/MINEPAT)**

### **2-Lecture des recommandations du compte rendu de la précédente réunion de la coordination du ST**

### **3-Suivi / état de leur mise en œuvre**

- Présentation des fiches projets
- Préparation de la 2<sup>ème</sup> session du Comité

### **4-Echanges et recommandations (TOUS)**

### **5- Divers**





REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

N-----/N/MINEPAT/SG/DPPPP/CAON



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

Yaoundé, le 24 JUL 2024

## NOTE

A l'attention de Monsieur le Secrétaire Général au Ministère de  
l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du  
Territoire.

-Président du Comité-

**Objet :** Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs :

**Compte-rendu de la 7<sup>ème</sup> réunion de Coordination du Secrétariat Technique.**

A la suite de la tenue de la 2<sup>ème</sup> session du Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs, une concertation restreinte de la coordination du Secrétariat technique dudit Comité s'est tenue ce Mercredi 24 juillet 2024 dès 10 heures précises, dans les locaux de la CAON-FED à Yaoundé.

Co-présidée par Messieurs Patrick Kévin MZOGANG (D4P-MINEPAT) et Aliou ABDOULLAHI (Coordonnateur de la CAON-FED), respectivement Coordonnateur et Coordonnateur Adjoint du Secrétariat technique du Comité, cette séance de travail était restreinte aux deux structures dont ils ont la charge (Cf. feuille de présence jointe en annexe).

Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette concertation qui avait pour but de définir une orientation en vue de l'organisation de la 3<sup>ème</sup> session du Comité, compte tenu de la feuille de route adoptée. Il s'agissait : (i) du mot introductif des co-présidents ; (ii) de la sélection des projets éligibles ; (iii) de l'organisation du Secrétariat Technique pour la tenue de la 3<sup>ème</sup> session du Comité "GG" et (iv) du plaidoyer auprès du secteur privé, (v) des échanges et recommandations.

De la quintessence de cette rencontre, il ressort ce qui suit :

### 1. Du mot introductif

Le Comité mis en place objet de la présente rencontre est un outil gouvernemental important pour hisser le Cameroun parmi les pays d'Afrique bénéficiaires des financements du Global Europe, de la Team Europe à travers des projets d'investissements à caractères régional éligibles à la stratégie « Global Gateway ».

Ces projets éligibles à ladite stratégie devront à la fois :

- S'ancrer dans la SND30 ;
- Contribuer à l'intégration économique régionale et africaine ;
- Avoir un niveau de maturité conséquent ;
- S'aligner avec les corridors stratégiques due l'Union européenne.

A cet effet, il serait opportun de sortir des canaux conventionnels de budgétisation des projets sous financement public et de privilégier ceux impulsés par le secteur privé.

## 2. De la sélection des projets éligibles pour le Compte du Cameroun

Il s'agira pour le Cameroun de présenter un plan d'amélioration de la compétitivité du corridors 5. LIBREVILLE / KRIBI / DOUALA-N'DJAMENA à travers la réalisation des projets suivants :

| N° | Secteur              | Intitulé du projet                                                                      | Administrations /Institutions promotrices | Niveau de maturité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cout du projet |                  | Contributions de l'Etat et de ses partenaires Public et Privés |                  | Dons sollicités de l'Union européenne (Millions d'euros) |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                      |                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Millions d'€   | Billions de FCFA | (Millions d'€)                                                 | Billions de FCFA |                                                          |
| 1  | Transport Logistique | Projet de développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port de Kribi (ZIIPK)       | Port Autonome de Kribi / AGL              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mémoire d'entente (MoU) signé entre le PAK et le consortium de partenaires privés constitué, à ce jour, d'Africa Global Logistics (AGL), China Harbour Engineering Company (CHEC), Tanger Med Special Agency (TMSA), Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP) et Belmont Investments</li> <li>Etude de faisabilité du projet disponibles (juillet 2024)</li> <li>SPV en cours de création</li> </ul>                                                                                                                                          | 795            | 521,5            | 400                                                            | 262,4            | 100                                                      |
| 2  | Transport Routier    | Réhabilitation de la route Nationale N°3 YAOUNDE - DOUALA                               | Ministère des Travaux Publics             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etudes techniques APD validées en 2018 ;</li> <li>Dossiers de consultation des entreprises et des BET validés</li> <li>Etudes socioéconomiques validées</li> <li>Etudes d'Impact Environnemental et Social disponibles ;</li> <li>Certificat de conformité environnemental et social disponible.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 209            | 137,1            | 209                                                            | 137,1            |                                                          |
| 3  |                      | Réhabilitation de la route nationale N°5 DOUALA BEKOKO - LOUM - PONT DU NKAM – BANDJOUN | Ministère des Travaux Publics             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avant-projet détaillé (validé en 2017) ;</li> <li>Dossiers de consultation des entreprises et des BET (validé en 2017) ;</li> <li>Etude économique (validé en 2017) ;</li> <li>Rapport d'EIES (produit en 2017) ;</li> <li>Avant-projet détaillé actualisé (validé en 2023).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | 363            | 238,1            | 363                                                            | 238,1            |                                                          |
| 4  |                      | Réhabilitation de la route Nationale N°1 NGAOUNDERE – GAROUA                            | Ministère des Travaux Publics             | <p><b>Tronçon Ngaoundéré-Dang, Bas De La Falaise-Pont de Keroua -Pont de Salak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avant-projet détaillé (validé en 2018) ;</li> <li>Dossiers de consultation des entreprises et des BET (validé en 2018) ;</li> <li>Etude économique (validé en 2018) ;</li> <li>Rapport d'EIES (validé en 2019).</li> </ul> <p><b>Tronçon Pont de Salak - Pont sur la Bénoué</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avant-projet détaillé (validé en 2022) ;</li> <li>Etude économique (validé en 2022) ;</li> <li>Rapport d'EIES disponible.</li> </ul> | 337            | 221,1            | 337                                                            | 221,1            |                                                          |

| N°    | Secteur          | Intitulé du projet                                                                                                                              | Administrations /Institutions promotrices                  | Niveau de maturité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cout du projet |                  | Contributions de l'Etat et de ses partenaires Public et Privés |                  | Dons sollicités de l'Union européenne (Millions d'euros) |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                  |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Millions d'€   | Billions de FCFA | (Millions d'€)                                                 | Billions de FCFA |                                                          |
| 5     | Transport Urbain | BRT YAOUNDE                                                                                                                                     | Communauté Urbaine de Yaoundé                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Obtention du contrat de concession de CAIO INDUSCAR (Brésil) avec la Communauté Urbaine de Yaoundé</li><li>- Etude de faisabilité et d'un compte d'exploitation prévisionnel disponible</li></ul>                                                                                                                                   | 50             | 32,8             | 50                                                             | 32,8             | 50                                                       |
| 6     |                  | BRT DOUALA                                                                                                                                      | Communauté Urbaine de Douala                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Etudes de faisabilité finalisée</li><li>- Visa de maturité obtenu</li><li>- Etudes financières en cours</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   | 152,45         | 100              | 152,45                                                         | 100              |                                                          |
| 7     |                  | Voie de contournement de la Yaoundé – Tronçon T3 (22,84 km)                                                                                     | Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Etudes APS/APD – DCE sont validées disponibles ;</li><li>- Certificats de Conformité environnementale et social disponibles</li><li>- Signature de l'Arrêté de Déclaration d'utilité Publique sur l'ensemble de la boucle de la VCY le 25/03/2021</li></ul>                                                                         | 210            | 137,8            | 160                                                            | 105              |                                                          |
| 8     | Energie          | Projet de construction du Barrage hydroélectrique de Kikot - Mbebe                                                                              | Ministère de l'Eau et de l'Energie                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 26 novembre 2019 : Signature du Protocole d'accord entre la société EDF et le Gouvernement du Cameroun ;</li><li>- 25 juin 2021 : Signature de l'Accord pour le Développement en commun du projet Kikot entre la société EDF et le Gouvernement du Cameroun</li><li>- 2022 : Réalisation de l'Avant-Projet Sommaire (APS)</li></ul> | 1 830          | 1 200,4          | 915                                                            | 600,2            | 50                                                       |
| 9     |                  |                                                                                                                                                 |                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- 25 septembre 2023 : Création de la société de projet KHPC</li><li>- Réalisation de l'Avant-Projet Détaillé (APD) en cours :<br/><i>Finalisation des études d'Impact et des plans d'action environnementaux et sociaux ;</i><br/><i>Finalisation du design et des procédures de construction.</i></li></ul>                          |                |                  |                                                                |                  |                                                          |
|       |                  | Conception, fourniture, transport, montage, installation, raccordement et mise en service des étages 400 kV des postes de NYOM 2 et d'EDEA BEON | Société Nationale de Transport de l'Electricité (SONATREL) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Les emprises sont déjà libérées</li><li>- Etudes de faisabilité disponibles</li><li>- Début des études techniques(aout 2024)</li></ul>                                                                                                                                                                                              | 35,1           | 23               | 30 (Fonds OPEC)                                                | 19,7             | 5                                                        |
| TOTAL |                  |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 173,45       | 1 631,8          | 1 968,45                                                       | 962,7            | 205                                                      |



Il est proposé de présenter ces projets à la Délégation de l'Union européenne auprès du Cameroun lors d'une réunion d'échange programmée pour la **semaine du 29 juillet 2024 (jour à confirmer par la DUE)**, afin de faire connaître la volonté du Gouvernement de voir ces projets bénéficier des fonds Global Gateway d'une part, et s'informer des tendances stratégiques pour ce qui concerne l'Afrique Centrale, d'autre part.

### **3. Organisation du Secrétariat Technique pour la tenue de la 3ème session du Comité "GG"**

En marge de l'entame des discussions avec la DUE, le secrétariat technique envisage débiter les préparatifs de la 3ème session par des discussions avec le secteur privé en vue de la préparation des dossiers des projets, notamment la mise à disposition des documents de maturation accompagnés des fiches d'informations vitrine des projets. Ces discussions pourraient se tenir dans la période du **12 au 23 août 2024** suivant un chronogramme qui sera communiqué ultérieurement tenant compte des disponibilités des différentes parties prenantes.

Les projets de lettres de convocation adressés aux concernés seront soumis à votre appréciation et signature ci cette suggestion rencontre votre agrément.

### **4. Plaidoyer auprès du secteur privé**

Le secrétariat technique ne compte pas rester sur ce listing de projets, il est suggéré de faire une veille continue auprès des partenaires privés ayant des projet bancables et porteurs pour la transformation structurelle de notre pays.

A cet effet, la Banque Africaine de Développement organisera le deuxième Forum africain des transports qui se tiendra les **18 et 19 septembre 2024 au Sofitel Hôtel d'Abidjan, en Côte d'Ivoire**, sous le thème « L'Afrique en mouvement — accélérer la connectivité durable des transports et de la logistique ». Ce forum réunira des décideurs politiques, des industriels et des experts pour faire progresser les réformes critiques du secteur et les solutions innovantes. Le forum abordera des sujets critiques telle que la promotion d'une plus grande participation du secteur privé, les politiques de dérisquage, les solutions intégrées et intelligentes en matière d'infrastructures et les mécanismes de financements innovants.

### **5. Des échanges et recommandations**

Les recommandations ci-après ont été formulées :

- **Contactez les promoteurs et partenaires du secteur privé**, afin d'optimiser leur disponibilité lors des échanges qui se tiendront du 12 au 23 août 2024.
- **Harmoniser les fiches de projet** : pour une meilleure exploitation et présentation lors de la 3ème session du Comité qui est envisagée dans la première quinzaine du mois de septembre 2024.

Transmis à titre de compte rendu

Vos hautes instructions nous obligeraient. /-

**Le coordonnateur Adjoint du Secrétariat  
Technique**

**Le Coordonnateur du Secrétariat  
Technique**





REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

000180  
N-----/N/MINEPAT/SG/DPPPP/CAON

Yaoundé, le 29 JUL 2024

## NOTE

A l'attention de Monsieur le Secrétaire Général au Ministère de  
l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.  
-Président du Comité-

**Objet :** Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs :

**Compte-rendu de la 8<sup>ème</sup> réunion de Coordination du Secrétariat Technique.**

Conformément aux résolutions de la précédente réunion de coordination du secrétariat technique tenue le mercredi 24 juillet 2024, la séance de travail avec la Délégation de l'Union européenne s'est tenue ce lundi 29 juillet 2024 dès 10 heures précises, dans les locaux de la CAON-FED.

Co-présidée par Messieurs Patrick Kévin MZOGANG (D4P-MINEPAT) et Aliou ABDOULLAHI (Coordonnateur de la CAON-FED), respectivement Coordonnateur et Coordonnateur Adjoint du Secrétariat technique du Comité, cette séance de travail avait pour but de présenter à la Délégation de l'Union européenne, la liste restreinte des projets jugés éligibles par la partie nationale et qui pourraient s'arrimer avec les orientations stratégiques du Global Gateway dont notre partenaire financier en a meilleure connaissance.

L'essentiel de la réunion était porté sur l'examen de cette liste de projet et de cet examen il ressort que certains projets ont été jugés moins pertinents au regard de leur envergure et d'autres ont été rajoutés pour leur importance stratégique et pour plus de visibilité pour le Gouvernement camerounais.

Une priorisation a également été faite en fonction de la programmation 2021-2027 des projets d'investissements de la plateforme du Global Gateway qui connaît une continuelle mise à jour au regard de l'octroi des fonds disponibles pour l'Afrique et du dynamisme de certaines régions.

Le tableau repris à la section suivante récapitule les conclusions de cet échange avec notre partenaire européen.

Ce qui marque le début des discussions prévues au cours du mois d'août 2024 avec les promoteurs et les partenaires du secteur privé dont les projets de lettres d'invitation ci-contre sont soumis à votre appréciation et signature. Les dates de tenue des échanges seront ajustées suivant les disponibilités concordantes des différentes parties prenantes.

Transmis à titre de compte rendu

Vos hautes instructions nous obligeront. /-

**Le coordonnateur Adjoint du Secrétariat  
Technique**

**Aliou ABDOULLAHI**  
Coordonnateur National

**Le Coordonnateur du Secrétariat  
Technique**

**Patrick Kévin MZOGANG**  
Coordonnateur

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GÉNÉRAL

« Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des  
dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la  
stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du  
Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs »

Secrétariat Technique



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

N-----0158  
N-----/L/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST

Yaoundé, le 05 AUG 2024

## INVITATION

Les destinataires de la présente invitation sont priés de bien vouloir prendre personnellement part aux séances de concertation avec le Secrétariat Technique du Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway », qui se tiendront le ..... 2024, dès .....heures dans la salle de réunions du 1<sup>er</sup> étage de l'immeuble principal du MINEPAT (porte 101), sis au boulevard du 20 mai.

Les échanges porteront notamment sur la préparation des dossiers des projets du secteur de **Transport Logistique** du Cameroun éligibles au financement de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne.

Il s'agit notamment du projet de :

- Développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port de Kribi (ZIIPK).

## DESTINATAIRES

### **Madame**

- BAKABO Yollande Dorimène (DATI/MINTP) ;

### **Messieurs**

- NLEND Jean (Directeur des Affaires Maritimes et des voies Navigables/MINT) ;
- MBELLA EBOUMBOU Michel (DGTI/MINTP) ;
- AGNERO Serge (Africa Global Logistics).

### Copie

- MINEPAT
- SPM



*Echoffo Jean*

**Récapitulatif des échanges avec la DUE sur projets éligibles du Global Gateway pour le Compte du Cameroun**

Il s'agira pour la partie nationale de s'activer afin d'accomplir le nécessaire préalable de maturation desdits projets prioritaires et de mettre cette priorisation en vitrine lors des différents échanges avec les partenaires techniques et financiers désireux d'accompagner l'Etat du Cameroun dans sa volonté de mettre en œuvre lesdits projets structurants concordants avec les objectifs de sa stratégie nationale.

| N°                                                                                                                                                                               | Secteur              | Intitulé du projet                                                                                                                              | Administrations /Institutions promotrices                  | Cout du projet |                   | Contributions de l'Etat et de ses partenaires Public et Privés |                   | Observations                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                 |                                                            | Millions d'€   | Milliards de FCFA | Millions d'€                                                   | Milliards de FCFA |                                                                                                                                                                                                               |
| Priorité 1 : projets marqués comme « Flagship » sur la cartographie des projets Global Gateway 2021-2027                                                                         |                      |                                                                                                                                                 |                                                            |                |                   |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                | Transport Urbain     | Voie de contournement de la Yaoundé – Tronçon T3 (22,84 km)                                                                                     | Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain          | 210            | 137,8             | 160                                                            | 105               | 1 <sup>er</sup> projet présent sur la cartographie des projets depuis 2021. Etudes techniques financées par l'Union européenne. Montant du don de l'Union européenne espéré à hauteur de 50 millions d'euros. |
| 2                                                                                                                                                                                | Energie              | Projet de construction du Barrage hydroélectrique de Kikot - Mbebe                                                                              | Ministère de l'Eau et de l'Energie                         | 1 830          | 1 200,4           | 915                                                            | 600,2             | 50millions d'euros de don annoncé par l'Union européenne à mobiliser.                                                                                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                | Transport Urbain     | BRT YAOUNDE                                                                                                                                     | Communauté Urbaine de Yaoundé                              | 50             | 32,8              | 50                                                             | 32,8              | Etudes techniques financées par l'AFD. Favorable à l'obtention d'un don de l'Union européenne.                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                | Transport Routier    | Réhabilitation de la route Nationale N°1 NGAOUNDERE – GAROUA                                                                                    | Ministère des Travaux Publics                              | 337            | 221,1             | 337                                                            | 221,1             | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en Blending avec la BAD.                                                                                                                              |
| Priorité 2 : Projets marquant la compétitivité du corridor stratégique N°6 Douala / Kribi – Kampala et concourant avec la stratégie Global Gateway 2021-2027                     |                      |                                                                                                                                                 |                                                            |                |                   |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                                                                                                                                                | Transport Logistique | Projet de développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port de Kribi (ZIIPK)                                                               | Port Autonome de Kribi / AGL                               | 795            | 521,5             | 400                                                            | 262,4             | Don sollicité de l'Union européenne pour appuyer la part de l'Etat.                                                                                                                                           |
| 6                                                                                                                                                                                | Transport Urbain     | BRT DOUALA                                                                                                                                      | Communauté Urbaine de Douala                               | 152,45         | 100               | 152,45                                                         | 100               | Phase 1 financée par la BM. Sollicitation des dons de l'Union européenne pour la phase 2 : Extension des lignes non prises en charge par la BM et financement de la phase exploitation                        |
| Priorité 3 : Projets marquant la compétitivité du corridor stratégique N°5 Libreville-Kribi –Douala-Ndjamena pouvant être considérés dans la plateforme Global Gateway 2021-2027 |                      |                                                                                                                                                 |                                                            |                |                   |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                                | Transport Routier    | Réhabilitation de la route Nationale N°1 BERTOUA-GAROUA-BOULAI                                                                                  | Ministère des Travaux Publics                              | 337            | 221,1             | 337                                                            | 221,1             | Travaux de construction réalisés par le 9 <sup>ème</sup> FED. Favorable à l'obtention d'un don de l'Union européenne                                                                                          |
| 8                                                                                                                                                                                |                      | Réhabilitation de la route Nationale N°3 YAOUNDE - DOUALA                                                                                       | Ministère des Travaux Publics                              | 209            | 137,1             | 209                                                            | 137,1             | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending.                                                                                                                                          |
| 9                                                                                                                                                                                |                      | Réhabilitation de la route nationale N°5 DOUALA BEKOKO - LOUM - PONT DU NKAM – BANDJOUN                                                         | Ministère des Travaux Publics                              | 363            | 238,1             | 363                                                            | 238,1             | Don sollicité de l'Union européenne pour le financement en blending.                                                                                                                                          |
| 10                                                                                                                                                                               | Climat               | Transhumance Waza-Logone-Mandélia (Muraille verte)                                                                                              | Ministère de la Forêt et de la faune                       | A déterminer   |                   |                                                                |                   | Projet ajouté à la demande de l'Union européenne. Secteur prioritaire visé par la stratégie Global Gateway. Favorable à l'obtention d'un don de l'Union européenne                                            |
| Projet(s) retiré(s) de la liste                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                 |                                                            |                |                   |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                                                                                                                                                               | Energie              | Conception, fourniture, transport, montage, installation, raccordement et mise en service des étages 400 kV des postes de NYOM 2 et d'EDEA BEON | Société Nationale de Transport de l'Electricité (SONATREL) | 35,1           | 23                | 30 (Fonds OPEC)                                                | 19,7              | Projet pertinent mais de peu d'envergure pour la stratégie Global Gateway                                                                                                                                     |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GÉNÉRAL

« Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des  
dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la  
stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du  
Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs »

Secrétariat Technique



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

0158

N-----/L/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST

Yaoundé, le 05 AUG 2024

## INVITATION

Les destinataires de la présente invitation sont priés de bien vouloir prendre personnellement part aux séances de concertation avec le Secrétariat Technique du Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway », qui se tiendront le ..... 2024, dès .....heures dans la salle de réunions du 1<sup>er</sup> étage de l'immeuble principal du MINEPAT (porte 101), sis au boulevard du 20 mai.

Les échanges porteront notamment sur la préparation des dossiers des projets du secteur de l'**Energie** du Cameroun éligibles au financement de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne.

Il s'agit notamment du projet de :

- **Construction du Barrage hydroélectrique de Kikot - Mbebe).**

## DESTINATAIRES

**Madame**

- ESSOUMBA Marthe, DEL/MINEE

**Messieurs**

- ETOUNDI Guy Siméon (DEPC/MINEE)
- OFFA Désiré (DEL/MINEE)
- AVOGNON Christophe (DG/KHPC)
- OMGBA OYONO Lionel (DGA/KHPC)

**Copie**

- MINEPAT
- SPM



*Echoffo Jean*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des  
dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la  
stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du  
Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs »

Secrétariat Technique



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

--- - 0158

N-----/L/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST

Yaoundé, le 05 AUG 2024

## INVITATION

Les destinataires de la présente invitation sont priés de bien vouloir prendre personnellement part aux séances de concertation avec le Secrétariat Technique du Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway », qui se tiendront le ..... 2024, dès .....heures dans la salle de réunions du 1<sup>er</sup> étage de l'immeuble principal du MINEPAT (porte 101), sis au boulevard du 20 mai.

Les échanges porteront notamment sur la préparation des dossiers des projets du secteur du **Climat** du Cameroun éligibles au financement de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne.

Il s'agit notamment du projet de :

- Transhumance Waza-Logone-Mandelia (Muraille verte)

## DESTINATAIRES

### Madame

- BAKABO Yollande Dorimène (DATI/MINTP) ;

### Messieurs

- MOUNCHAROU Georges (Chef de Division de la Coopération/MINFOF)
- NGOMIN Anicet (Directeur des Forêts/MINFOF)
- KEMAJOU Baudelaire (Directeur Exécutif du Centre Technique des Forêts Communales/ACFCAM)

### Copie

- MINEPAT
- SPM



Echoffe Jean

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des  
dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la  
stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du  
Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs »

Secrétariat Technique



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

0158

N-----/L/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST

Yaoundé, le 05 AUG 2024

## INVITATION

Les destinataires de la présente invitation sont priés de bien vouloir prendre personnellement part aux séances de concertation avec le Secrétariat Technique du Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway », qui se tiendront le ..... 2024, dès .....heures dans la salle de réunions du 1<sup>er</sup> étage de l'immeuble principal du MINEPAT (porte 101), sis au boulevard du 20 mai.

Les échanges porteront notamment sur la préparation des dossiers des projets du secteur de **Transport Routier** du Cameroun éligibles au financement de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne.

Il s'agit notamment des projets de :

- **Réhabilitation de la route Nationale N°1 NGAOUNDERE – GAROUA**
- **Réhabilitation de la route Nationale N°3 YAOUNDE – DOUALA**
- **Réhabilitation de la route nationale N°5 DOUALA BEKOKO - LOUM - PONT DU NKAM – BANDJOUN**
- **Réhabilitation de la route nationale N°10 BERTOUA – GAROUA BOULAÏ**

### DESTINATAIRES

**Madame**

- BAKABO Yollande Dorimène (DATI/MINTP) ;

**Messieurs**

- TAKUETE Donnat (DGET/MINTP) ;
- MBELLA EBOUMBOU Michel (DGTI/MINTP) ;
- TOTO Larry (SOGEA SATOM) ;
- FARGES François (RAZEL Cameroun) ;
- Représentant ARAB CONTRACTOR ;
- FENDRI Naser (SCET TUNISIE).



*Echoffo Jean*

### Copie

- MINEPAT
- SPM

t du Territoire

BP : 6601 / 1<sup>er</sup> COURIER (237) 222 22 09 / 1<sup>er</sup> SITE WEB : [www.minepat.gov.cm](http://www.minepat.gov.cm)  
Courriel : [sidac@minepat.gov.cm](mailto:sidac@minepat.gov.cm)

Ministry of the Economy, Planning and Regional Development  
P.O BOX:6601 Tel. Courier (237) 222 22 09 751 site WEB : [www.minepat.gov.cm](http://www.minepat.gov.cm)  
Email : [sidac@minepat.gov.cm](mailto:sidac@minepat.gov.cm)



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des  
dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la  
stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du  
Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs »

Secrétariat Technique



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

E - - - 0158

N-----/L/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST

Yaoundé, le 05 AUG 2024

## INVITATION

Les destinataires de la présente invitation sont priés de bien vouloir prendre personnellement part aux séances de concertation avec le Secrétariat Technique du Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway », qui se tiendront le ..... 2024, dès .....heures dans la salle de réunions du 1<sup>er</sup> étage de l'immeuble principal du MINEPAT (porte 101), sis au boulevard du 20 mai.

Les échanges porteront notamment sur la préparation des dossiers des projets du secteur de **Transport Urbain** du Cameroun éligibles au financement de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne.

Il s'agit notamment des projets de :

- **Construction de la Voie de contournement de la Yaoundé – Tronçon T3 (22,84 km) ;**
- **BRT de Yaoundé**
- **BRT de Douala.**

## DESTINATAIRES

**Madame**

- TENE MBIMI épse OLINGA (CUD);

**Messieurs**

- MBELLA EBOUMBOU Michel (DGTI/MINTP) ;
- MEKINDA Patrick (DOU/MINH DU) ;
- NDZANA Arnaud (CT/CUY) ;
- Représentant SCANIA) ;
- ONDOUA OMGBA Alfred (SALEM TOURS);
- Représentant CAIO INDUSCAR ;
- TOTO Larry (SOGEA SATOM) ;
- FARGES François (RAZEL Cameroun) ;
- Représentant ARAB CONTRACTOR ;
- FENDRI Naser (SCET TUNISIE).

**Copie**

- MINEPAT
- SPM

*Echoffe Jean*

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRÉTARIAT GENERAL

« Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des  
dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la  
stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du  
Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs »

Secrétariat Technique



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

-- - 0158

N-----/C/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST

Yaoundé, le 05 AUG 2024

## CONVOCAATION

Les responsables ci-désignés, membres du Secrétariat Technique du Comité Interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway », sont invités à prendre personnellement part aux concertations avec les promoteurs de projet et les partenaires du secteur privé, en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs, prévue dans la période du .....au .....2024 suivant un calendrier qui sera communiqué par la Coordination du Secrétariat Technique du Comité.

Les discussions se tiendront dans la salle de réunions 101 de l'immeuble MINEPAT, sis au boulevard du 20 mai. /-

Il s'agit de :

### Mesdames :

- ✓ Dorothy BEKOLO, DIR/MINEPAT(Membre) ;
- ✓ ESSOUMBA Marthe, DEL/MINEE (Membre) ;
- ✓ NGO BELL Martine Valérie, CCPIP/D4P (Membre) ;
- ✓ ZAMBO EBA'A Winnie, CAON-FED (Membre) ;
- ✓ BIKOY Pauline, IE/CCPIP-MINEPAT (Membre) ;
- ✓ KEGNE Hilary épouse GUETSA, Cadre/SES-MINDHU (Membre) ;

### Messieurs :

- ✓ NJIE Thomas KINGUE, DNS/MINEPAT (Membre) ;
- ✓ ELIME OBAM Narcisse, CNMP/D4P (Membre) ;
- ✓ TCHOUDJANG Martial, CAON-FED (Membre) ;
- ✓ NJOUNTU Maurice, CPRFC/MINTP (Membre) ;
- ✓ NDEBI NTAMACK Donatien, CEPS/MINEFOP (Membre) ;
- ✓ ZE-NKPWANG Bertin, CPP/MINADER (Membre) ;
- ✓ TADONG SAA Jules, CPP/MINFOF (Membre) ;
- ✓ FEUBI PAMEN Eric, DEPP/MINPMEESA (Membre) ;
- ✓ NGA Bertrand Kisito, SD/PDT/MINPOSTEL (Membre) ;
- ✓ BELINGA Denis, CPPP/MINT (Membre) ;
- ✓ Dr HAMAN UNUSA, MINEPDED, (Membre) ;
- ✓ MEYE ANDA Ebenezer, Cadre/CNMP-D4P(Membre) ;
- ✓ BEBGA NGUIDJOÏ Thomas Gaël, Cadre/ CCPIP/D4P (Membre)./-

Le Président du Comité



*Echoffo Jean*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

N-----/N/MINEPAT/SG/DPPPP/CAON



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

Yaoundé, le 16 SEPT 2024

## NOTE

**A l'attention de Monsieur le Secrétaire Général au Ministère de  
l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.  
-Président du Comité-**

**Objet :** Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs :

### **Compte-rendu des Réunions du Secrétariat Technique avec le secteur Privé.**

Dans le cadre des préparatifs de la 3<sup>ème</sup> session du Comité sus-indiqué et conformément à vos recommandations portées en apostilles sur le compte rendu de la réunion du Secrétariat Technique du 24 juillet 2024, une série de discussions avec le secteur privé s'est tenue les 27, 28, et 30 août 2024, à la salle de réunion N°604 de l'immeuble siège du MINEPAT, sous la présidence de Monsieur MZOGANG, Chef de Division de la Prévision et la Préparation des Programmes et Projets (DPPPP).

Ces réunions ont eu pour objectif de finaliser le processus d'éligibilité des projets souscrivant à la stratégie Global Gateway, dont certains relèvent d'un partenariat Public-Privé et d'autres d'une maîtrise d'ouvrage public, ceci au travers de l'examen et la validation des fiches de projets y relatives, avec pour point d'échéance une Session du Comité avec l'ensemble des bailleurs de fonds intéressés par un financement blending avec l'Union européenne.

Dans l'ensemble, les recommandations (voir tableau détaillé ci-contre) portaient, pour la plupart, sur une harmonisation de données d'information des projets ainsi que la mise en exergue des opportunités offertes par ces derniers en termes de développement durable, de réduction du carbone, ou encore d'urbanisation, les apports prévisionnels du projet en termes de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Toutes ces thématiques auxquelles l'Union européenne accorde une grande importance.

Afin de rendre plus concret ce plaidoyer de financement de projets au profit du Gouvernement Camerounais, ces fiches d'informations devront être accompagnées d'un dossier documentaire exploitable traduisant du niveau de maturité technique du projet correspondant.

Une première approche serait de faire connaître à notre partenaire européen, l'ensemble des projets éligibles par le biais d'une correspondance informative qui pourrait marquer le prélude de la prochaine session du Comité avec les bailleurs de fonds.

Sauf meilleur avis, un projet de correspondance pourrait être adressé l'Ambassadeur du Cameroun à Bruxelles lui demandant de transmettre ladite banque de projets à l'Attention de la Commission de l'Union européenne, à toutes fins utiles.

Transmis à titre de compte rendu. Vos hautes instructions nous obligeraient. /-

**Le coordonnateur Adjoint du Secrétariat  
Technique**

**Allou ABDOULLAH**  
Coordonnateur National

**Le Coordonnateur du Secrétariat  
Technique**

**Kévin**

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en vue  
du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

## FEUILLE DE PRESENCE

## REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

Objet : Examen du Projet du secteur Energie

Date : 27 / 08 / 2024

Lieu : MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                        | SEXE | STRUCTURE    | FONCTION                        | TELEPHONE / EMAIL                                      | SIGNATURE |
|----|--------------------------------------|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 01 | MZOGANG Patrick                      | M    | D4P          | COORDONNATEUR/ST                | Tel :<br>Email :                                       |           |
| 02 | ABDOULLAHI                           | M    | CAON-FED     | COORDONNATEUR<br>ADJOINT        | Tel :<br>Email :                                       |           |
| 03 | NGO BELL Martine Valérie             | F    | CCPIP        | MEMBRE                          | Tel : 67516 08 02<br>Email : valmaitee@yahoo           |           |
| 04 | OMGBA OYONO<br>LIONEL                |      | DGAI<br>KHPC |                                 | Tel : 67370 9740<br>Email : omgba.oyono.lionel@khpc.cm |           |
| 05 | NGONO Romuald                        | M    | KHPC         | Resp. Etudes<br>Sociéconomiques | Tel : 683 07 65 02<br>Email : romuald.ngono@khpc.cm    |           |
| 06 | HSANGWE GREGOIRE                     | M    | KHPC         | SPORT ROUTIER                   | Tel : GREGOIRE.HSANGWE@khpc.cm<br>Email :              |           |
| 07 | BAKABO Yolande<br>(Epa) Youko T.     | F    | MINTP        | DAFI                            | Tel : 674 44 18 22<br>Email : yolande.bakabo@mintrp.cm |           |
| 08 | BIKOY Pauline                        | F    | MINEPAT      | IE/CCPIP/D4P<br>(membre)        | Tel : 670 08 56 02<br>Email :                          |           |
| 09 | MOUTONI NDIDMO                       | M    | MINEPAT      | IE/CCPIP/D4P<br>membre          | Tel : 691 32 07 00<br>Email :                          |           |
| 10 | MBALLA DESSINA<br>CHRISTIAN EDGAR F. | M    | MINEPAT      | C/DGCOOP/DNS                    | Tel : 696 39 62 23<br>Email : mballa.messina@yahoo.com |           |
| 11 | BELLA ATEBA ANITA                    | F    | MINEPAT      | C/DNS                           | Tel : 6966 89175<br>Email : anitaateba@gmail.com       |           |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractérisés régionaux éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue  
du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

### FEUILLE DE PRESENCE

#### REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

**Objet :** Examen du Projet du secteur Energie

**Date :** 27 / 08 / 2024

**Lieu :** MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                     | SEXE | STRUCTURE       | FONCTION                 | TELEPHONE / EMAIL                                  | SIGNATURE |
|----|-----------------------------------|------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 12 | AMINATOU DONNAH                   | F    | MINEPAT         | C/DNS                    | Tel : 659 1843 32<br>Email :                       |           |
| 13 | NGAM A KIBENG DAVID               | M    | MINEPAT         | Cadre/CCPIP              | Tel : 694 3776 07<br>Email : davidngam@gmail.com   |           |
| 14 | FOULA PATIENCE                    | F    | MINEPAT         | CCPIP                    | Tel : 694-85-32-22<br>Email :                      |           |
| 15 | NGO NSONGAN Epe<br>ESSOMBA Maïthe | F    | MINEE           | DEL                      | Tel : 699 48 78 58<br>Email :                      |           |
| 16 | OFFA Engelbert<br>Desire          | M    | MINEE           | SDRE/DEL                 | Tel : 699 0635 69<br>Email : desicoffa@yahoo.com   |           |
| 17 | NDONGO DANIE M                    | M    | MINEPAT         | IEI                      | Tel :<br>Email : 65000 3616                        |           |
| 18 | Mme DEZOMBE<br>Mucille            | F    | MINEPAT         | Cadre/ENMP               | Tel : 699 19 14 42<br>Email :                      |           |
| 19 | NJOPNANG FABRICE                  | M    | MINEPA<br>CCPIP | Agent                    | Tel : 677573588<br>Email : njopnang@minepat.gov.cm |           |
| 20 | BETSI Catherine                   | F    | CCPIP           | Cadre                    | Tel : 699302264<br>Email :                         |           |
| 21 | ZIMBO EBBIA<br>Winnie Tahama      | F    | CPON            | Expert<br>Infrastructure | Tel : 696620049<br>Email : Winnie.zimbo@camtel.cm  |           |
| 22 | NGOMBA ERIC                       | M    | CCPIP           | Cadre                    | Tel : 695250154<br>Email : ngombaf@yahoo.com       |           |
| 23 |                                   |      |                 |                          | Tel :<br>Email :                                   |           |
| 24 |                                   |      |                 |                          | Tel :<br>Email :                                   |           |
| 25 |                                   |      |                 |                          | Tel :<br>Email :                                   |           |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en  
vue du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »

### FEUILLE DE PRESENCE

#### REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

Date : 27 / 08 / 2024

Lieu : MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                                    | SEXE | STRUCTURE | FONCTION                                 | TELEPHONE / EMAIL                                       | SIGNATURE |
|----|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 01 | MZOGANG Patrick                                  | M    | D4P       | COORDONNATEUR/ST                         | Tel :<br>Email :                                        |           |
| 02 | ABDOULLAHI                                       | M    | CAON-FED  | COORDONNATEUR<br>ADJOINT                 | Tel :<br>Email :                                        |           |
| 03 | NGO BELL Martine Valérie                         | F    | CCPIP     | MEMBRE                                   | Tel : 675 16 08 02<br>Email : valmaitebell@gmail.com    |           |
| 04 | MELINGUI Yves Roger                              | M    | PAK       | Conseiller Technique                     | Tel : 675 51 87 77<br>Email : yves.melingui@cpak.cm     |           |
| 05 | AGNEAO Serge                                     | M    | AGL       | Directeur<br>Regional<br>Golfe de Guinée | Tel : 697 77 77 78<br>Email : serge.agnedao@aglgap.com  |           |
| 06 | NJIGNET ALEXANDRE                                | M    | MINT      | MEMBRE                                   | Tel : 675 32 53 06<br>Email : njignet.alex@yahoofr      |           |
| 07 | EOUSSA Albert                                    | M    | MINT      | SDMFL<br>(Membre)                        | Tel : 697 15 61 67<br>Email : eoussaalbert@gmail.com    |           |
| 08 | MEJE ANDA                                        | M    | MINEPAT   | coordonnateur<br>(Membre)                | Tel : 693 37 67 22 8<br>Email :                         |           |
| 09 | ZAMBO GBAN<br>Winnie Tchanda                     | F    | CAON      | Expert<br>Infrastructures                | Tel : 696 620 49<br>Email : winnie.zambogban@gmail.com  |           |
| 10 | BAKABO Johande<br>(Exte) Youko TADJOU<br>Fouquet | F    | MINTP     | DATI / MINTP                             | Tel : 674 44 12 23<br>Email : johande.bakabou@gmail.com |           |
| 11 | BIKOU Pauline                                    | F    | MINEPAT   | IE/CCPIP/SLP<br>(membre)                 | Tel : 670 08 56 02<br>Email :                           |           |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en  
vue du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »

## FEUILLE DE PRESENCE

## REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

Date : 27 / 08 / 2024

Lieu : MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                       | SEXE | STRUCTURE         | FONCTION     | TELEPHONE / EMAIL                                               | SIGNATURE |
|----|-------------------------------------|------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 12 | MOUTONI NDIDMO                      | M    | MINEPAT           | IE/CCPIP     | Tel : 691320700<br>Email :                                      |           |
| 13 | MBALLA PESSINA<br>CHRISTIAN EDGAR F | M    | MINEPAT           | C/DGCoop/DNS | Tel : 696396223<br>Email : mballa.pessina@yahoo.com             |           |
| 14 | BELLA ATEBA ANITA                   | F    | MINEPAT           | C/DNS        | Tel : anitaateba@gmail.com<br>Email : 696689175                 |           |
| 15 | FOLLA PATIENCE                      | F    | MINEPAT/<br>CCPIP |              | Tel : 694-85-32-21<br>Email : follopaticia@gmail.com            |           |
| 16 | DOMO D'JOLIV<br>Jean Jules          | M    | MINTP             | ICP-Partik   | Tel : 69581820<br>697595425<br>Email : jean.juliodomo@gmail.com |           |
| 17 | NJOPANGI FABRICE                    | M    | MINEPAT<br>CCPIP  | Agent        | Tel : 677573588<br>Email : njopangi@minepat.gov.cm              |           |
| 18 | NGAM A'KIBENG DAVID A.              | M    | MINEPAT<br>CCPR   | Caïre        | Tel : 694377607<br>Email : davidngam@gmail.com                  |           |
| 19 | NGOMBA ERIC                         | M    | CCPIP             | Adde         | Tel : 695210154<br>Email : ngombatrad@yahoo.com                 |           |
| 20 |                                     |      |                   |              | Tel :<br>Email :                                                |           |
| 21 |                                     |      |                   |              | Tel :<br>Email :                                                |           |
| 22 |                                     |      |                   |              | Tel :<br>Email :                                                |           |
| 23 |                                     |      |                   |              | Tel :<br>Email :                                                |           |
| 24 |                                     |      |                   |              | Tel :<br>Email :                                                |           |
| 25 |                                     |      |                   |              | Tel :<br>Email :                                                |           |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL  
« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

## FEUILLE DE PRESENCE

## REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

Objet : Examen des Projets du secteur Climat

Date : 28 / 08 / 2024

Lieu : MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                        | SEXE | STRUCTURE                           | FONCTION                           | TELEPHONE / EMAIL                                   | SIGNATURE |
|----|--------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 01 | ABDOULLAHI                           | M    | CAON-FED                            | COORDONNATEUR<br>ADJOINT           | Tel :                                               |           |
| 02 | MZOGANG Patrick                      | M    | D4P                                 | COORDONNATEUR/ST                   | Tel :                                               |           |
| 03 | NGO BELL Martine Valérie             | F    | CCPIP                               | MEMBRE                             | Tel : 675160892<br>Email : Valmarte00@yahoo.fr      |           |
| 04 | BETSI Catherine                      | F    | CCPIP                               | cadre                              | Tel : 699302264<br>Email :                          |           |
| 05 | KEMAYOU Bodelaine                    | M    | CIRE/ICEM                           | Directeur                          | Tel : 677757993<br>Email :                          |           |
| 06 | FOGANG Jr. Roméo                     | M    | CEAD/CPP/MI/INTOT-<br>sup H. TABANG |                                    | Tel : 677604560<br>Email : jr.fogang@yahoo.fr       |           |
| 07 | MBIENDA David                        | M    | CIFC                                | responsable<br>mise à l'évaluation | Tel : 696988688<br>Email : davidmbienda@yahoo.fr    |           |
| 08 | MAMAT BANA                           | M    | PSRDREN                             | Point Focal                        | Tel : 675021580<br>Email : mamatbanag@yahoo.fr      |           |
| 09 | MENDOMU BANG                         | M    | SDIAF/OF<br>MINFOF                  | SDIAF                              | Tel : 699244067<br>Email : mendaxico@yahoo.fr       |           |
| 10 | MEJE ANNA Ebenezer                   | M    | Code-Dup<br>MINEPAT                 | Code-Dup                           | Tel : 693767228<br>Email :                          |           |
| 11 | MBALLA DESSINA<br>CHRISTIAN EDGAR F. | M    | C/DGCOOP/DNS<br>MINEPAT             | Cadre                              | Tel : 696396223<br>Email : mballa_dessina@yahoo.com |           |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en vue  
du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

### FEUILLE DE PRESENCE

#### REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

**Objet :** Examen des Projets du secteur Climat

**Date :** 28 / 08 / 2024

**Lieu :** MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                | SEXE | STRUCTURE           | FONCTION                 | TELEPHONE / EMAIL                                     | SIGNATURE |
|----|------------------------------|------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 12 | ZAMBO OBA'A<br>Winnie Tahuma | F    | CDN                 | Expert<br>Infrastructure | Tel : 696 620 049<br>Email : winnie.zambola@gmail.com |           |
| 13 | NDDNGO DANIEL                | M    | MINEPAT             | IE                       | Tel : 65 000 36 16<br>Email :                         |           |
| 14 | BIRKAY Pauline               | F    | MINEPAT<br>(membre) | IE/CCPIP/DRP             | Tel : 670085602<br>Email :                            |           |
| 15 | MDUTONI NDIDMO               | M    | MINEPAT<br>(membre) | IE/CCPIP/DRP             | Tel : 69132 07 00<br>Email :                          |           |
| 16 | NIAM A KIBENG DAVID A        | M    | MINEPAT             | Indre (CCPIP)            | Tel : 694 377 607<br>Email : davidugan@gmail.com      |           |
| 17 | FOULA PATIENCE               | F    | MINEPAT/<br>CCPIP   |                          | Tel : 694-85-3221<br>Email : fouldap@icg@gmail.com    |           |
| 18 | BELLA ATEBA Anita            | F    | MINEPAT<br>DNS      | C / DNS                  | Tel : 696689175<br>Email : anitaateba@gmail.com       |           |
| 19 | NGOMBA ERIC                  | M    | CCPIP               | cadre                    | Tel : 695 250 154<br>Email : ngomba.eric@icg.fr       |           |
| 20 |                              |      |                     |                          | Tel :<br>Email :                                      |           |
| 21 |                              |      |                     |                          | Tel :<br>Email :                                      |           |
| 22 |                              |      |                     |                          | Tel :<br>Email :                                      |           |
| 23 |                              |      |                     |                          | Tel :<br>Email :                                      |           |
| 24 |                              |      |                     |                          | Tel :<br>Email :                                      |           |
| 25 |                              |      |                     |                          | Tel :<br>Email :                                      |           |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en vue  
du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

### FEUILLE DE PRESENCE

#### REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

**Objet :** Examen des Projets du secteur Transport Routier

**Date :** 28 / 08 / 2024

**Lieu :** MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                                    | SEXE | STRUCTURE             | FONCTION                 | TELEPHONE / EMAIL                                                        | SIGNATURE |
|----|--------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 | MZOGANG Patrick                                  | M    | D4P                   | COORDONNATEUR/ST         | Tel :<br>Email :                                                         |           |
| 02 | ABDOULLAHI                                       | M    | CAON-FED              | COORDONNATEUR<br>ADJOINT | Tel :<br>Email :                                                         |           |
| 03 | NGO BELL Martine Valérie                         | F    | CCPIP                 | MEMBRE                   | Tel : 675.16.08.02<br>Email : valmartine@ccpip.org                       |           |
| 04 | TAKUETE DONNAT                                   | M    | MINTP                 | DGET                     | Tel : 679.84.49.61<br>Email : takuete.donat@minip.gov.cm                 |           |
| 05 | FENDI Nohoun Nazeur                              | M    | Sect-tunisie          | J. Regional              | Tel : 699.50.93.97<br>Email : sect-central@fr.com<br>sect-tunisie.com.tn |           |
| 06 | DIWELET BAKABO<br>(EPAL) YOUNO TADJIBOU<br>FOUET | F    | MINTP                 | DATI                     | Tel : 674.44.12.22<br>Email : yohandebakab@minip.gov.cm                  |           |
| 07 | Hamamada hashem                                  | M    | ARAB- CONTR<br>ACTORS | D. P                     | Tel : 655915533<br>Email : hamada782002@yahoo.com                        |           |
| 08 | KAMMOGNE ANDRE                                   | M    | SCGEA<br>SATON        | Responsable<br>Etudes    | Tel : 691706867<br>Email : andre.kammogne@vinci-construction.com         |           |
| 09 | ROUARD Nannal                                    | M    | RAZEL                 | Directeur de<br>Projet   | Tel : 696.231.762<br>Email : nrouard@razel.fr                            |           |
| 10 | OYONO Raoul                                      | M    | RAZEL                 | Responsable<br>Etudes    | Tel : 699.9641.86<br>Email : royon@razel.fr                              |           |
| 11 | MEYE ANNA Ebonézer                               | M    | MINEPAT               | Cadre-Sup                | Tel : 68376.72.28<br>Email :                                             |           |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL  
« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en vue  
du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

## FEUILLE DE PRESENCE

## REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

Objet : Examen des Projets du secteur Transport Routier

Date : 28 / 08 / 2024

Lieu : MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                        | SEXE | STRUCTURE          | FONCTION                                     | TELEPHONE / EMAIL                                     | SIGNATURE |
|----|--------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 12 | BELLA ATEBA Anita                    | F    | MINEPAT            | C/DNS                                        | Tel : 696689175<br>Email : anitaateba@gmail.com       |           |
| 13 | AMINATOU DONKAH                      | F    | MINEPAT            | C/DNS                                        | Tel : 659184332<br>Email : donkahaminatou64@gmail.com |           |
| 14 | MBALLA MESSINA<br>CHRISTIAN EDGAR F. | M    | MINEPAT            | C/DSCOOP/DNS                                 | Tel : 696396223<br>Email : mballa-messina@yahoo.com   |           |
| 15 | MDUTONI NDIOMD                       | M    | MINEPAT            | IE/CCPIP/DLP                                 | Tel : 691320700<br>Email :                            |           |
| 16 | BIKOU Pauline                        | F    | MINEPAT            | IE/CCPIP/DLP                                 | Tel : 670085602<br>Email :                            |           |
| 17 | TEHANTCHOU HEUYA<br>Donatien         | M    | MINEPAT            |                                              | Tel : 677586659<br>Email : tehantchouheuya@gmail.com  |           |
| 18 | OUNAKOU Sinda                        | M    | DIR/DGTI/<br>MINTP | Sous Directeur<br>Régional/DGTI/<br>Rep DGTI | Tel : 675757099<br>Email : sindakp@gmail.com          |           |
| 19 | FOULA PATIENCE                       | F    | CCPIP/<br>MINEPAT  |                                              | Tel : 698-85-32-91<br>Email : foulapatience@gmail.com |           |
| 20 | NGOPNANG FABRICE                     | M    | MINEPAT<br>CCPIP   | Agent                                        | Tel : 677573588<br>Email : ngopnang@minepat.gov.cm    |           |
| 21 | MENYENGUE Philippe                   | F    | DIR/MINEPAT        | IE                                           | Tel : 67505540<br>Email : menyenguephilippe@gmail.com |           |
| 22 | NGAM A KIBENG DAVID A.               | M    | CCPIP/MINEPAT      | Cadre                                        | Tel : 694377607<br>Email : davidngam@gmail.com        |           |
| 23 | ZAMBO EBANA<br>Winnie Taberna        | F    | CCPIP              | Expert<br>Infrastructures                    | Tel : 696620049<br>Email : winnie-zambo@gmail.com     |           |
| 24 | BETSI Catherine                      | F    | CCPIP              | Cadre                                        | Tel : 699302264<br>Email :                            |           |
| 25 | NGOMBA ERIC                          | M    | CCPIP              | Cadre                                        | Tel : 695252157<br>Email : ngombetric@gmail.com       |           |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en vue  
du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

### FEUILLE DE PRESENCE

#### REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

**Objet :** Examen des Projets du secteur Transport Urbain

**Date :** 30 / 08 / 2024

**Lieu :** MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                     | SEXE | STRUCTURE                            | FONCTION                                               | TELEPHONE / EMAIL                                             | SIGNATURE |
|----|-----------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 | ABDOULLAHI                        | M    | CAON-FED                             | COORDONNATEUR<br>ADJOINT                               | Tel :<br><br>                                                 |           |
| 02 | MZOGANG Patrick                   | M    | D4P                                  | COORDONNATEUR/ST                                       | Tel :<br><br>                                                 |           |
| 03 | NGO BELL Martine Valérie          | F    | CCPIP                                | MEMBRE                                                 | Tel : 695 16 08 00<br>Email : valmarbell@yahoo.com            |           |
| 04 | NDZANA<br>Arnaud Philippe         | M    | CUY                                  | CTI                                                    | Tel : 699 91 29 26<br>Email : arnaudcu@gmail.com              |           |
| 05 | DONG FASCALASE M                  | M    | SCB<br>CAMEROON                      | SENIOR BANKER<br>Grandes Entreprises<br>& Institutions | Tel : 691 483 515<br>Email : blaisdong@gmail.com              |           |
| 06 | ONASSA OMGBA<br>Alfred            | M    | SALEM<br>TOURS<br>MFOUNAI            | P D G                                                  | Tel : 697 698 55<br>Email : group2alem4@gmail.com             |           |
| 07 | PIIM Boyaventure<br>Marcel        | M    | IBB<br>(Coordin<br>SCARIA/RT/IBB)    | Conseiller<br>Financier                                | Tel : 698 524 410<br>Email : pboima-marcel@gmail.com          |           |
| 08 | ROGER THEORY BOHENS<br>BIMBENDOUN | M    | IBB<br>FOUNDER-CEO<br>SCANIA-DAT-IBB | founder-CEO                                            | Tel : 696 748 392<br>Email : intercitybussanP@gmail.com       |           |
| 09 | IVAN BANJUN                       | M    | SCANIA<br>WEST AFRICA                | BUSINESS DEVELOPMENT<br>MANAGER                        | Tel : +233 55 675 8378<br>Email : ivan.banjun.ngbd@scania.com |           |
| 10 | Marcel ROUARD                     | M    | RAZEL                                | Directeur de Projet                                    | Tel : mrouard@razel.fr<br>Email : +33 6 24 36 25 10           |           |
| 11 | OYOMO RAZEL                       | M    | RAZEL                                | Responsable<br>Etudes<br>Afrique Centrale              | Tel : 699 96 61 86<br>Email : royomo@razel.fr                 |           |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en vue  
du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

### FEUILLE DE PRESENCE

#### REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

**Objet :** Examen des Projets du secteur Transport Urbain

**Date :** 30 / 08 / 2024

**Lieu :** MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                        | SEXE | STRUCTURE            | FONCTION                                              | TELEPHONE / EMAIL                                                | SIGNATURE |
|----|--------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12 | KAMMOGNE<br>ANDRE                    | M    | SOGEA<br>SATON       | Responsable<br>études                                 | Tel : 651706867<br>Email : andre.kammogne@vinci-construction.com |           |
| 13 | MVATHA DANIEL<br>SITIPHE             | M    | CAIO                 | représentant                                          | Tel : 677325331<br>Email : mvatha@protonmail.com                 |           |
| 14 | Hamada Hashem                        | M    | ARAB-<br>CONTRACTORS | directeur de<br>projet                                | Tel : 655915533<br>Email : hamda78202@yahoo.com                  |           |
| 15 | M Foulou Plugu<br>Jean Patrick       | M    | CUY                  | Prof de cellule<br>des transports et<br>des mobilités | Tel : 699073111<br>Email : mfuluolugu@yahoo.fr                   |           |
| 16 | MBALE MEISSINA<br>CHRISTIAN EDGAR F. | M    | MINEPAT              | C/DGCOOP/DNS                                          | Tel : 636356223<br>Email : mbale.meissina@yahoo.com              |           |
| 17 | OMAROU Samba                         | M    | MINTP                | Direc/DIR<br>Représentant DGTI                        | Tel : 675757099<br>Email : sandatp@gmail.com                     |           |
| 18 | AFFILA NESSI<br>Victor               | M    | MINTOU               | SAIRO/DOU                                             | Tel : 697251056<br>Email : affila.messidyph@yahoo.com            |           |
| 19 | AMINATOU DONNAT                      | F    | MINEPAT              | C/DNS                                                 | Tel : 659184332<br>Email : daminatouminatou@gmail.com            |           |
| 20 | MEJE ANDA Ebenezer                   | M    | MINEPAT              | C/DGP                                                 | Tel : 693767228<br>Email :                                       |           |
| 21 | TENE MBIMI PASCAL<br>lepage OLINGA   | F    | CUED                 | Coordonnateur<br>PROUD                                | Tel : 694767814<br>Email : mbimi/aklorde@yahoo.fr                |           |
| 22 | BELLA ATEBA Anita                    | F    | MINEPAT              | C/DNS                                                 | Tel : 696689175<br>Email : anitaateba@gmail.com                  |           |
| 23 | MOUTONI NDIOMD                       | M    | MINEPAT              | IE/CCPI/DGP                                           | Tel : 691320702<br>Email :                                       |           |
| 24 | BETSI Catherine                      | F    | MINEPAT              | cadre                                                 | Tel : 699302204<br>Email :                                       |           |
| 25 | FOULA PATIENCE                       | F    | MINEPAT/<br>CCPIP    |                                                       | Tel : 694-85-32-21<br>Email : foula.patience@gmail.com           |           |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en vue  
du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

### FEUILLE DE PRESENCE

#### REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

**Objet :** Examen des Projets du secteur Transport Urbain

**Date :** 30 / 08 / 2024

**Lieu :** MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                | SEXE | STRUCTURE      | FONCTION                 | TELEPHONE / EMAIL                                     | SIGNATURE |
|----|------------------------------|------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 26 | Njopnang Fabrice             | M    | MINEPAT<br>CCP | Agent                    | Tel : 677573588<br>Email : njopnang@minepat.gov.cm    |           |
| 27 | ZAMBO UDAN<br>Winnie Tahane  | F    | CAON           | Expert<br>Infrastructure | Tel : 696620049<br>Email : winnie.zambo@camfed.org    |           |
| 28 | KENGUE Hilary<br>EPSE GUETSA | F    | MINHDUI<br>DDU | IS                       | Tel : 695595110<br>Email : khilaryjean@gmail.com      |           |
| 29 | NDONGO DANIEL                | M    | MINEPAT        | IE                       | Tel : 650003616<br>Email : danielndongo2002@yahoo.com |           |
| 30 | NGOMBA ERIC                  | M    | MINEPAT        | Coord                    | Tel : 695250159<br>Email : ngombatray@bcr.be          |           |
| 31 |                              |      |                |                          | Tel :<br>Email :                                      |           |
| 32 |                              |      |                |                          | Tel :<br>Email :                                      |           |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

« Comité interministériel chargé de la coordination de la préparation des dossiers des  
projets du Cameroun caractère régional éligible à la stratégie « Global Gateway » en vue  
du financement par les ressources du Global Europe, la team Europe et autres  
investisseurs »



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

## FEUILLE DE PRESENCE

## REUNION DU SECRÉTARIAT TECHNIQUE AVEC LE SECTEUR PRIVE DU 27 au 30 AOUT 2024

Objet : Restitution Du Secrétariat Technique

Date : 30 / 08 / 2024

Lieu : MINEPAT / PORTE 604

| N° | NOM ET PRENOM                 | SEXE | STRUCTURE         | FONCTION                        | TELEPHONE / EMAIL                                            | SIGNATURE |
|----|-------------------------------|------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 | ABDOULLAHI                    | M    | CAON-FED          | COORDONNATEUR<br>ADJOINT        | Tel :<br>Email :                                             |           |
| 02 | MZOGANG Patrick               | M    | D4P               | COORDONNATEUR/ST                | Tel :<br>Email :                                             |           |
| 03 | NGO BELL Martine Valérie      | F    | CCPIP             | MEMBRE                          | Tel : 675 16 08 02<br>Email : valmstoc3@yahoo.fr             |           |
| 04 | Dr Haman<br>Unusa             | M    | MINEPAT<br>Membre | Membre                          | Tel : 699 496 110<br>Email : hamanunusa@yahoo.fr             |           |
| 05 | KENGE Hilary<br>ERSE GUETSA   | F    | MINTDU            | Ingenieur de<br>Suivi           | Tel : 695 595 110<br>Email : khilarypear@gmail.com           |           |
| 06 | NJIGNET ALEXANDRE             | M    | MINT              | MEMBRE                          | Tel : 675 32 53 06<br>Email : njignet.alex@yahoo.fr          |           |
| 07 | BELLA ATEBA Anita             | F    | MINEPAT           | C/DMS                           | Tel : 696 689 175<br>Email : anitaateba@gmail.com            |           |
| 08 | Dr FOGANG Jean Louis          | M    | MINTOF            | CEA/CPP/SCP<br>Rep. M. TANG     | Tel : 676 604 560<br>Email : jf.fogang@yahoo.fr              |           |
| 09 | ZAMBO EBAN<br>Winnie TADANA   | F    | C/DN              | Expert<br>Infrastructures       | Tel : 696 620 049<br>Email : winnie.zambo@camfed.org         |           |
| 10 | MOUTONI NDIMMO                | M    | MINEPAT           | IE/CLIP/D4P                     | Tel : 691 32 07 00<br>Email :                                |           |
| 11 | MEJE ANDA Ebongier            | M    | MINEPAT           | C/D4P                           | Tel : 693 76 72 08<br>Email :                                |           |
| 12 | BETSI Catherine               | F    | CCPIP             | Cadre                           | Tel : 699 30 22 64<br>Email :                                |           |
| 13 | TCHANITCHOU HBUYA<br>Donatien | M    | MINT/CPE          | Ingenieur de<br>Suivi de projet | Tel : 677 33 66 51<br>Email : tchanitchou.huyon@donatien.com |           |
| 14 | NDONGO DANIEL                 | M    | MINEPAT           | FE/D4P                          | Tel : 650 00 36<br>Email : danielndongo@camfed.org           |           |
| 15 | NGOMBA ERIC                   | M    | MINEPAT           | Cadre                           | Tel : 695 25 01 19<br>Email : ngomba.eric@yahoo.fr           |           |



RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET  
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la Coordination de la  
Préparation des dossiers des projets du Cameroun à  
caractère régional éligibles à la stratégie « Global  
Gateway » en vue du financement par les ressources du  
Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs ».

N°-----/C/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST/BP/BNTG



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

## Réunion du Comité Interministériel chargé de la Coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway ».

- Compte Rendu -

Le mercredi 04 Octobre 2023, à 9 heures précises, s'est tenue dans la salle de réunions 101 de l'immeuble MINEPAT, la première session du Comité Interministériel chargé de la Coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway ». Cette séance de travail était présidée par Monsieur TCHOFFO Jean, Secrétaire Général au MINEPAT et Président du Comité Interministériel chargé de la Coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway ». Elle regroupait les membres du Comité « Global Gateway » et les membres du Secrétariat technique dudit comité dont les noms figurent sur la feuille de présence jointe en annexe.

Après les civilités d'usage, le Président du comité dans son mot liminaire a rappelé que cette séance est une réunion de prise de contact pour appréhender l'étendue des missions et de la feuille de route du comité. Dans son allocution, il a indiqué que cette instance fait suite au sommet Union Européenne – Union Africaine, tenue à Bruxelles en février 2022, relativement à la nouvelle stratégie d'investissement de l'Union Européenne. La présente instance a donc pour principale mission de préparer les dossiers des projets du Cameroun à soumettre à ce mécanisme de financement.

Par la suite il a décliné l'ordre du jour qui s'articulait sur quatre points à savoir : (i) Lecture de l'arrêté N°00000003/MINEPAT du 20 mars 2023, portant création et organisation du Comité « Global Gateway » avec la présentation des membres dudit comité ; (ii) La présentation de la stratégie européenne « Global Gateway » ; (iii) Présentation de la feuille de route ; (iv) Divers.

### I- La lecture de l'arrêté N°00000003/MINEPAT du 20 mars 2023, portant création et organisation du Comité.

Pour ce qui est de cette partie, elle a été présentée par Madame NGO BELL Martine, Chef de Cellule de la Centralisation des Projets d'Investissement Publics.

A la suite de la lecture de cet arrêté, les membres du comité se sont présentés. Le président de séance a constaté que le quorum était atteint.

## II- La présentation de la stratégie européenne « Global Gateway »

Monsieur TCHOUDJANG Martial, Attaché au Coordonnateur de la CAON-FED et membre du Secrétariat Technique, a déroulé le contenu du document sur la stratégie européenne « Global Gateway ». Dans ses propos, il est ressorti que :

- la stratégie « Global Gateway » est une initiative de la Commission européenne dont l'objectif est de contribuer au développement des pays partenaires de l'Union européenne (UE), en premier lieu sur le continent Africain, à travers la mobilisation du secteur privé pour accélérer les transitions numérique, énergétique et écologique dans les pays émergents et en développement.
- S'inscrivant dans l'esprit du **programme 2030 des Nations Unies, de ses objectifs de développement durable ainsi que de l'accord de Paris**, la stratégie « Global Gateway » doit permettre de lancer partout dans le monde et de réaliser dans le cadre de partenariats, des projets d'infrastructures durables et de qualité.
- Le « Global Gateway », qui vise à mobiliser **150 Mds EUR d'ici 2027 en Afrique, afin de financer des projets d'infrastructures durables et de qualité**, sera mise en œuvre dans le cadre d'une approche « Team Europe ».

### a. Qu'est-ce que la stratégie européenne Global Gateway ?

Le mécanisme financier pour réaliser la stratégie est constitué de l'assemblage :

- ☐ **DONS**
- ☐ **PRÊTS BONIFIÉS** (taux réduit, remboursement étalé sur une longue période pour éviter le surendettement des pays partenariats)
- ☐ **GARANTIES** (pour protéger les investisseurs privés qui prennent des risques)

La mobilisation financière se fera via le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), des subventions au titre du budget de l'UE et des investissements des grands bailleurs européens et des autres institutions européennes de financement du développement (EDFI).

### b. Fenêtres la stratégie Global Gateway

Cette stratégie se concentre sur 5 secteurs ou domaines prioritaires :

- **le numérique** : accès aux infrastructures numériques, cadre réglementaire protecteur, développement des compétences ;
- **le climat et l'énergie** : réseaux énergétiques, énergies renouvelables et gestion des minerais critiques, systèmes agroalimentaires durables, eau/assainissement, gestion des déchets, préservation des écosystèmes ;

- **les transports** : réseaux ferroviaires, routiers, portuaires, aéroportuaires, centres logistiques et plateformes multimodales, accords et convergence réglementaires ;
- **la santé** : sécurité des chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques et développement des capacités de production locales ;
- **l'éducation et la recherche** : accès à une éducation de qualité y compris à la formation professionnelle, promotion des échanges et création de réseaux académiques et de recherche.

#### c. Fenêtres de la stratégie Global Gateway : Focus sur le transport

Focus sur le transport :

- ☐ Ce programme d'investissement soutiendra la création de corridors de transport stratégiques, durables et sécurisés, l'objectif étant d'intégrer les réseaux de transport multimodal africain et européen conformément aux cadres régionaux et continentaux et d'adapter ces réseaux au potentiel économique de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).
- ☐ Dans ce sens 11 corridors stratégiques ont été identifiés : Dakar-Abidjan, Libreville-N'Djamena, Douala-Kampala, Dar es Salaam-Djibouti, Durban-Lusaka, etc.

#### d. C'est aussi quoi le Global Gateway ?

- La Chine a ses Nouvelles routes de la Soie lancées en 2013, l'UE possède sa stratégie Global Gateway, une stratégie qui répond aux gigantesques investissements de Pékin visant à assurer son influence économique dans le monde entier. **Une réponse à 300 milliards d'euros.**
- **Global Gateway, la riposte de l'Europe en Afrique aux routes de la soie chinoises.**
- Un instrument géopolitique pour combler les lacunes en matière d'infrastructures et réduire les rapports de dépendance.
- **Avec sa stratégie « Global Gateway », l'UE établit un lien entre partenaires à l'échelle mondiale en matière d'infrastructures, valeurs démocratiques et normes de durabilité, sans créer de rapports de dépendance cachés.**

La Ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré au sujet de la stratégie « Global Gateway » :

- **« Dans le contexte de la concurrence systémique, avoir de bons arguments en faveur de notre modèle libéral démocratique ne suffit pas. Nous devons aussi montrer aux autres pays que nous pouvons fournir en tant qu'UE de meilleures offres : de manière transparente, d'égal à d'égal, sans contrats captifs. C'est pour cela que la stratégie « Global Gateway » est si importante, précisément sur les grands sujets d'avenir que sont la protection du climat, la transformation énergétique et la transition numérique. »**



### e. Acteurs

- ✓ **Les entreprises européennes en première ligne** : Le secteur privé européen jouera un rôle essentiel dans l'opérationnalisation de cette stratégie sur le terrain, à travers l'identification, le cofinancement et la réalisation de projets concrets.
- ✓ **L'Équipe Europe, à Bruxelles et sur le terrain** : la stratégie Global Gateway rassemble la Commission européenne, les États membres et leurs opérateurs de développement, ainsi que les grands bailleurs européens, notamment la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et les autres institutions européennes de financement du développement (EDFI).
- ✓ **Les Pays partenaires** (dans toutes leurs composantes et démembrements).

### f. Quelles sont les attitudes à adopter et les contraintes pour le Cameroun ?

- ✓ Comprendre le rôle de la BEI, de l'AFD, de la KfW et des autres EDFI dans le **financement de ces projets** ;
- ✓ Appréhender les **opportunités d'affaires** que représentent les projets d'infrastructures et de services financés dans ce cadre ;
- ✓ Échanger sur les **attentes**, opportunités et freins à l'investissement rencontrés par les acteurs privés opérant en au Cameroun ;
- ✓ **Faire notre homework et être offensifs.**
- ❖ **QUALITE DES PROJETS**
- ❖ **CAPACITE D'ENDETTEMENT DU PAYS**

Au cours des échanges dans cette section ; il est ressorti que :

- Le « Global Gateway » est la réponse de l'Union Européenne à la route de la soie, c'est un instrument géopolitique pour rétablir les valeurs avec les partenaires à l'échelle mondiale ;
- Préparer les bailleurs qui iront solliciter les appuis disponibles ;
- Exploiter les projets issus des documents budgétaires en cours ;

### III- Présentation de la feuille de route

Cette partie a été présentée par le Coordonnateur de la CAON-FED, coordonnateur adjoint du comité « Global Gateway », M. ABDOULLAHI Aliou.

#### a) Présentation de la feuille de route proprement dite

Le document d'opérationnalisation des missions telles qu'assignées par l'arrêté N°00000003/MINEPAT du 20 mars 2023 stipule de :

- ✓ Fixer le cap du travail du Comité et de mettre au même niveau d'information ses membres ;
- ✓ Offrir une plateforme d'échanges en vue de l'identification des projets structurants, en cohérence avec le travail mené par diverses administrations ;
- ✓ Approcher les banques publiques de développement États membres de l'UE (AFD, KfW, etc...) et la Banque européenne d'investissement (BEI) ainsi que d'autres partenaires intéressés par le développement du pays.

b) Axes d'intervention et activités

04 axes d'interventions et 10 activités permettront au Cameroun de saisir les opportunités et les possibilités à l'effet de financer et de réaliser des opérations d'investissement à travers la stratégie Global Gateway. Ces axes et activités se déclinent comme suit :

- **Axe 1 - Mise en place d'une liste (dynamique) de projets**
  - A1.1: Revue de la Banque des Projets du Gouvernement et du PIP, pour l'identification/l'intégration des projets éligibles à la stratégie « Global Gateway » ;
  - A1.2 : Veille informationnelle : mise à jour régulière de la Banque des Projets et du Plan d'Investissement Prioritaire.
- **Axe 2 - Appui à la maturation des projets**
  - A2.1 : Identification des différentes sources de financement pouvant soutenir la maturation des projets ;
  - A2.2 : Plaidoyer actif auprès des partenaires identifiés pour le financement de la maturation des projets.
- **Axe 3 - Promotion de la liste des projets auprès des institutions financières internationales**
  - A3.1 : Identification des partenaires financiers par fenêtre d'intervention, intéressés par le « Global Gateway » ;
  - A3.2 : Identification des institutions financières, par fenêtre d'intervention, mettant en œuvre la garantie EFSD+ ;

- A3.3 : Préparation et transmission des dossiers à soumettre aux partenaires financiers ;
- A3.4 : Suivi et lobbying auprès des Institutions et partenaires financiers intéressés.

- **Axe 4 – Constitution des réserves au profit du Cameroun sur les enveloppes du PIM Cameroun et du PIM Afrique subsaharienne**

- A4.1 : Elaboration des plans d'action annuels (N+1) en collaboration avec l'Union européenne.

c) Chronogramme prévisionnel des activités

Une proposition de Chronogramme prévisionnel desdites activités a été présentée à l'assistance. Mais il a été jugé mieux de ne pas figer les activités dans le temps car certaines activités peuvent se faire en parallèle et en continu.

#### IV- Divers

En divers, le Coordonnateur de la CAON-FED a annoncé la tenue, les 25 & 26 octobre 2023, du Forum « Global Gateway » de haut niveau prévu à Bruxelles.

En outre, il a fait part de la signature imminente de l'accord d'Apia au SAMOA (Australie), qui vient mettre fin à la période transitoire de l'accord Post-Cotonou.

#### Recommandations

Au terme de la concertation, les recommandations suivantes ont été formulées :

1. Faire des recherches sur les solutions similaires au « Global Gateway » proposées par les autres partenaires, pour déceler, en fonction de chaque partenaire, les avantages comparatifs pour le Cameroun ;
2. Apprêter pour la session de décembre prochain, une liste de projets susceptibles de faire partir du portefeuille des projets du Cameroun à soumettre à ladite stratégie ;
3. Pour les prochaines réunions, veiller à inviter le secteur privé (patronat et ordres professionnels, institutions bancaires, ...) ;



Commencée à 9h00 la réunion s'est achevée à 11h30'

Le Coordonnateur



Le Coordonnateur adjoint



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES  
INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PREVISION ET DE LA PREPARATION  
DES PROGRAMMES ET PROJETS



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTORATE GENERAL OF THE ECONOMY AND PUBLIC INVESTMENT  
PROGRAMMING  
PRODUCTION, AND PROGRAMMES AND  
PROJECTS PREPARATION DIVISION

## Fiche de Présence

PREMIERE REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE DU COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE LA COORDINATION DE LA PREPARATION DES DOSSIERS DES  
PROJETS DU CAMEROUN A CARACTERE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATEGIE « GLOBAL GATEWAY »

Lieu : Salle de réunions, porte 411

Date : Mardi 19/12/2023

Heure : 09 heures

| N° | NOMS & PRENOMS                            | GENRE | QUALITE                  | ADMINISTRATION/STRUCTURE | TELEPHONE & EMAIL                                         | SIGNATURE |
|----|-------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 01 | MZOGANG Patrick                           | M     | Coordonnateur            | MINEPAT/D4P              | Tél : 644.10.25.72<br>Email :                             |           |
| 02 | ALIOU ABDOULLAHI                          | M     | Coordonnateur<br>adjoint | CAON FED                 | Tél : 698498686<br>Email :                                |           |
| 03 | TCHOUDJING Martial                        | M     | Membre                   | CAON/Atc                 | Tél : 699626407<br>Email : martial.tchoudjing@caonfed.org |           |
| 04 | NDEBI NTAMARK<br>Donatien                 | M     | Membre                   | MINEROP                  | Tél : 696005184<br>Email : donatienndeb7@yahoo.fr         |           |
| 05 | KENGNE Hilary                             | F     | Membre                   | MINHDU/DOU               | Tél : 695595110<br>Email : khilarykengne@gmail.com        |           |
| 06 | NGO NSONGAN Epe ESONGANG<br>Nawelo        | F     | Membre                   | MINIE                    | ngousongane@yahoo.fr<br>699487055                         |           |
| 07 | KWEKAM TCHAPDA ARNAUD<br>MICKAEL          | M     | Membre                   | MINEPAT/DIR              | Tél : 655688548<br>Email : arnaudmickael@yahoo.fr         |           |
| 07 | Dr FOGAING Jn. Louis<br>Benoit H. TADJONG | M     | Membre                   | MINFOT/OPP               | Tél : 677 6045 60<br>Email : jn_fogaing@yahoo.fr          |           |
| 08 | GOUNES T. John                            | M     | Membre                   | MINEROP/I1               | Tél : 675194641<br>Email : johngounes@gmail.com           |           |
| 09 | NJONJOU Namine                            | M     | Membre                   | MINATP<br>CPR-FC         | Tél : 699.84.09.50<br>Email : naminenjonjout@yahoo.fr     |           |
| 10 | NJIGNET ALEXANDRE                         | M     | Membre                   | MINIT/COA/CPP            | Tél : 675325306<br>Email : njignetalex@yahoo.fr           |           |
| 11 | NKOTO Jean Paul                           | M     | Membre                   | CPR/MINADER              | Tél : 696231224<br>Email : nkotojeanpaul@yahoo.fr         |           |
| 12 | TAMBA AMELEE                              | M     | Membre                   | MINPOSTEL                | Tél : 697788420<br>Email : lambatambale@gmail.com         |           |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
Secrétariat Général  
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉCONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES  
INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PRÉVISION ET DE LA PRÉPARATION  
DES PROGRAMMES ET PROJETS



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTORATE GENERAL OF THE ECONOMY AND PUBLIC INVESTMENT  
PROGRAMMING  
PROJECTION, AND PROGRAMMES AND  
PROJECTS PREPARATION DIVISION

### Fiche de Présence

PREMIERE REUNION DU SECRETARIAT TECHNIQUE DU COMITE INTERMINISTRIEL CHARGE DE LA COORDINATION DE LA PREPARATION DES DOSSIERS DES  
PROJETS DU CAMEROUN A CARACTERE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATEGIE « GLOBAL GATEWAY »

Lieu : Salle de réunions, porte 411

Date : Mardi 19/12/2023

Heure : 09 heures

| N° | NOMS & PRENOMS                | GENRE | QUALITE                           | ADMINISTRATION/STRUCTURE | TELEPHONE & EMAIL                                               | SIGNATURE |
|----|-------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 13 | MEYE ANDA Ebenezer            | M     | Membre                            | MINEPAT/CNHP             | Tél : 6937672 28<br>Email : emepandao@gmail.com                 |           |
| 14 | ELIME OBAM                    | M     | Membre                            | MINEPAT/CCNHP            | Tél : 699 56 94 91<br>Email :                                   |           |
| 15 | Bikoy Pauline                 | F     | Membre                            | MINEPAT/CCPIR            | Tél : 695 37 66 24<br>Email : Paulinebikoy@gmail.com            |           |
| 16 | FUNOU NAPA Malaiko Leatso     | F     | Invité                            | MINEFDP/CEPS             | Tél : 693 32 6181<br>Email : malaikanapa@gmail.com              |           |
| 17 | NDUM IN SAMBA SERGE           | M     | Invité                            | MINPOSTEL/DIR            | Tél : 65527720/693323970<br>(wha)<br>Email : ndumwino@gmail.com |           |
| 18 | NGO BEL Yphtine Valérie       | F     | Membre ST                         | MINEPAT                  | Tél : 675160802<br>Email : valmaitelano@yahoo.fr                |           |
| 19 | ZAMBO BZABA<br>WINNIE TATTANA | F     | membre<br>Secrétaire<br>technique | OPON-FOD                 | Tél : 696620049<br>Email : winnie.zambo@camfed.org              |           |
| 20 | NDONGO DANIEL                 | M     | INVITE                            | MINEPAT                  | Tél : 650003616<br>Email :                                      |           |
| 21 | LAO Emmanuel                  | M     | Représentant<br>M. NJIE           | RECOP/ONS                | Tél : 694560026<br>Email : laoemmanuel@gmail.com                |           |
| 21 | ATANGANA EDZINA<br>Lionel     | M     | Cadre                             | MINEP/BEL                | Tél : 678613695<br>Email :                                      |           |
| 22 | BERGA thomas G                | M     | Cadre<br>membre ST                | MINEPAT                  | Tél : 659282416<br>Email : bthomas1janel@yahoo.fr               |           |
| 23 | Mme DEZOMBE Hiville           | F     | Cadre<br>CNHP                     | MINEPAT                  | Tél : 693191442<br>Email :                                      |           |
| 24 | ABESSOLO Jeanne Agathe        | F     | Cadre/<br>D4P                     | MINEPAT                  | Tél : 657511675<br>Email :                                      |           |
| 25 |                               |       |                                   |                          | Tél :<br>Email :                                                |           |



RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET  
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité interministériel chargé de la Coordination de la  
Préparation des dossiers des projets du Cameroun à  
caractère régional éligibles à la stratégie « Global  
Gateway » en vue du financement par les ressources du  
Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs ».

N-----/C/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST/BP/BNTG



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

## Réunion du Comité Interministériel chargé de la Coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway ».

- Compte Rendu-

Le vendredi 12 Janvier 2024, à 9 heures précises, s'est tenue dans la salle de réunions 101 de l'immeuble MINEPAT, la **deuxième session** du Comité Interministériel chargé de la Coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway ». Cette séance de travail était présidée par Monsieur TCHOFFO Jean, Secrétaire Général au MINEPAT et Président du Comité Interministériel chargé de la Coordination de la préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway ». Elle regroupait les membres du Comité « Global Gateway » et les membres du Secrétariat technique dudit Comité dont les noms figurent sur la feuille de présence jointe en annexe.

Après les civilités d'usage et constat de l'atteinte du quorum, le Président du comité dans son mot liminaire a rappelé que cette séance est une réunion d'examen des fiches de projets susceptibles de faire partie du portefeuille du Cameroun à soumettre à la stratégie « Global Gateway ».

Par la suite il a décliné l'ordre du jour qui s'articulait sur cinq points à savoir : (i) Lecture des recommandations de la première session du comité interministériel de la stratégie « Global Gateway » du 04 octobre 2023 ; (ii) Rappel du mécanisme de financement « Global Gateway » ; (iii) Présentation des résultats des recherches sur les avantages comparatifs des mécanismes d'investissement proposés par les autres partenaires (Chine, BRICS, USA, etc.) ; (iv) Présentation et échanges autour des fiches de projet susceptibles de faire partie du portefeuille des projets du Cameroun à soumettre à la stratégie « Global Gateway » ; (v) Recommandations et divers.

### I- La Lecture des recommandations de la première session du comité interministériel de la stratégie « Global Gateway ».

Pour ce qui est de cette partie, elle a été présentée par Monsieur MZOGANG Patrick, Chef de la Division de la Préparation, des Programmes et Projets (D4P), Coordonnateur du secrétariat Technique du comité « Global Gateway ».

A la suite de la lecture du rappel des recommandations et résolutions de la réunion de la dernière session du Comité, il a indiqué que les fiches de projets seront présentées par les administrations sectorielles.

### II- Rappel du mécanisme de financement « Global Gateway »

Cette partie a été présentée par le Coordonnateur de la CAON-FED, coordonnateur adjoint du Comité « Global Gateway », M. ABDOULLAHI Aliou. Dans ses propos, il est ressorti que :

- La stratégie « Global Gateway » est une initiative de la Commission européenne dont l'objectif est de contribuer au développement des pays partenaires de l'Union européenne (UE), en premier lieu sur le continent Africain, à travers la mobilisation du secteur privé pour accélérer les transitions numérique, énergétique et écologique dans les pays émergents et en développement.
- Le « Global Gateway », qui vise à mobiliser **150 Mds EUR d'ici 2027 en Afrique, afin de financer des projets d'infrastructures durables et de qualité**, sera mise en œuvre dans le cadre d'une approche « Team Europe ».
- La stratégie Global Gateway vise également un partage financier complet entre les dons, les prêts et les garanties.

### III- La Présentation des résultats des recherches sur les avantages comparatifs des mécanismes d'investissement proposés par les autres partenaires (Chine, BRICS, USA...)

Monsieur MOHAMADOU LAWAL, Directeur Général de la Coopération et de l'Intégration Régionale (DGCOOP) et Co-Président du comité « Global Gateway », a déroulé l'exposé sur la synthèse des recherches relatives aux avantages comparatifs des autres mécanismes d'investissement des autres partenaires (Chine, BRICS et USA). Dans son récit, il est ressorti qu'en dehors du Global Gateway (GGW) de l'Union Européenne, six autres mécanismes dont certains sont complémentaires au GGW.

(Voir tableau récapitulatif joint)

### IV- Présentation et échanges autour des fiches de projet susceptibles de faire partie du portefeuille des projets du Cameroun à soumettre à la stratégie « Global Gateway »

Cette partie a été présentée par les administrations sectorielles sous la modération du Président du Comité « Global Gateway », M. TCHOFFO Jean, Secrétaire Général au MINEPAT.

La synthèse des échanges de cette présentation est consignée dans le tableau suivant :

| N° | Initiateur du projet | Libellé du projet                                                                                            | Axes stratégiques du Global Gateway | Observations                                                                                        |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MINH DU              | Construction de la voie de contournement T3 de Yaoundé 24 km                                                 | Transports interurbains             | Etudes terminées en 2021<br>Projet mature estimé à 137 769 200 000 FCFA<br>(pré-validation obtenue) |
| 2  | MINTP                | Réhabilitation de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-Ngatt (N6) (section : NGATT-FEBADI-LIKOK- 145 km) | Transports interurbains             | Documents de maturité disponible<br>En recherche active de financement<br>(pré-validation obtenue)  |

| N° | Initiateur du projet                 | Libellé du projet                                                                                               | Axes stratégiques du Global Gateway | Observations                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | MINTP                                | Réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua (N1) – 240,85 km                                                   | Transports interurbains             | Ce projet devrait être réalisé par MOTA-ENGIL<br>Une attention a été adressée à l'endroit du MINTP pour voir s'il est possible d'avoir un lobbying avec MOTA-ENGIL<br>Le MINTP devrait travailler avec le MINFI et la CAON-FED à cet effet. |
| 4  | MINT                                 | Réhabilitation du port fluvial de Garoua                                                                        | Transport maritime                  | Projet à étoffer en coordination avec le conseil régional<br><b>(Non validé)</b>                                                                                                                                                            |
| 5  | Mairie de ville de Yaoundé et Douala | BRT Yaoundé et BRT Douala                                                                                       | Transports urbains                  | Les Mairies de ville Yaoundé et Douala devrait travailler ensemble sur le projet BRT<br><b>(Non validé)</b>                                                                                                                                 |
| 6  | Mairie de ville de Yaoundé/ MINH DU  | Yaoundé cœur ville                                                                                              | Aménagements urbains                | Les études sont disponibles et celui-ci est porté par le C2D de l'AFD donc ne devrait plus faire partie des projets à soumettre au GGW<br><b>(Non validé)</b>                                                                               |
| 7  | MINEE                                | Construction de la Centrale Hydroélectrique de Kikot                                                            | Infrastructures énergétiques        | Projet en recherche de financement pour résoudre le déficit énergétique<br>La participation attendue du Gouvernement est de 20 milliards de FCFA avec 50 à 60 milliards de FCFA sollicités de KHPC                                          |
| 8  | MINPOSTEL                            | Projet d'interconnexion (mise en place d'une infrastructure de connexion en vue de la transformation numérique) | Transition numérique                | Projet démarré, mais en arrêt faute de financement. Nécessité d'actualiser les études d'APS qui datent de 2004, en vue de solliciter l'accompagnement de l'Union Européenne                                                                 |

#### V- Divers

En divers, le Coordonnateur de la CAON-FED a annoncé la tenue, les 20 & 21 février 2024, du Forum Cameroon European Union Business Week en marge du salon Promote prévu à Yaoundé.

Les projets pré-validés au cours de cette session, pourraient être présentés à l'occasion de cet évènement.

#### VI- Recommandations

Au terme de la concertation, les recommandations suivantes ont été formulées à l'attention :

- **du MINTP** : envisager, en collaboration avec le MINFI, le MINEPAT et la CAON-FED, des négociations entre l'entreprise MOTA-ENGIL (adjudicataire actuel du Marché de Réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua (N1) – 240,85 km) et les partenaires



européens, pour examiner la possibilité d'un allotissement dudit marché (en 05 lots par exemple), afin de garantir son exécution dans les délais prescrits ;

- **du MINT** : redimensionner, en collaboration avec le Conseil Régional du Nord, le projet de **Réhabilitation du port fluvial de Garoua** pour une meilleure prise en compte des autres aspects connexes, notamment le dragage du fond du fleuve de la frontière du Nigéria jusqu'au port fluvial de Garoua ;
- **des Mairies de Villes de Douala et Yaoundé** : travailler ensemble, à l'effet de fusionner ces deux projets en un seul, pour plus d'envergure ;
- **du MINPOSTEL** : mieux étoffer la fiche du projet de **Mise en place d'une infrastructure de connexion en vue de la transformation numérique**, pour une meilleure appréciation du contenu des réalisations et actualiser les études d'APS qui datent de 2004, en vue de solliciter l'accompagnement de l'Union Européenne ;
- **du Secrétariat technique** :
  - (i) Accompagner les promoteurs dans la finalisation des fiches de projets, en vue de leur présentation aux potentiels partenaires et bailleurs de fonds ;
  - (ii) Transmettre aux partenaires lesdites fiches, les rencontrer voire organiser des tables rondes de bailleurs dans le sillage de la Cameroon-European Union Business Week prévue en février 2024 ;
  - (iii) Inviter les administrations et/ou le secteur privé à communiquer leurs projets, non structurants pour prise en compte dans le portefeuille des projets du Cameroun et suivi ;
  - (iv) Préparer la tenue de la 3ème session du Comité « Global Gateway » dans deux (02) semaines.

Commencée à 9h00 la réunion s'est achevée à 12h00'

Le Coordonnateur



**Kévin Kévin**  
Ingénieur Économiste

Le Coordonnateur adjoint



**ABDOULLAHI**  
Coordonnateur National

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Etat - Travail - Paix  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PREVISION ET DE LA PREPARATION DES PROGRAMMES ET PROJETS



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Etat - Travail - Paix  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PREVISION ET DE LA PREPARATION DES PROGRAMMES ET PROJETS

### Fiche de Présence

DEUXIEME SESSION DU COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE LA COORDINATION DE LA PREPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS DU CAMEROUN A CARACTERE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATEGIE « GLOBAL GATEWAY »

Lieu : Salle de réunions, porte 101

Date : Vendredi 12/01/2024

Heure : 09 heures

| N° | NOMS & PRENOMS            | GENRE | QUALITE                | ADMINISTRATION/STRUCTURE | TELEPHONE & EMAIL                                    | SIGNATURE |
|----|---------------------------|-------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 01 | TCHOFFO Jean              | M     | Président              | MINEPAT/SG               | Tél : 22224270<br>Email : jchoffo@yahoo.fr           |           |
| 02 | TAMBA Isaac               | M     | Vice-Président         | MINEPAT/DGEPI            | Tél : 699450326<br>Email : mba/isaac@yahoo.fr        |           |
| 03 | MOHAMADOU LAVAL           | M     | Vice-Président         | MINEPAT/DGCOOP           | Tél : 67711111<br>Email : mba/val@yahoo.fr           |           |
| 04 | YVETTE MOISENS ROSE       | F     | CHIFFRE<br>RESPONSABLE | LOG/CE                   | Tél : 67711111<br>Email : yvettemoises@yahoo.fr      |           |
| 05 | ABDULAE HATATOU           | M     | MINI<br>membres        | MING/SG/DJ               | Tél : 677000000<br>Email : abdulae.hatatou@gmail.com |           |
| 06 | Aurelien BTEKE            | M     | Membre                 | MIN PAT                  | 69998940<br>aurelien.bteke@gmail.com                 |           |
| 07 | Amadou Joseph<br>Boudou   | M     | Membre                 | OWH/CE                   | Tél : 69998940<br>Email : jayamath@yahoo.fr          |           |
| 08 | CHASSEMI Nourou           | M     | Membre                 | GECAH                    | Tél : 67711111<br>Email : chassemi@yahoo.fr          |           |
| 09 | NGOJOU BEA<br>Royer       | M     | Membre                 | MINT                     | Tél : 67776565<br>Email : ngojoubea@yahoo.fr         |           |
| 10 | MEKINDA Claude<br>Patrick | M     | Membre                 | MINHOU/DOU               | Tél : 699000000<br>Email : patrickmekinda@gmail.com  |           |
| 11 | NTAKEU BROND              | M     | Membre                 | MINADER/DEC              | Tél : 67711111<br>Email : brondntakeu@yahoo.fr       |           |
| 12 | MONSIEUR GEORGE           | M     | Membre                 | MINPAT/DEC               | Tél : 699900000<br>Email : george@yahoo.fr           |           |
| 13 | Dr Haman Moussa           | M     | Membre                 | MING/DOU<br>CE           | Tél : 699900000<br>Email : hamanmoussa@yahoo.fr      |           |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Etat, Travail, Paix  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PREVISION ET DE LA PREPARATION DES PROGRAMMES ET PROJETS



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Etat, Travail, Paix  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PREVISION ET DE LA PREPARATION DES PROGRAMMES ET PROJETS

## Fiche de Présence

DEUXIEME SESSION DU COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE LA COORDINATION DE LA PREPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS DU CAMEROUN A CARACTERE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATEGIE « GLOBAL GATEWAY »

Lieu : Salle de réunions, porte 101

Date : Vendredi 12/01/2024

Heure : 09 heures

| N° | NOMS & PRENOMS                                              | GENRE | QUALITE                             | ADMINISTRATION/STRUCTURE | TELEPHONE & EMAIL                                     | SIGNATURE |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 13 | Mme NGU FOMEDE<br>NIBANTEN Comfort                          | F     | MEMBRE/<br>DEPC                     | MINEDP                   | Tél: 677672140<br>Email: nibanteny@gmail.com          |           |
| 14 | BRUNET BAFANG (ep)<br>TASSIELOU Jeanne<br>Routinier Felleme | F     | Membre                              | MINIST<br>DUP            | Tél: 677672140<br>Email: tasselou.rousseau@gmail.com  |           |
| 15 | NANUA Ayissi JP                                             | M     | Membre                              | MPT/DIR                  | Tél: 677672140<br>Email: nanua.ayissi@gmail.com       |           |
| 16 | Birato PATHE DZATY                                          | F     | Membre                              | Ministre                 | Tél: 677672140<br>Email: birato.pathe@gmail.com       |           |
| 17 | ETOURION GUY<br>SIMEON                                      | M     | Membre                              | MINIST                   | Tél: 677672140<br>Email: etourion.guy@gmail.com       |           |
| 18 | ABDOUATI Hani                                               | M     | Membre                              | CARD FOD                 | Tél: 677672140<br>Email: abdouati.hani@gmail.com      |           |
| 19 | YVONNE MBIRI<br>OLINGA                                      | F     | Représentant<br>CAB                 | CAB                      | Tél: 677672140<br>Email: yvonne.mbir@gmail.com        |           |
| 20 | NGO BELL Iphigene Valérie                                   | F     |                                     | MINERAT                  | Tél: 677672140<br>Email: ngo.bell@gmail.com           |           |
| 21 | ZAMBO BBA A VIMANDI                                         | F     | Membre<br>ST                        | MINIST                   | Tél: 677672140<br>Email: zambo.bba@gmail.com          |           |
| 22 | NDETOU ARISTIDE                                             | M     |                                     | ONACC                    | Tél: 677672140<br>Email: ndetou.aristide@gmail.com    |           |
| 23 | TEHOUNGANG Harland                                          | M     | Membre<br>ST                        | CARD                     | Tél: 677672140<br>Email: tehoungang.harland@gmail.com |           |
| 24 | MIYEDE MICHAEL                                              | M     | Représentant<br>membre<br>le Bureau | MINIST                   | Tél: 677672140<br>Email: myede.michael@gmail.com      |           |
| 25 | NDEBI NTAMACK<br>DOUATIEN                                   | M     | Membre<br>Secrétaire<br>Technique   | MINEDP                   | Tél: 677672140<br>Email: ndebi.ntamack@gmail.com      |           |
| 26 | FOUANG J. Jeanne<br>Représentant<br>H. TASSIELOU Jeanne J.  | F     | Membre<br>Secrétaire<br>Technique   | MINIST                   | Tél: 677672140<br>Email: fouang.jeanne@gmail.com      |           |
| 27 | ENKING BAKOUNE D.                                           | F     | Représentant<br>le CAB<br>Dumou     | MINIST/DGO               | Tél: 677672140<br>Email: enking.bakoun@gmail.com      |           |
| 28 | TOUKAM NAGHEU Valérie<br>Audrey                             | F     | Engagement<br>de suivi              | MINIST/DOU               | Tél: 677672140<br>Email: toukam.nagheu@gmail.com      |           |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Etat - Travail - Paix  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PROVISION ET DE LA PRÉPARATION DES PROGRAMMES ET PROJETS



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Etat - Travail - Paix  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PROVISION ET DE LA PRÉPARATION DES PROGRAMMES ET PROJETS

## Fiche de Présence

DEUXIEME SESSION DU COMITE INTERMINISTRIEL CHARGE DE LA COORDINATION DE LA PREPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS DU CAMEROUN A CARACTERE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATEGIE « GLOBAL GATEWAY »

Lieu : Salle de réunions, porte 101

Date : Vendredi 12/01/2024

Heure : 09 heures

| N° | NOMS & PRENOMS               | GENRE | QUALITE            | ADMINISTRATION/STRUCTURE | TELEPHONE & EMAIL                                             | SIGNATURE |
|----|------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 28 | MUSE ANDA Evariste           | M     | Membre ST          | Ministère / DGP          | Tél: 677 761 232<br>Email: evariste.muse@cameroon.gov.cm      |           |
| 29 | LAO Emmanuel                 | M     | Membre ST          | Ministère / DGP          | Tél: 677 761 232<br>Email: emmanuel.lao@cameroon.gov.cm       |           |
| 30 | VERGÈSE M. P. NGUE           | M     | Membre ST          | IS - 202                 | Tél: 677 761 232<br>Email: vergese.m.p.ngue@cameroon.gov.cm   |           |
| 31 | SE-NKPWANG Beatrice Reginald | F     | Membre ST          | MINADER                  | Tél: 670 550 99<br>Email: beatrice.se-nkpwang@cameroon.gov.cm |           |
| 32 | NGA Bertrand Kouta           | M     | Membre ST          | MINPOSTEL                | Tél: 677 761 232<br>Email: bertrand.nga@cameroon.gov.cm       |           |
| 33 | EDOUARD Paulin Darius        | M     | Membre ST          | MINADER                  | Tél: 677 761 232<br>Email: edouard.paulin@cameroon.gov.cm     |           |
| 34 | BOKEY Pauline                | F     | Membre ST          | MINEXAT                  | Tél: 677 761 232<br>Email: pauline.bokey@cameroon.gov.cm      |           |
| 35 | MANON Melissa                | F     | Représentante SCNE | CAH                      | Tél: 677 761 232<br>Email: melissa.manon@cameroon.gov.cm      |           |
|    | ESSOUMBA MARIE               | F     | DELPHI             | MINER/DEL                | Tél: 677 761 232<br>Email: essoumba.marie@cameroon.gov.cm     |           |
| 36 | EUENGE EUGENE                | M     | Membre ST          | MINADER                  | Tél: 677 761 232<br>Email: eugen.euenge@cameroon.gov.cm       |           |
| 37 | Fredene James MVINI          | M     | Représentant DEPL  | Minader                  | Tél: 677 761 232<br>Email: fredene.james@cameroon.gov.cm      |           |
| 38 | NGA Evariste                 | M     | Membre ST          | MINPOSTEL                | Tél: 677 761 232<br>Email: evariste.nga@cameroon.gov.cm       |           |
| 40 | DEBIA Thomas G               | M     | Membre ST          | MINEXAT/ANP              | Tél: 677 761 232<br>Email: thomas.debia@cameroon.gov.cm       |           |
| 41 | NGAME KONIGO Marcelle G      | F     | stagiaire          | CEPIP                    | Tél: 677 761 232<br>Email: marcelle.ngame@cameroon.gov.cm     |           |
| 42 |                              |       |                    |                          | Tél: 677 761 232<br>Email:                                    |           |
| 43 |                              |       |                    |                          | Tél: 677 761 232<br>Email:                                    |           |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL

« Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des  
projets du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en  
vue du financement par les ressources du Global Europe, la Team Europe et autres  
investisseurs ».



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL  
DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL

1000488

N-----/N/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST

Yaoundé, le 25 NOV 2024

## NOTE

A l'attention de Monsieur le Secrétaire Général au Ministère de  
l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.  
-Président du Comité-

**Objet :** Comité Interministériel chargé de la Coordination de la Préparation des dossiers des projets  
du Cameroun à caractère régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du financement par les  
ressources du Global Europe, la Team Europe et autres investisseurs :

**Compte-rendu de la 3<sup>ème</sup> session de Comité et mise en œuvre de résolutions.**

La présente note a pour but de vous transmettre à titre de compte-rendu, l'économie des  
travaux de la troisième session du Comité d'objet repris en marge tenus le jeudi 31 octobre 2024  
dès 09 heures précises dans l'amphithéâtre de l'immeuble MINEPAT. Ladite session dont vous avez  
assuré la présidence, s'est tenue en présence des membres statutaires du Comité et du Secrétariat  
Technique; des Partenaires Techniques et Financiers (UE ;BAD, BM), et invités du Secteur Privé  
dont les noms figurent sur la feuille de présence jointe en annexe.

Y faisant suite et conformément aux recommandations formulées, nous soumettons à votre  
lecture préalable le projet de plaidoyer qui sera transmis comme recommandé par le biais de  
l'Ambassadeur du Cameroun à l'Attention de la Commission européenne.

Nous tenons à vous assurer que le secrétariat technique s'attelle à la préparation des dossiers  
techniques qui accompagneront la banque des quatre projets retenus à cet effet à savoir :

- 1) Voie de contournement de la ville de Yaoundé (MINHDU) ;
- 2) Projet de construction du barrage hydroélectrique de Kikot/KHPC ;
- 3) Développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port Autonome de Kribi (PAK);
- 4) Réhabilitation de la route nationale N°3 Yaoundé-Douala (pont de la Dibamba).

Vos hautes instructions nous obligeraient. /-

Le coordonnateur Adjoint du Secrétariat  
Technique



Aliou ABDOULLAHI  
Coordonnateur National

Le Coordonnateur du Secrétariat  
Technique



Mzongang Patrick Kévin  
Ingénieur Statisticien Economiste



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

« Comité Interministériel chargé de la Coordination de la  
Préparation des dossiers des projets du Cameroun à caractère  
régional éligibles à la stratégie « Global Gateway » en vue du  
financement par les ressources du Global Europe, la Team  
Europe et autres investisseurs ».



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND  
REGIONAL DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

N° N/MINEPAT/SG/CI-GGW/ST

Yaoundé, le

### COMPTE RENDU

#### **DE LA 3<sup>ème</sup> SESSION DU COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE LA COORDINATION, DE LA PREPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS DU CAMEROUN A CARACTERE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATEGIE « GLOBAL GATEWAY » DE L'UNION EUROPEENNE**

Sous la Présidence de Monsieur TCHOFFO Jean, Secrétaire Général du MINEPAT, le Comité Interministériel chargé de la Coordination, de la Préparation des Dossiers des Projets du Cameroun à caractère Régional éligibles à la Stratégie « GLOBAL GATEWAY » de l'Union européenne a tenu sa troisième session en date du 31 octobre 2024, à l'Amphithéâtre 300 qu'abrite l'immeuble siège du MINEPAT.

Y ont pris part les membres statutaires dudit Comité et du Secrétariat Technique, les représentants du secteur privé, les partenaires techniques et financiers (UE, BAD, BM ...) dont les noms figurent sur la feuille de présence liste jointe en annexe.

Après les civilités d'usage, le Président de séance a principalement salué l'opportunité offerte par ce financement de type blending sous forme de subvention et de garanties par le canal de l'instrument financier « Global Europe », d'un montant total de 150 milliards d'euros à l'horizon 2027, dont l'impact constituerait un levier important pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement (SND30). C'est donc à ce titre que, saluant la forte mobilisation du secteur privé et des partenaires techniques et financiers aux échanges, il a rappelé l'objectif de ces assises, axé sur l'examen des projets souscrivant à ladite offre de financement, suivant le déroulement ci-après :

- Etat de mise en œuvre des recommandations de la deuxième session du Comité ;
- Présentation et analyse de la Banque des Projets ;
- Formulation des recommandations.

#### **I. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA DEUXIEME SESSION DU COMITE**

Comme points saillants de l'état de mise en œuvre des recommandations de la deuxième session du Comité, l'on peut relever entre autres :

- La caducité relative à la conduite des négociations concernant le projet de **réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua (N1) de 240 km**, du fait de son passage dans les prochains jours au Conseil d'Administration de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour approbation ;
- La démarche pendante de redimensionnement du projet de réhabilitation du port fluvial de Garoua ;
- Le renseignement en cours de la fiche du projet de mise en place d'une infrastructure de connexion en vue de la transformation numérique ;



- L'accompagnement des promoteurs dans la finalisation de leurs fiches respectives de projets, en vue de leur transmission aux partenaires techniques et financiers en prélude aux tables-rondes organisées dans le sillage de la Cameroon-European Union Business Week

## II. PRESENTATION ET ANALYSE DE LA BANQUE DES PROJETS

Au cours des assises, les quatre projets ci-après ont été présentés et examinés suivant une déclinaison prioritaire, en conformité avec le tableau ci-après :

| N° | Nom du projet                                                               | Composantes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Besoin en prêt concessionnel (en milliards de Fcfa) | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recommandations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Voie de contournement de la ville de Yaoundé                                | <p>-La construction de la voie de contournement reliant Mbankomo-Nkolmeyang-Nkoza-Autoroute Yaoundé-Douala sur un linéaire de 90,54 km ;</p> <p>-La viabilisation de quatre pôles de développement urbain à Soa, Mbankomo, Okola, et Mfou, pour une superficie d'exploitation de 1200 ha</p>   | 175, 06                                             | Le projet est encore en processus de maturation (APS), ce qui retarde sa capacité à capter les ressources sollicitées                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Accélérer le processus de maturation de ce projet, notamment les aspects administratifs (libération des emprises) et techniques (APD).</p> <p>Inscrire au Budget d'Investissements Publics les ressources destinées à l'indemnisation riveraine ;</p> <p>Transmettre sous quinzaine la documentation projet y afférente.</p>               |
| 2  | Projet de construction du barrage hydroélectrique de Kikot                  | <p>La construction et l'aménagement hydroélectrique ;</p> <p>-la construction des lignes de transport associées ;</p> <p>-la construction des voies d'accès ;</p> <p>-la construction de la cité d'exploitation du Maître d'Ouvrage ;</p> <p>-l'électrification des localités avoisinantes</p> | 600,2                                               | <p>APD disponible dès décembre 2024 ;</p> <p>95% de maturation technique et 100% de maturation environnementale et sociale ;</p> <p>Décret d'indemnisation disponible dès janvier 2025 ;</p> <p>Plaidoyer de l'UGP du projet, pour la revalorisation à 100 millions d'euros du don initialement fixé à 50 millions d'euros (pour améliorer l'accès à l'énergie par les riverains)</p> | <p>Privilégier la dimension sociale du projet dans sa mise en œuvre ;</p> <p>Soumettre à l'UE une demande de revalorisation du don initialement fixé à 50 millions d'euros, pour un meilleur adressage de la problématique d'accès à l'énergie par les riverains ;</p> <p>Transmettre sous quinzaine la documentation projet y afférente.</p> |
| 3  | Développement d'une Zone Industrielle Intégrée au Port de Autonome de Kribi | <p>Réhabilitation de la zone portuaire existante et aménagement des réseaux utilitaires ;</p> <p>Construction des bâtiments (douane, entrepôt logistique, administration...)</p>                                                                                                               | 521,5                                               | <p>Projet étalé sur 15 ans, soit 3 phases de 5 années</p> <p>Valeur ajoutée significative en termes de rentabilité financière (augmentation prévisionnelle des recettes fiscales) et</p>                                                                                                                                                                                              | <p>Poursuivre les échanges avec l'UE en vue de la détermination du montant possible à mobiliser en appui financier;</p> <p>Transmettre sous quinzaine la documentation projet y afférente.</p>                                                                                                                                                |

| N° | Nom du projet                                                                | Composantes                                                                                                                                                                                            | Besoin en prêt concessionnel (en milliards de Fcfa) | Observations                                                                                                                         | Recommandations                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              | Etude et management des projets                                                                                                                                                                        |                                                     | d'impact socio-économique (création d'emplois)                                                                                       |                                                                |
| 4  | Réhabilitation de la route nationale N°3 Yaoundé-Douala (pont de la Dibamba) | La réhabilitation de la route Yaoundé-Pont de Ndoupe (106 km) dans la Région du Centre<br><br>La réhabilitation de la route Pont de Ndoupe-Pont sur la Dibamba (109,5 km) dans la Région du Littoral). | 138,5                                               | La cible clé du projet est la réhabilitation du tronçon Edéa-Douala, en complément de celle du tronçon Edéa-Kribi financé par la BAD | Transmettre sous quinzaine la documentation projet y afférente |

### III. RECOMMANDATIONS GENERALES

Au terme des échanges ayant meublé cette rencontre, le Président de séance, a réitéré ses remerciements à l'assistance pour sa mobilisation effective tout en annonçant la tenue de la 4<sup>ème</sup> session du Comité au mois de janvier 2025. Ladite séance portera principalement sur l'examen de 12 autres projets identifiés en priorité 2, susceptibles d'être éligibles à la Stratégie Global Gateway.

La principale recommandation de la présente rencontre porte sur **la nécessité pour les promoteurs des projets retenus, de compléter leurs dossiers techniques respectifs avant la transmission (au plus tard le 15 décembre 2024) de la requête de financement à adresser à l'Union européenne par le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.**

Au titre des recommandations secondaires, il a été demandé :

- **Au MINEPAT :** Engager un plaidoyer auprès de l'UE, pour le recyclage de la subvention de 50 millions d'euros préalablement sollicités pour le projet routier **Ngaoundéré-Garoua**, au bénéfice de la **réhabilitation des tronçons Ayos-Bonis et Bertoua-Garoua Boulai** (qui pourrait intégrer la liste des projets de priorité 2, en cours d'identification) ;
- **Au MINTP :** clarifier, lors de la prochaine session du Comité, la situation du financement des bretelles restantes du projet de réhabilitation de la route Douala-Bafoussam, en vue de leur probable prise en compte dans le portefeuille des projets à soumettre à la Stratégie Global Gateway ;
- **Au Secrétariat Technique :** en prélude à l'organisation en début Janvier 2025 de la 4<sup>ème</sup> session du Comité, d'assurer avec les administrations et promoteurs concernés, une meilleure préparation des projets qui seront examinés.

**Le coordonnateur Adjoint du Secrétariat Technique**

  
  
**Aliou ABDULLAHI**  
 Coordonnateur National

**Le Coordonnateur du Secrétariat Technique**





REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GÉNÉRAL  
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉCONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES  
INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PRÉVISION ET DE LA PRÉPARATION  
DES PROGRAMMES ET PROJETS



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTORATE GENERAL OF THE ECONOMY AND PUBLIC INVESTMENT  
PROGRAMMING  
PROJECTION, AND PROGRAMMES AND  
PROJECTS PREPARATION DIVISION

## Fiche de Présence

TROISIÈME SESSION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CHARGÉ DE LA COORDINATION DE LA PRÉPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS DU CAMEROUN A  
CARACTÈRE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATÉGIE « GLOBAL GATEWAY »

Lieu : AMPHI 300

Date : Jeudi 31/10/2024

Heure : 09 heures

| N° | NOMS & PRENOMS                  | GENRE | QUALITE                   | ADMINISTRATION/STRUCTURE | TELEPHONE & EMAIL                                                      | SIGNATURE          |
|----|---------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 | TCHOFFO Jean                    | M     | Président                 | MINEPAT/SG               | Tél :<br>Email : <i>jtchoffo@yahoo.fr</i>                              | <i>[Signature]</i> |
| 02 | TAMBA Isaac                     | M     | Vice-Président            | MINEPAT/DGEPI            | Tél :<br>Email :                                                       |                    |
| 03 | MOHAMADOU LAVAL                 | M     | Vice-Président            | MINEPAT/DGCOOP           | Tél : <i>2 22 23 07 25</i><br>Email : <i>mohamadou.laval@gmail.com</i> | <i>[Signature]</i> |
| 04 | MZOGANG Patrick                 | M     | Coordo. ST                | D4P / MINEPAT            | Tél : <i>699.10.25.72</i><br>Email : <i>patrick.mzogang@gmail.com</i>  | <i>[Signature]</i> |
| 05 | ABDOULLAHI Aliou                |       | Coordo./Adj. ST           | CAON-FED                 | Tél : <i>98698080</i><br>Email : <i>aliou.abdoulahi@gmail.com</i>      | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>Aurélien Eteki</i>           | M     | <i>D.</i>                 | <i>MINEPAT</i>           | <i>699989260</i>                                                       | <i>[Signature]</i> |
| 06 | <i>ABDOULAYE HAATOU</i>         | M     | <i>D</i>                  | <i>MINEPAT</i>           | Tél : <i>677 08 66 66</i><br>Email : <i>habdoulchataou@gmail.com</i>   | <i>[Signature]</i> |
| 07 | <i>ESSOLIMBA Marthe</i>         | F     | <i>D</i>                  | <i>MINEPAT</i>           | Tél : <i>699 48 70 58</i><br>Email :                                   | <i>[Signature]</i> |
| 08 | <i>NGIDJOU BEA Roger</i>        | M     | <i>D</i>                  | <i>MINT</i>              | Tél : <i>677996860</i><br>Email :                                      | <i>[Signature]</i> |
| 09 | <i>NGO Kell Patrice Valérie</i> | F     | <i>Adjointe membre ST</i> | <i>MINEPAT</i>           | Tél : <i>675 16 08 08</i><br>Email : <i>valerie.ngo@yahoo.fr</i>       | <i>[Signature]</i> |
| 10 | <i>SIELOE Guillaume D</i>       |       | <i>D</i>                  | <i>CAON</i>              | Tél : <i>677000000</i><br>Email :                                      | <i>[Signature]</i> |
| 11 |                                 |       |                           |                          | Tél :<br>Email :                                                       |                    |
| 12 |                                 |       |                           |                          | Tél :<br>Email :                                                       |                    |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Progrès  
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
.....  
SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL  
.....  
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉCONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES  
INVESTISSEMENTS PUBLICS  
.....  
DIVISION DE LA PRÉVISION ET DE LA PRÉPARATION  
DES PROGRAMMES ET PROJETS  
.....



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Prosperity  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
.....  
SECRETARIAT GENERAL  
.....  
DIRECTORATE GENERAL OF THE ECONOMY AND PUBLIC INVESTMENT  
PROGRAMMING  
.....  
PROJECTION, AND PROGRAMMES AND  
PROJECTS PREPARATION DIVISION  
.....

## Fiche de Présence

TROISIÈME SESSION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CHARGÉ DE LA COORDINATION DE LA PRÉPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS DU CAMEROUN A  
CARACTÈRE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATÉGIE « GLOBAL GATEWAY ».

Lieu : AMPHI 300

Date : Jeudi 31/10/2024

Heure : 09 heures

| N° | NOMS & PRENOMS                          | GENRE | QUALITE                         | ADMINISTRATION/STRUCTURE | TELEPHONE & EMAIL                                                     | SIGNATURE |
|----|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13 | TCHANTCHOU Henry<br>Donation            | H     | Ingénieur<br>de suivi<br>projet | MINTE/CPR-FC             | Tél : 677 38 66 57<br>Email : tchantchouhenryndona-<br>tion@gmail.com |           |
| 14 | MBALLA MESSINA<br>CHRISTIAN EDGAR FRITZ | H     | Cadre                           | MINEPAT/DGCOOP           | Tél : 696 35 62 23<br>Email : mballa.messina@<br>yahoo.com            |           |
| 15 | Clément BEAUD                           | M     | chef de<br>Division             | BDEAC                    | Tél : 653 36 75 90<br>Email : c.beaud@bdeac.org                       |           |
| 16 | Bikoy Pauline                           | F     | Membre<br>ST                    | DLP/FILNEPAT             | Tél : 670 08 56 02<br>Email : pauline.bikoy@gmail.com                 |           |
| 17 | OLIVIER BENAZI                          | M     | CA                              | SPTI                     | Tél : 646 77 46 62<br>Email : olivierbenazi@<br>hotmail.com           |           |
| 18 | BOBBO Nomanon                           | M     | Directeur                       | MINPEESAT                | Tél : 699 35 87 92<br>Email : bobbo_nomanon@<br>yahoo.fr              |           |
| 19 | ROGER THIERRY<br>DINHENG                | M     | CEO                             | SCANIA/RHT<br>IBBIBEH    | Tél : 696 74 83 92<br>Email : BLUEENERGIES@<br>hotmail.com            |           |
| 20 | PIIM Bonaventure                        | M     | Consultant                      | SCANIA/RHT/IBB<br>IBEH   | Tél : 698 52 46 10<br>Email : piimbonaventure@gmail.com               |           |
|    | FLACASSIER Ghislain                     | M     | D                               | RAZEL                    |                                                                       |           |
| 21 | OMONO Raoul                             | M     |                                 | RAZEL                    | Tél : 699 96 41 86<br>Email :                                         |           |
| 22 | ETOUNHOI GUY SIMEON                     | M     | Membre                          | MINEE                    | Tél : 698 05 00 34 / 662 20 72 00 (WP)<br>Email : etoundiguy@live.fr  |           |
| 23 | YOUNCHAROU GEORGES                      | M     | Membre                          | MINFOR                   | Tél : 678 11 47 34<br>Email : yem4fr@yahoo.fr                         |           |
| 24 | TADONG S. S. Leonel                     | M     | Membre                          | MINFOR                   | Tél : 677 82 40 66<br>Email : leonel.tadong@yahoo.fr                  |           |
| 25 | NGONO Romuald                           | M     | Invité                          | KHPC                     | Tél : 683 04 65 02<br>Email : romuald.ngono@khpc.com                  |           |
| 26 | ONGBA OYONO<br>LIONEL                   | M     | Invité                          | KHPC                     | Tél : 673 70 97 40<br>Email : ongba.oyo.no.leon@khpc.com              |           |
| 27 | ROSIAND MESSI                           | M     | Invité                          | KHPC                     | Tél : 695 33 16 96<br>Email : rosiand.messi@khpc.com                  |           |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Fairness  
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES  
INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DIVISION DE LA PREVISION ET DE LA PREPARATION  
DES PROGRAMMES ET PROJETS



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fairness  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTORATE GENERAL OF THE ECONOMY AND PUBLIC INVESTMENT  
PROGRAMMING  
PROJECTION AND PROGRAMMES AND  
PROJECTS PREPARATION DIVISION

## Fiche de Présence

TROISIEME SESSION DU COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE LA COORDINATION DE LA PREPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS DU CAMEROUN A  
CARACTERE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATEGIE « GLOBAL GATEWAY ».

Lieu : AMPHI 300

Date : Jeudi 31/10/2024

Heure : 09 heures

| N° | NOMS & PRENOMS                          | GENRE | QUALITE                            | ADMINISTRATION/STRUCTURE | TELEPHONE & EMAIL                                            | SIGNATURE |
|----|-----------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 28 | AFFILA NESSI<br>Victor                  | M     | Source/<br>DDU                     | MINHOU/DOU               | Tél.: 697251556<br>Email: affilamessiv@yahoo                 |           |
| 29 | KENGNE Hilary                           | F     | ASSIDOU                            | MINHOU/DOU               | Tél.: 695595110<br>Email: hilarykengne@gmail.com             |           |
| 30 | NANGA Ayissi                            | M     | Reche                              | DPT                      | Tél.: 678585857<br>Email: jpnanga@yahoo.fr                   |           |
| 31 | NGA Bertrand Kinto                      | M     | Membre<br>Secretariat<br>Technique | MINISTERE                | Tél.: 693066405<br>Email: bertrandnga@gmail.com              |           |
| 32 | NDZANA<br>Arnaud Philippe               | M     | Reche                              | CUY                      | Tél.: 699912926<br>Email: arnaudndzanga@yahoo                |           |
| 33 | NDONGO DANIEL                           | M     | membre                             | MINEPAT                  | Tél.: 650003678<br>Email: danielndongo@yahoo                 |           |
| 34 | MEJE ANDA Ebenezer                      | M     | Membre                             | MINEPAT                  | Tél.: 693767239<br>Email: emejeban@yahoo                     |           |
| 35 | MBALLA NESSINA<br>CHRISTIAN EDGAR FRITZ | M     | ST                                 | MINEPAT<br>DG COOP       | Tél.: 696396223<br>Email: mballa_nessina@yahoo.com           |           |
| X  | X                                       | X     | X                                  | X                        | X                                                            | X         |
| 36 | TCHOUJANG Martial                       | M     | Membre<br>ST                       | MINEPAT/CAON             | Tél.: 699626407<br>Email: martial.tchoujang<br>e.caonfed.org |           |
| 37 | NDETOU ARISTIDE                         | M     | INVITE                             | ONACC                    | Tél.: 699582872<br>Email: ndetou2@gmail.com                  |           |
| 38 | Dr Haman<br>MUSA                        | M     | Membre<br>ST                       | MINEPAT                  | Tél.: 699490710<br>Email: hamamusa@yahoo                     |           |
| 40 | BELINGA Denis                           | M     | Membre<br>ST                       | MINT                     | Tél.: 699530550<br>Email: belinga.denis@yahoo                |           |
| 41 | ONDOA OMGBA Ayed                        | M     | PAG                                | SALEM-TOUR<br>MFOUNAI    | Tél.: 698769855<br>Email: groupalem4@gmail.com               |           |
| 42 | MBIENDA David                           | M     |                                    | ACFAM/CFEC               | Tél.: 696988688<br>Email: davidmbiendaf@yahoo                |           |
| 43 | NGU POMEDE CONFORT                      | F     | DERG/<br>MINEPAT                   | MINEPAT                  | Tél.: 677672140<br>Email:                                    |           |



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Progrès  
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE  
.....  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
.....  
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉCONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES  
INVESTISSEMENTS PUBLICS  
.....  
DIVISION DE LA PRÉVISION ET DE LA PRÉPARATION  
DES PROGRAMMES ET PROJETS  
.....



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Prosperity  
.....  
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT  
.....  
SECRETARIAT GENERAL  
.....  
DIRECTORATE GENERAL OF THE ECONOMY AND PUBLIC INVESTMENT  
PROGRAMMING  
.....  
PROJECTION, AND PROGRAMMES AND  
PROJECTS PREPARATION DIVISION  
.....

## Fiche de Présence

TROISIÈME SESSION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CHARGÉ DE LA COORDINATION DE LA PRÉPARATION DES DOSSIERS DES PROJETS DU CAMEROUN A  
CARACTÈRE REGIONAL ELIGIBLES A LA STRATÉGIE « GLOBAL GATEWAY ».

Lieu : AMPHI 300

Date : Jeudi 31/10/2024

Heure : 09 heures

| N° | NOMS & PRENOMS                                               | GENRE | QUALITE                          | ADMINISTRATION/STRUCTURE   | TELEPHONE & EMAIL                                                     | SIGNATURE |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 44 | NDEBI NTAMACK<br>DONATIEN                                    | M     | MEMBRE<br>ST                     | MINEFOP                    | Tél : 696 00 51 84<br>Email :                                         |           |
| 45 | BELLA AKOBA Batini                                           |       | Membre<br>Comité                 | MINTEP/DCP                 | Tél : 694 56 56 88<br>Email : bellakoba@yahoo.fr                      |           |
| 46 | AGNERO Serge                                                 | M     | Secteur<br>Privé                 | Directeur Régional<br>.AGL | Tél : 697 77 77 78<br>Email : sergeagnero@aglgouv.cm                  |           |
| 47 | MELINGUI YVES ROGER                                          | M.    | St<br>pa                         | CG/PAK                     | Tél : 695 51 87 87<br>Email : yves.melingui@pak.cm                    |           |
| 48 | BIBAN BIBAN<br>Romaine et Mme BEKLO<br>TATAM Dorothea        | M     | Membre<br>Comité                 | SECTEUR/INVEST             | Tél : 672 22 22 04<br>Email : jembizwasiy-hw.fr                       |           |
| 49 | MADJABOUH BAYE Jerem<br>Rep- ALHASSI MAGRA<br>Coordo PSRAREN | M     | Inté                             | PSRAREN/MINEPAT            | Tél : 699 92 32 02<br>Email : djeremmagra@yahoo.fr                    |           |
| 50 | EDOUÉ Datin Olivier<br>SIDR. UE                              |       | Inté                             | MINEPAT                    | Tél : 696 48 38 10<br>Email : omerdoudat@minpat.gov.cm<br>Gmail : Com |           |
| 51 | Papa NDIMYE                                                  | M     | St Transp<br>Spécialist          | Banque<br>Mondiale         | Tél : 692 79 24 40<br>Email : pndimye@worldbank.org                   |           |
| 52 | ABESSOLO J. Agathe<br>MORENDONGI ISIDRE Simon                | F     | St<br>Tangant                    | MINEPAT                    | 675 50 52 40<br>692 39 50 53<br>P. morendongi@minpat.gov.cm           |           |
| 53 | BANGUN IVAN                                                  | M     | Banque<br>Development<br>Manager | SCANIA                     | +233 55 675 8378<br>ivan.bangun.ngabo@scania.com                      |           |
| 54 | Mme DEZOMBE Mireille                                         | F     | cadre npp                        | MINEPAT                    | 699 19 14 42                                                          |           |
| 55 | MOUDIO Pauline                                               | M     | Appui<br>MINEPAT                 | MINEPAT                    | 677 60 82 87                                                          |           |
| 56 | FOULA MINKOD PATIENCE                                        | F     | cadre                            | MINEPAT/CCPIP              | 694-85-32-22                                                          |           |
| 57 | MBANGA ALICE Angela                                          | F     | cadre                            | MINEPAT                    | 675 21 85 93                                                          |           |
| 58 | NGAHANG Edouard                                              | M     | St                               | MINEPAT/CLIST              | 6550 43 50                                                            |           |
| 59 | TOULAG Samuel                                                | M     | Cadre                            | MINEPAT/DOI                | 674 27 48 39<br>etoulag@minpat.gov.cm                                 |           |
| 60 | ZAMBO EBANA Winnie T.                                        | F     | Expert<br>Infrastructures        | CAON-FOD                   | 6966 200 49<br>winnie.zamboko@caonfrd.org                             |           |
| 61 |                                                              |       |                                  |                            |                                                                       |           |